Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
15/11/2024	cierre de contrato	LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC.	ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	146 DE 2023	Tipo: Contratación directa	IP-23-2023	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto : "Adquirir un (1) computador portátil con destino a la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura".	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
	2023	CDP N°33323	28/07/2023	$16,667,000.00
				$16,667,000.00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
$13,232,905.76	$13,232,905.76	27/11/2023	20 dias	12/12/2023	31/12/2023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
NB-100297373	11/12/2023	304523	28/11/2023	27/11/2023

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato					

Información Financiera

Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor Neto	Soporte
1	304523	$ 13,232,905.76	74139124	100.00%	$ 904,400.00	$ 13,232,905.76	$ 13,232,905.76	CT 2055549

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
1. Presentar un cronograma de entrega ajustado al plazo contractual, para aprobación de la supervisión del contrato.	El contratista cumplió con la entrega del plan de trabajo requerido.	Informe de supervisión
2. Cumplir con la entrega oportuna del bien adquirido, en el plazo establecido en el cronograma aprobado por el supervisor.	El contratista cumplió a cabalidad con la entrega del bien adquirido, dentro del plazo establecido en el contrato el cual fue entregado en las instalaciones del Almacen general de la Rama judicial. Se dio cumplimiento al cronograma establecido de entrega.	Informe de supervisión
3. Entregar el bien adquirido dando cumplimiento a las especificaciones exigidas en el anexo de especificaciones técnicas y de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con la entrega del equipo de cómputo al almacén general de la Rama judicial en fecha 26 de diciembre de 2023 la cual estaba prevista en el cronograma entregado a ésta supervisión y cumplió con las especificaciones técnicas que se enuncian: MacBook Pro de 14 pulgadas: Chip M2 Pro de Apple con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos, Disco duro 1 TB SSD, Memoria unificada de 16 GB. Fecha de lanzamiento equipo / procesador: 2022 o 2023. Garantía del fabricante: 3 años. Incluye adaptador de puertos USB Tipo A, C y HDMI para uso simultáneo de otros dispositivos I/O a través de estos puertos.	Informe de supervisión
4. Instalar y configurar el computador para su correcto funcionamiento, en la ubicación del usuario, incluyendo la actualización de software, registro en línea y demás actividades a que haya lugar.	Mediante acta de fecha 27 de diciembre de 2023, la cual se adjunta a los documentos de pago, el contratista dio cumplimiento a la realización de la entrega del equipo al usuario final en las instalaciones del Palacio de Justicia a la Oficina de prensa a la funcionaria designada, el contratista configuró el equipo y realizó la instalación de los programas office, suite y adobe de acuerdo con los requerimientos y necesidades, para éstas actividades ésta supervisión realizó el acompañamiento.	Informe de supervisión
5. Explicar al usuario final, durante al menos media hora, el funcionamiento del equipo y las opciones disponibles, dejando el acta correspondiente.	El mismo dia de entrega del equipo de cómputo al usuario final el contratista dicta la capacitación básica al usuario final y al equipo técnico de la oficina de prensa del Palacio de justicia y además se crearon y configuraron usuarios. El contratista suministró el número de contacto telefónico para estar presto en cualquier momento que sea requerido para aclarar dudas y demás. Ésta supervisión Administrativa realizó acompañamiento a éstas actividades.	Informe de supervisión
6. Garantizar que el bien adquirido sea nuevo, original, de buena calidad y buen funcionamiento.	Esta supervisión solicitó acompañamiento para la recepción del equipo de cómputo en el Almacen general por lo cual el técnico designado por parte de la oficina de tecnología de la Rama judicial avaló la calidad, originalidad y las especificaciones técnicas del equipo suministrado. En el momento de la entrega al usuario final nuevamente se contó con el acompañamiento de un técnico del área de sistemas y se verificó el buen funcionamiento del equipo.	Informe de supervisión
7. Entregar certificación de garantía del fabricante del equipo, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la entrega del equipo de cómputo.	El contratista entregó la garantía exigida.	Informe de supervisión
8. Proporcionar soporte técnico y mantenimiento correctivo durante tres (3) años contados a partir de la entrega del equipo de cómputo.	Ésta obligación está estipulada en el contrato, es un compromiso del contratista proporcionar el soporte técnico durante los 3 años que se enuncian cada vez que así lo solicite el usuario final.	Informe de supervisión
9. Informar al supervisor del contrato sobre incidentes y reclamaciones atendidas.	Cumplido	Informe de supervisión
10. Presentar un informe final del contrato, que incluya las instrucciones de mantenimiento preventivo y de medios de contacto con el contratista y el fabricante para atención de la garantía adicional solicitada (o de las garantías).	Cumplido	Informe de supervisión

11. Proporcionar información adicional al supervisor, según se requiera para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae el contratista.	Cumplido	Informe de supervisión
12. Las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato e inherentes a la naturaleza y objeto del contrato.	Cumplido	Informe de supervisión

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Computador portátil tipo MacBook Pro de 14 pulgadas con Touch Bar: 2.0GH	El contratista entregó el equipo requerido con las especificaciones técnicas de acuerdo con lo contemplado en el anexo técnico del contrato N. 146 de 2023.	31 de diciembre de 2023	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)


Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se llevo a cabo sin ninguna novedad en su ejecución cumpliendo al 100% con las obligaciones contractuales.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Elaboró	**Astrid Amira Naranjo Castellanos**				
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	
Nombre.:	**ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS**	**Nombre.:**		**Nombre.:**	
Cargo.:	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	**Cargo.:**		**Cargo.:**	
	SUPERVISOR			**SUPERVISOR**	
Revisó	**ANDREA DEL PILAR SUAREZ SUSA/Directora División de supervisión de contratos**				
Original:	**Expediente del Contrato**				
Copias:	**Supervisor del Contrato y Asistencia Legal**				