MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692003659243**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2025

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto
Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Informe de Seguimiento ACEPTACION DE OFERTA No.112

Respetuosamente me permito informar el estado actual de la **ACEPTACION DE OFERTA No.112-CENACPUENTEARANDA-2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.143-MC- CENACPUENTEARANDA-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE KITS DE TROQUELES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO.1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024"**, representante legal de **BOONCRACK S.A.S** con **NIT** 901.601.580-8 el señor **ANYELO REINA SALDAÑA** identificado con c.c. 79.965.116 valor del contrato CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS **($ 129.925.000,00.)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, toda vez que no cumplió con la fecha establecida de entrega, el día 03 de febrero del 2025, de acuerdo a lo pactado en audiencia de debido proceso con acta No.2024198015468136 de fecha 27 de diciembre del 2024, presentando las siguientes novedades, así;

1. El contrato presenta el 82,78 % de entrega del material y se encuentra pendiente por entregar el 17.22 %.

2. Una vez revisado e inspeccionado y en fin de dar cumplimiento a la especificación técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05628/INT-0 al material entregado en diciembre del 2024, el comité técnico evaluador informo mediante oficio No.2025692003614983 de fecha 10 de febrero del 2024 las novedades presentadas en la verificación realizada, así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003659243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NOVEDAD PRESENTADA POR TALLA (39 TROQUELES)


Bota	Descripción Troquel	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46	Total general
Jungla	BULLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	CAÑ. IZQ DER	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0	8
	CAP. DER.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	4
	CAP. IZQ.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	CONTRAFUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUELLO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	FORRO CAP.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	FORRO TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	FUELLE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4
	TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIS. EXT DER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	VIS. EXT IZQ	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5
	VIS. INT DER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	VIS. INT IZQ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total Jungla		**0**	**0**	**1**	**2**	**5**	**1**	**4**	**1**	**4**	**6**	**5**	**0**	**2**	**31**
Vulcanizada	CAÑA DER	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	CAÑA IZQ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	CAP. DER.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	CAP. IZQ.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	CONTRAFUER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FORRO CAP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUELLE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	PUNTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TIRA CUEL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Vulcanizada		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
Total general		**0**	**0**	**1**	**2**	**5**	**9**	**4**	**1**	**4**	**6**	**5**	**0**	**2**	**39**


- Terminación de soldara
- Desportillado
- Cortadas internas dobladas
- Muescas disparejas
- Punzones caídos

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003659243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REGISTRO FOTOGRAFICO





3. El día 05 de febrero del 2025 el contratista realizo la entrega del material relacionado a continuación el cual a la fecha se encuentra en proceso de verificación (calidad).

Bota	Descripcion Troquel	Contratada	Entrega 2025
Jungla	BULLON	29	0
	CAÑ. IZQ DER	29	0
	CAP. DER.	29	0
	CAP. IZQ.	29	0
	CONTRAFUERTE	29	0
	CUELLO	29	0
	FORRO CAP.	29	0
	FORRO TALON	29	0
	FUELLE	29	0
	TALON	29	0
	VIS. EXT DER	29	0
	VIS. EXT IZQ	29	0
	VIS. INT DER	29	1
	VIS. INT IZQ	29	0
Total Jungla		**406**	**1**
Vulcanizada	CAÑA DER	37	26

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003659243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bota	Descripción Troquel	Contratada	Entrega 2025
	CAÑA IZQ	37	26
	CAP. DER.	37	30
	CAP. IZQ.	37	30
	CONTRAFUER.	31	0
	FORRO CAP.	31	1
	FUELLE	37	30
	PUNTERA	3	0
	TALON	37	0
	TIRA CUEL.	33	0
Total Vulcanizada		**320**	**143**
Total general		**726**	**144**

4. A continuación, se relaciona el material entregado el cual corresponde a un 82,78 % y el material que se encuentra pendiente por entregar con un 17.22 %

Bota	Descripción Troquel	Contratada	Entrega 2024	Entrega 2025	Pendiente 2025	Total Entregado
Jungla	BULLON	29	28	0	1	28
	CAÑ. IZQ DER	29	29	0	0	29
	CAP. DER.	29	27	0	2	27
	CAP. IZQ.	29	27	0	2	27
	CONTRAFUERTE	29	0	0	29	0
	CUELLO	29	29	0	0	29
	FORRO CAP	29	29	0	0	29
	FORROTALON	29	28	0	1	28
	FUELLE	29	27	0	2	27
	TALON	29	29	0	0	29
	VIS. EXT DER	29	29	0	0	29
	VIS. EXT IZQ	29	29	0	0	29
	VIS. INT DER	29	28	1	0	29
	VIS. INT IZQ	29	26	0	3	26
Total Jungla		**406**	**365**	**1**	**40**	**366**
Vulcanizada	CAÑA DER	37	6	26	5	32
	CAÑA IZQ	37	6	26	5	32
	CAP. DER.	37	5	30	2	35
	CAP. IZQ.	37	6	30	1	36
	CONTRAFUER	31	0	0	31	0
	FORRO CAP.	31	29	1	1	30
	FUELLE	37	6	30	1	36
	PUNTERA	3	0	0	3	0
	TALON	37	34	0	3	34
	TIRA CUEL.	33	0	0	33	0
Total Vulcanizada		**320**	**92**	**143**	**85**	**235**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003659243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bota	Descripción Troquel	Contratada	Entrega 2024	Entrega 2025	Pendiente 2025	Total Entregado
Total general		726	457	144	125	601

VALORES TOTALES DE ACUERDO AL ESTADO ACTUAL

BOTA	DESCRIPCIÓN TROQUEL	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR CONTRATO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE POR ENTREGA
Jungla	BULLON	29	$ 5.336.000	$ 5.152.000	$ 184.000
	CAÑ. IZQ DER	29	$ 7.656.000	$ 7.656.000	$ 0
	CAP. DER.	29	$ 5.452.000	$ 5.076.000	$ 376.000
	CAP. IZQ.	29	$ 5.452.000	$ 5.076.000	$ 376.000
	CONTRAFUERTE	29	$ 5.336.000	$ 0	$ 5.336.000
	CUELLO	29	$ 3.915.000	$ 3.915.000	$ 0
	FORRO CAP.	29	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0
	FORRO TALON	29	$ 2.813.000	$ 2.716.000	$ 97.000
	FUELLE	29	$ 5.829.000	$ 5.427.000	$ 402.000
	TALON	29	$ 3.567.000	$ 3.567.000	$ 0
	VIS. EXT DER	29	$ 5.017.000	$ 5.017.000	$ 0
	VIS. EXT IZQ	29	$ 5.017.000	$ 5.017.000	$ 0
	VIS. INT DER	29	$ 3.219.000	$ 3.219.000	$ 0
	VIS. INT IZQ	29	$ 3.219.000	$ 2.886.000	$ 333.000
Total Jungla		406			
Vulcanizada	CAÑA DER	37	$ 8.917.000	$ 7.712.000	$ 1.205.000
	CAÑA IZQ	37	$ 8.917.000	$ 7.712.000	$ 1.205.000
	CAP. DER.	37	$ 6.475.000	$ 6.125.000	$ 350.000
	CAP. IZQ.	37	$ 5.920.000	$ 5.760.000	$ 160.000
	CONTRAFUER.	31	$ 4.960.000	$ 0	$ 4.960.000
	FORRO CAP.	31	$ 5.053.000	$ 4.890.000	$ 163.000
	FUELLE	37	$ 6.808.000	$ 6.624.000	$ 184.000
	PUNTERA	3	$ 459.000	$ 0	$ 459.000
	TALON	37	$ 6.142.000	$ 5.644.000	$ 498.000
	TIRA CUEL.	33	$ 8.646.000	$ 0	$ 8.646.000
Total Vulcanizada		320			

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003659243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

BOTA	DESCRIPCIÓN TROQUEL	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR CONTRATO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE POR ENTREGA
Total general		726	$ 129.925.000	$104.991.000	$ 24.934.000

Es de tener encuentra que debido a la fecha de la entrega realizada el contratista no facturo quedando pendiente por realizar proceso administrativo correspondiente al 58,96 % de entrega del material.

A la fecha el contratista entrego el 82.78 % de material el cual está en pruebas de calidad, quedando por ejecutar el 17.22 %.

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Pendiente Por Ejecutar
0,00 %	0,00 %	0%

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	$ 129.925.000	
Valor Total por Ejecutar		$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 129.925.000	$ 129.925.000

Se pasa este informe para los tramites que se estimen convenientes.

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: 02 (Dos Folios)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692003614983**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 10 de febrero de 2025

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón De Intendencia No.1 "las Juanas"
Carrera 46 No 20c-79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Novedad troqueles ACEPTACIÓN DE OFERTA No 112-CENACPUENTEARANDA

Respetuosamente me permito informar las novedades encontradas de los elementos entregados por el contratista BOONCRACK de acuerdo a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No 112-CENACPUENTEARANDA, en el cual fueron entregados los siguientes troqueles.

Bota	Descripción Troquel	Entrega 2024
Jungla	BULLON	28
	CAÑ. IZQ DER	29
	CAP. DER.	27
	CAP. IZQ.	27
	CONTRAFUERTE	0
	CUELLO	29
	FORRO CAP.	29
	FORRO TALON	28
	FUELLE	27
	TALON	29
	VIS. EXT DER	29
	VIS. EXT IZQ	29
	VIS. INT DER	28
	VIS. INT IZQ	26
Total Jungla		**365**
Vulcanizada	CAÑA DER	6
	CAÑA IZQ	6
	CAP. DER.	5
	CAP. IZQ.	6
	CONTRAFUER.	0
	FORRO CAP.	29


Al contestar, cite este número


Radicado N° 2025692003614983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bota	Descripción Troquel	Entrega 2024
	FUELLE	6
	PUNTERA	0
	TALON	34
	TIRA CUEL.	0
Total Vulcanizada		**92**
Total general		**457**

De acuerdo al material revisado e inspeccionado y en fin de dar cumplimiento a la Especificación Técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05628/ INT-0, fueron revisados y se encontraron 39 troqueles con las siguientes novedades:

- Terminación de Soldadura
- Desportillado
- Cortadas internas dobladas
- Cortada dispareja
- Muescas disparejas
- Punzones caídos





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003614983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

A continuación, se relaciona el detalle de troqueles por talla que tuvieron novedad en la verificación realizada.

Bota	Descripción Troquel	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46	Total general
Jungla	BULLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	CAÑ. IZQ DER	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0	8
	CAP. DER.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	4
	CAP. IZQ.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	CONTRAFUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUELLO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	FORRO CAP.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	FORRO TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	FUELLE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4
	TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIS. EXT DER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	VIS. EXT IZQ	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5
	VIS. INT DER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	VIS. INT IZQ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total Jungla		**0**	**0**	**1**	**2**	**5**	**1**	**4**	**1**	**4**	**6**	**5**	**0**	**2**	**31**
Vulcanizada	CAÑA DER	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	CAÑA IZQ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	CAP. DER.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	CAP. IZQ.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	CONTRAFUER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FORRO CAP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUELLE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	PUNTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TALON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TIRA CUEL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Vulcanizada		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
Total general		**0**	**0**	**1**	**2**	**5**	**9**	**4**	**1**	**4**	**6**	**5**	**0**	**2**	**39**

Así también resaltar que a la fecha han sido entregados 601 troqueles que corresponde al 83% de la totalidad del contrato, quedando pendientes 125 troqueles pendientes por entregar, sin tener en cuenta los troqueles que tienen novedad y que deberán ser cambiados por el contratista.

Bota	Descripción Troquel	Cantidad Contratada	Cantidad Entregada	Cantidad Pendiente
Jungla	BULLON	29	28	1
	CAÑ. IZQ DER	29	29	0
	CAP. DER.	29	27	2
	CAP. IZQ.	29	27	2
	CONTRAFUERTE	29	0	29

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692003614983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bota	Descripción Troquel	Cantidad Contratada	Cantidad Entregada	Cantidad Pendiente
	CUELLO	29	29	0
	FORRO CAP.	29	29	0
	FORRO TALON	29	28	1
	FUELLE	29	27	2
	TALON	29	29	0
	VIS. EXT DER	29	29	0
	VIS. EXT IZQ	29	29	0
	VIS. INT DER	29	29	0
	VIS. INT IZQ	29	26	3
Total Jungla		**406**	**366**	**40**
Vulcanizada	CAÑA DER	37	32	5
	CAÑA IZQ	37	32	5
	CAP. DER.	37	35	2
	CAP. IZQ.	37	36	1
	CONTRAFUER.	31	0	31
	FORRO CAP.	31	30	1
	FUELLE	37	36	1
	PUNTERA	3	0	3
	TALON	37	34	3
	TIRA CUEL.	33	0	33
Total Vulcanizada		**320**	**235**	**85**
Total general		**726**	**601**	**125**

Lo anterior para los fines que se estimen convenientes.

Respetuosamente,

TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO
Comité Técnico Evaluador

TE. CAMILO ANDRES RODRÍGUEZ BONILLA
Comité Técnico Evaluador