FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1/GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 Año: 2020.

CONTRATO N° 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020

CONTRATISTA: MULTISERVICIO TECNOLOGICO SAS NIT 900.970.520-4

VALOR DEL CONTRATO: **DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS (10.192.300.00) M/CTE.**

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Plazo de ejecución	Desde el perfeccionamiento hasta el 10 de agosto de 2020
Lugar de ejecución	Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 1, sin costo de transporte en horarios establecidos previa coordinación con el supervisor del contrato.
Forma de pago	Única entrega, un solo pago, con los recursos del PAC del mes de octubre de 2020. **Nota:** El pago en las fechas estabiecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota: Los pagos en las fechas establecidas estará sujetos a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 06 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

30 junio 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **11 jun 2020** hasta el **10 de agosto de 2020**

Porcentaje Avance en tiempo: **92%**

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: **0%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____ Sí __X__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El día 06 de agosto se radica prorroga por parte del contratista solicitando la ampliación del plazo para la ejecución del contrato debido a las restricciones movilidad y cierres de pasos entre municipios. Solicitando con ello 30 días para la ejecución final.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __ X__ Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

____NO APLICA_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __ X__ Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si __X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Al momento no se ha recibido los bienes por problemas de movilidad y cierres dados por la contingencia del COVID-19.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- El progreso del contrato está actualmente en un 0%.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO __ X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	C.C 1019031316
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO – CACOM1

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1/GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 Año: 2020.

CONTRATO N° 055-00-D-CACDM-1-GRUAL-2020

CONTRATISTA: KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL. – P.N. - C.C. 1.129.580.406

VALOR DEL CONTRATO: **TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS (30.140.000.00) M/CTE.**

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	03 AGOSTO DE 2020	OCTUBRE 2020	Hasta el 50 %	Hasta por la suma de **$15.070.000**
2	18 SEPTIEMBRE DE 2020	NOVIEMBRE 2020	Hasta el 50 %	Por el saldo restante hasta completar valor total del contrato adjudicado.

Nota: Los pagos en las fechas establecidas estará sujetos a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 20 Mes 05 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS) DE EQUIPOS Y ENSERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

04 junio 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **01 jun 2020** hasta el **18 de septiembre de 2021**

Porcentaje Avance en tiempo: **60%**

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: **0%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____ Si __X__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El dia 03 de agosto se radica documento de incumplimiento parcial del contrato, dado que con esta misma fecha se tiene programado el corte, y era la fecha donde los trabajos no se han iniciado. Se entrega el informe al señor Ordenador del Gasto del CACOM-1 (E), con el fin de no incurrir en incumplimientos y trámites legales y cumplir con el objeto contratado.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____**NO APLICA**_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Si ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista ha entregado de manera parcial los estudios de seguridad necesarios para tramitar el ingreso del personal, por lo cual la diligencia en el recibo de la información no ha sido el esperado.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Al momento no se han iniciado labores del contrato por trámites correspondientes de estudios de seguridad y permisos de movilidad por parte del personal que realizaran los trabajos respectivos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- El progreso del contrato está actualmente en un 0%.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Si:_____ NO __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	C.C 1019031316
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO – CACOM1