ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA SOP–342-2024

En el Municipio de Ubaté, se reunieron, **Richard Alexander Bernal,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.169.459 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el 29 de Octubre 2023, cuya credencial fue expedida por la Organización Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO, por una parte y por la otra **I&A CONSTRUCCIONES SAS**, Nit. 901.838.527-5**,** representado legalmente por **YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO;** identificada con cedula de ciudadanía No. 33.368.582 de Tunja (Boyacá), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; La **ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES** secretaria de Obras Públicas, con el objeto de liquidar de común acuerdo el **CONTRATO DE OBRA SOP-342-2024,** cuyo objeto contractual es: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ."** el objeto y las obligaciones que se derivaron del contrato de Obra **SOP-342-2024** fueron ejecutadas y recibidas con base en los siguientes términos.

- Especificaciones

1. **CONTRATO DE OBRA SOP–342-2024**	
CONTRATANTE.	MUNICIPIO DE UBATÉ.
NIT.	899.999.281-2.
CONTRATISTA.	**I&A CONSTRUCCIONES SAS**
NIT.	901.838.527-5
REPRESENTANTE LEGAL	YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
C.C.	33.368.582 DE TUNJA (BOYACÁ)
SUPERVISOR.	ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
CARGO.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO DEL CONTRATO.	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA ACTA DE INICIO.	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
VALOR DEL CONTRATO.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 359.997.259,92) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN.	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.

- Contrato de obra firmado el nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

- Soportes Financieros:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CDP	2024000738	14/08/2024	2.6.2.02.02.005	$ 360.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
RP	2024001171	09/10/2024	2.6.2.02.02.005	$ 359.997.259,92
REGISTRO PRESUPUESTAL				

- Soportes Jurídicos:

PÓLIZAS
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de cumplimiento No. 625-47-994000000015
Responsabilidad civil extracontractual No 625-74-994000000009

ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de cumplimiento No. 625-47-994000000015
Responsabilidad civil extracontractual No 625-74-994000000009

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del contrato	09/10/2024	16/04/2025	$ 71.999.452,00
Salarios y prestaciones sociales	09/10/2024	16/12/2027	$ 35.999.726,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años contados a partir de la entrega final de la obra		$ 107.999.178,00
Responsabilidad civil extracontractual	09/10/2024	16/12/2024	$ 260.000.000,00

- Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, las partes suscribieron el Acta de Inicio del presente contrato el diecisiete (17) de octubre de 2024.

ANEXO 1 y 2
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de cumplimiento No. 625-47-994000000015
Responsabilidad civil extracontractual No 625-74-994000000009

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del contrato	09/10/2024	01/05/2025	$ 71.999.452,00
Salarios y prestaciones sociales	09/10/2024	31/12/2027	$ 35.999.726,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años contados a partir de la entrega final de la obra		$ 107.999.178,00
Responsabilidad civil extracontractual	13/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

- Acta de recibo final, firmada el dieciséis (16) de diciembre de 2024.

POLIZAS ANEXO 3
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de cumplimiento No. 625-47-994000000015

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del contrato	09/10/2024	01/05/2025	$ 71.999.452,00
Salarios y prestaciones sociales	09/10/2024	31/12/2027	$ 35.999.726,00
Estabilidad y calidad de la obra	16/12/2024	16/12/2029	$ 107.999.178,00

- Balance técnico

Acta de recibo de obra de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)	**Valor suministrado**	**Valor del contrato**
	$ 359.997.259,92	$ 360.000.000,00
Valor total ejecutado: Trescientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos m/cte.		

- Balance económico financiero

CONTRATO DE OBRA SOP–342-2024	
A. Valor de la orden inicial	$ 359.997.259,92
B. Valor de las adiciones	$ 0
C. Valor total del contrato	$ 359.997.259,92
EGRESOS	
Número 2024001375 de fecha 24/12/2024	$ 359.997.259,92
D. Total Pagos con ajuste al peso	$ 359.997.259,92
E. Saldo a favor del CONTRATISTA	$ 0
F. Saldo a favor del Municipio	$ 0

- Que, **I&A CONSTRUCCIONES SAS** Nit. 901.838.527-5, representado legalmente por **YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO** identificada con cedula de ciudadanía No. 33.368.582 de Tunja (Boyacá), renuncian a cualquier reclamación civil, penal, disciplinaria o administrativa contra la Entidad Contratante. El MUNICIPIO acepta la declaración de paz y salvo que hace el CONTRATISTA en relación con la Entidad Contratante.

- Que por lo expuesto anteriormente y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para liquidar el contrato, se suscribe la presente acta, en Ubaté a los 25 FEB 2025. Para constancia se firma por los que intervinieron.

RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde municipal

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora de Contrato

I&A CONSTRUCCIONES SAS
Nit. 901.838.527-5
YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
33.368.582 de Tunja (Boyacá)
Contratista

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Diana Yaneth Castañeda Castañeda	Luatani Martínez	Ing. Karla Rocío Pachón Cendales
Cargo	Auxiliar Administrativa	Asesora jurídica de contratación	Secretaria Obras Públicas
Fecha	25 FEB 2025	25 FEB 2025	25 FEB 2025
Firma			