PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	24	Febrero	2025

I.GENERALIDADES

CONTRATO N°	IPRIV-002-2025	**DE**	14/02/2025	**PLAN INICIAL**	X	**MODIFICACIÓN**	
OBJETO DEL CONTRATO	"PAVIMENTACIÓN DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE ARAGON ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 003 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA			**VALOR DEL CONTRATO**	1,924,300,909		
CONTRATISTA	PROPAV SAS			**% ANTICIPO**	35%		
INTERVENTOR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S.			**VALOR ANTICIPO**	673,505,318		
SUPERVISOR	CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO						

II. DATOS ESPECIFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL	%
1	Nomina	16,939,950	16,939,950	16,939,950	16,939,950	67,759,800	10.1%
2	Equipos	42,000,000	39,000,000	29,000,000	25,000,000	135,000,000	20.0%
3	Compras de insumos y materiales	120,750,000	114,250,000	117,686,000	118,059,518	470,745,518	69.9%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
			VALOR TOTAL ANTICIPO			**673,505,318**	**100.0%**

NOTAS:

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Sólo se permite hasta el diez por ciento (10 %) del valor del anticipo, para compra de equipo; en el evento que se requiera un mayor porcentaje se requiere acto administrativo.Esta condición no se aplicará para contrato de compra de equipos de cómputo.

NOMBRE: ANDERSON ARLEY URIBE OSORIO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE DAVID CARO GUZMAN
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL