Culturas	**ACTA DE INICIO DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-121 **Versión:** 5 **Fecha:** 13/Oct/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **4340** (No de Contrato) **DE** **2024** (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Indique el objeto del contrato de interventoría)	**" Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca"**	**PROYECTO:** (Indique el Lote, Grupo o Proyecto, cuando se trate de una interventoría para más de un proyecto)	**NA**
NÚMERO DEL CONTRATO SOBRE EL CUAL SE ADELANTARÁ LA INTERVENTORÍA (Indique el número del contrato de ejecución suscrito)	**CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024**	**OBJETO DEL CONTRATO SOBRE EL CUAL SE ADELANTARÁ LA INTERVENTORÍA:** (Indique el objeto del contrato de de obra, consultoría, entre otros)	**"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".**
FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA: Día - Mes - Año	**17/02/2025**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA:** (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	**10 meses**
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA: Día - Mes - Año	**16/12/2025**	**VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:** (Escriba en números el valor del contrato o el valor del Lote, Grupo o Proyecto, cuando se trate de una interventoría para más de un proyecto)	**$785.134.441,00**
INTERVENTORÍA: (Escriba el nombre o razón social del Interventor)	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	**CONTRATISTA:** (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra, consultoría, entre otros, contratado)	**CONSORCIO FP**

GARANTIAS:

AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	14-44-101227162	26-dic.-24	25-abr.-26	$ 78,545,454.50	SEGUROS DEL ESTADO	10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14-44-101227162	26-dic.-24	25-oct.-28	$ 39,272,727.25	SEGUROS DEL ESTADO	5
CALIDAD	14-44-101227162	26-oct.-25	25-oct.-30	$ 157,090,909.00	SEGUROS DEL ESTADO	20

En BOGOTA D.C (Indique municipio donde se firma) a los DIEZ Y SIETE (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes de FEBRERO (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2,025

se reunieron: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON (Indique en este espacio el nombre del Contratista y/o el delegado del contratista) Representante Legal de la Interventoría, (Nombre del supervisor del Contrato) JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Supervisor del contrato y MARIA FERNANDA MARTINEZ PATIÑO (Nombre del profesional de apoyo a la supervisión) Apoyo a la supervisión, con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Inicio de Interventoría, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en BOGOTA D.C a los DIEZ Y SIETE días del mes de FEBRERO de 2025.

EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A DAR INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)
R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Interventoría

(Firma)
MARIA FERNANDA MARTINEZ PATIÑO
Apoyo a la Supervisión

(Firma)
JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato