Julio César Peñaloza

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	014-2025
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO							
Identificación (NIT)	No. 11,372,835-9							
Establecimiento de comercio	LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SOACHA							
Identificación (CC)	No. -							
Supervisor del Contrato	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ							
Cargo	SUBGRENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							

1. DATOS DEL CONTRATO

Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
Fecha Contrato	14 DE FEBRERO DE 2025	Fecha Registro Presupuestal	18 DE FEBRERO DE 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	18 DE FEBRERO DE 2025

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA

PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS	
	Inicio	Terminación
Plazo de ejecución del contrato	18 DE FEBRERO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025

3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ14 SUBGRENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SOACHA NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO NIT. No. 11,372,835-9

Proyectó: Myriam Lizeth Sandoval Varela – Abogada Contratista