ACTA DE REINICIO Nº 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
CONTRATO DE OBRA	**EDUH-041**	de	08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Objeto del contrato:	**REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**				
Interventor:	**N.A**				
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO EICE-EDUH				
Contratista:	**SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.** RL/ DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL				
Valor del contrato:	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L** ($196.599.900,00), IVA incluido				
Duración del Contrato:	UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				

FECHA	**24**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2025**

CONSIDERANDO:

En el Municipio de Apartadó se reunieron el supervisor de la EICE-EDUH Apartadó, **GIOVANY CORREA VALENCIA** y el señor **DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.017.145.835**,** representante legal de la empresa **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S,** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de **REINICIAR** el **CONTRATO Nº EDUH-041 de 2024,** cuyo objeto contractual es **"REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ"** Por valor de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L ($196.599.900,00), IVA incluido** y un plazo de ejecución de UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

A. Que el presente contrato se deriva del Convenio Interadministrativo Nº 180 de 2024, suscrito entre el Municipio de Chigorodó y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitad - EDUH Apartadó**.**

B. Que de acuerdo a la cláusula SEGUNDA del contrato Nº EDUH-041-2024,

> "…***CLAUSULA SEGUNDA*: PLAZO:** *El plazo de ejecución será de UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución…*"

C. Que el acta de Inicio del Contrato Nº EDUH-041-2024 se suscribio el día 09 de noviembre de 2024 y tenia como fecha de finalizacion el día 23 de diciembre de 2024.

D. Que el día 20 de diciembre de 2024 se suscribió Acta de Suspensión Nº 1.

E. Que el día 19 de febrero de 2025 se realiza el reinicio al Convenio Interadministrativo Nº 180 de 2024, quedando con nueva fecha de finalización del día 03 de marzo de 2024.

F. Que el día 20 de febrero de 2025 se realiza Otro si de Prórroga Nº 1 al Convenio Interadministrativo Nº 180 de 2024 por DOS (02) MESES, quedando con nueva fecha de finalización del día 02 de mayo de 2025.

G. Que después de superadas las causas que originaron la suspensión, se considera viable reiniciar el Contrato Nº EDUH-041-2024.

En virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato Nº EDUH-041-2024 a partir de la fecha del veinticuatro (24) de febrero de 2025, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del contrato será el día veintisiete (27) de febrero de 2025.

SEGUNDO: Dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha de reanudación, **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar ante la **EICE-EDUHA** para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y de seguros constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento de plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH

DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL
Contratista
RL / SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.

Elaboró: Giovany Correa Valencia / Supervisor EICE EDUH APARTADÓ
Revisó: Mónica Patricia Valcárcel Palencia //Asesora Externa de Contratación de la EICE EDUH APARTADÓ
Aprobó: Edgar Antonio Palacios Panesso / Gerente EICE EDUH APARTADÓ

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co