# ACTA DE INICIO

## CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SAMC-001-2025

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER.** |
| **CONTRATISTA** | **ERMAR INGENIERÍA S.A.S**<br>NIT: 900657706-6<br>R/L DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO<br>CC: N° 63.556.109 de Bucaramanga. |
| **SUPERVISOR** | **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| **VALOR FISCAL** | **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($263.193.567,00) M/CTE.** |
| **FECHA DE INICIO** | VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO** | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2025 |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR** | N/A |
| **NÚMERO DE CDP** | 2025037 DE 21 DE ENERO DE 2025 |
| **NÚMERO DE RP** | 2025084 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 |

En Matanza, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía de Matanza, Santander, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO** en calidad de Supervisor, **ERMAR INGENIERÍA S.A.S; R/L DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO** quien comparece a nombre propio y/o como Representante Legal de la parte Contratista. Considerando que se han revisado todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

### CONSIDERANDO:

1. Que el día diecinueve (19) del mes de febrero de 2025, el municipio de Matanza, Santander, suscribió con **ERMAR INGENIERÍA S.A.S**, el contrato de suministros SAMC-001-2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER."**

2. Que con fecha de veinte (20) días del mes de febrero de 2025, se expidió el Registro Presupuestal número 2025084.

3. Que corresponde al Supervisor del contrato, en representación del municipio de Matanza, Santander, el velar por la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad de los servicios prestados.



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

En mérito de lo anterior,

**ACUERDAN:**

1. Fijar el día veinticinco (25) de febrero de 2025 como fecha de iniciación del contrato número SAMC-001-2025.

2. Fijar el día veinticuatro (24) de abril de 2025 como fecha de terminación del contrato número SAMC-001-2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el municipio de Matanza, Santander, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2025.

**OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**
**SUPERVISOR**

**ERMAR INGENIERÍA S.A.S**
**R/L DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO**
**CONTRATISTA**

**Proyectó**
Karent Daniela Motta Osorio
Apoyo a Planeación

**Revisó Y Aprobó**
Freddy Riaño Salinas
Asesor Jurídico Contratación



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co