GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	8/11/2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II. ID: CO1.NTC.3618838	Número Radicado Interno del Contrato:	19042022-0928
Número de identificación del contratista - NIT	860.067.561-9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalías Anexar copia**)	2020000040026; 2021003170059
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VÍA	29CL01	NOMBRE DE LA VÍA	CHINCHINA - PALESTINA - LA ROCHELA (SECTOR PALESTINA - CARTAGENA)
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición 1 y 2	Valor Anticipo
$ 2.190.776.014,00	$ 1.770.486.209,00	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 1723	100%	$ 1.408.864.173	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 1523	100%	$ 781.911.841	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500025901/SPGR 3724	100%	$ 387.684.503	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500026435/SPGR 5224	100%	$ 1.382.801.606	PÚBLICA

Duración Contrato: Veintinueve Meses (29)		
	Fecha de Iniciación:	10/04/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	9/11/2024
	Prórrogas	9/05/2025

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021019/SPGR 1723	$ 87.858.136,00		$ 87.858.136,00	6-0388
4500021019/SPGR 1523				6-0378
4500025901/SPGR 3724	$ 0,00		$ 0,00	2-0378
4500026435/SPGR 5224				2-0378
VALOR ACTA	$ 87.858.136,00	$ 0,00	$ 87.858.136,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 2.190.776.014	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato		$ 1.770.486.209			
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921		Amortización del Acta. 1	N/A	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854		Amortización del Acta. 2	N/A	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332		Amortización del Acta. 3	N/A	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435		Amortización del Acta. 4	N/A	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 5	N/A	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 6	N/A	
Valor del acta No. 7	$ 39.451.413		Amortización del Acta. 7	N/A	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281		Amortización del Acta. 8	N/A	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004		Amortización del Acta. 9	N/A	
Valor del acta No. 10	$ 51.968.705		Amortización del Acta. 10	N/A	
Valor del acta No. 11	$ 62.662.277		Amortización del Acta. 11	N/A	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.289		Amortización del Acta. 12	N/A	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.200		Amortización del Acta. 13	N/A	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094		Amortización del Acta. 14	N/A	
Valor del acta No. 15	$ 137.086.431		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.349		Amortización del Acta. 16	N/A	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221		Amortización del Acta. 17	N/A	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021		Amortización del Acta. 18	N/A	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136		**Amortización del Acta. 19**	N/A	
Saldo del Contrato:	$ 2.753.557.352		Saldo por Amortizar:	N/A	
Sumas Iguales	$ 3.961.262.223	$ 3.961.262.223	Sumas Iguales	N/A	N/A

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° *"(El) servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente."* y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma
Nombre: N/A
Interventor (a) - (NO APLICA)

Cl.doc. : AA (Contab. Activo Fijo) Documento normal					
N° doc.	100003364	Sociedad	GCAL	Ejercicio	2024
Fe.docum.	08.11.2024	Fe.contab.	19.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☐				
Referen.	5000095-31				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	A19 INTER JOYCO SAS BIC C				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	PosPrg	Área funci	Ce.coste	Asign.	Texto
1	70	1705010000	000005000095 0031	87.858.136	9-9999	N-ULO	9999		ALTA	A19 INTER JOYCO SAS BIC C0928
2	50	5808010100	INCORPORACIO ACTIVOS	87.858.136-	9-9999	N-ULO	9999	110601	ALTA	A19 INTER JOYCO SAS BIC C0928

105



JOYCO SAS BIC
NIT : 860,067,561 - 9
AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO
BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
3124477972
FACTURACION@JOYCO.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 71121 Tarifa 8,66



Cliente	GOBERNACION DE CALDAS			**FACTURA ELECTRÓNICA**	
NIT	890,801,052 - 1	**Teléfono**	2568974	**FVE 1502**	
Dirección	CR 21 ENTRE CALLES 22 Y 23	**Vendedor**	JOYCO SAS	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	142	**Generación**	2024-11-08 16:49:14
Correo	ATENCIONALCIUDADANO@CALDAS.G			**Expedición**	2024-11-08 16:52:11
				Vencimiento	2024-12-22

Item	Cod	Descripcion	Cantidad	Valor Total
1	0050054000142	ACTA DE COSTOS No. 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 AVANCE DEL 30% MÁS 3.75 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No. 19042022-0928 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"	1	73,830,366.00

Total Items 1

Total Bruto		73,830,366.00
IVA Tarifa	**19%**	14,027,770.00
Total a Pagar		**$ 87.858.136,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Cartera	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 002- 1502 Vence el 2024-12-22	87.858.136,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Siete Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Seis Peso Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LIZDEY RODRIGUE

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 4730-6999-9562 DE DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764060376001 **aprobado en** 2023-11-22 **hasta el** 2024-11-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 1001 **al** 1550

CUFE :5eaa608f386602be0c645469edafab2f16ac7512a821328386a612aa44efcd6e495b39bdb6f58a1a9b294eee7f9f7fe0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 12 de noviembre de 2024
Cartagena – Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Ing. Juan David Duque Pedraza
Supervisor del contrato de interventoría
Email: jdduquep@dcladas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Certificación Avance de obra en el mes de octubre de 2024.

Atento saludo:

Mediante la presente el suscrito director de obra William Mejía Bernal identificado con cedula de ciudadanía No. 93.378.687 de Ibagué se permite certificar que el contratista de obra del contrato de la referencia entre el 01 de octubre y 31 de octubre de 2024 tuvo una ejecución de obra por valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATRO PESOS M/CTE ($ 135.451.004)**. Así mismo, el ajuste del mes de agosto, septiembre y octubre de 2024 equivale a un valor de **MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.206.212.686)**.

VALOR EJECUTADO	$ 135.451.004
AJUSTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024	$ 1.206.212.686.00

Cordial saludo,

WILLIAM MEJIA BERNAL
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: WMB	Archivo:
AYCD (12/11/2024)	AYCD (12/11/2024)	(12/11/2024)	(firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 08/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JOYCO SAS BIC** con NIT **8600675619** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560473069999562

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
JOYCO S.A.S. BIC CON NIT No. 860.067.561-9
DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA IDENTIFICADO CON CC No. 1.000.990.698
Y TARJETA PROFESIONAL No. 322.424-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que el pago por concepto de salarios con corte al mes de octubre de 2024 y por lo últimos 6 meses.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis (6) meses con corte al mes de octubre del 2024. Cor. lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de la salud de los últimos 6 meses con corte al mes de octubre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos 6 meses con corte al mes de octubre del 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Que de acuerdo con información suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de Obligaciones Laborales y Prestaciones sociales de los últimos 6 meses con corte al mes de octubre de 2024.

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-9
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de noviembre del 2024, por solicitud de la administración.

(*) DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA
Tarjeta Profesional No. 322.424-T
Revisor Fiscal
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.990.698**
VARGAS MORERA
APELLIDOS
DIEGO ALEJANDRO
NOMBRES

Diego Vargas
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-2002**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-JUN-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCI

P-1500150-01146582-M-1000990698-20200713 **0071**32037A 1 8500437615

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322424-T



DIEGO ALEJANDRO
VARGAS MORERA
C.C. 1000090698
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372558 **380415**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4572D4848919 9E2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000990698 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JOYCO S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

42. Correo electrónico leonor.mendoza@joyco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 8 5 5 3 2	3 1 2 4 4 7 7 9 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2 / 1 9 7 8 1 0 1 6	6 9 2 0 / 1 9 7 8 1 0 1 6	7 1 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 0[illegible] 07 / 08 : 06: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑO ACEVEDO DIANA LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 10:12:36AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 1 6 2	0 0 4
73. Fecha	1 9 7 8 1 0 1 6	2 0 2 1 0 3 0 4
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 2 7	2 0 2 1 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 0 9 8 9 4	0 0 1 0 9 8 9 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia		
80. Desde	1 9 7 8 1 0 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional públ	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 1 1 0 1 6		-
3	2 1	1 9 9 0 0 9 2 7		-
4	4 9	2 0 2 1 0 7 0 9		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 5 5 4 0 9	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: RESERVA VENTURA S A S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 5 0 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ACEVEDO	DIANA	LOREI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JOSE	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 8 5 4 6		2 9 4 0 2 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	FLOREZ	CAROL	DAHIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 5 0 3 0	9	MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 4 1 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 1 9 3 0 0 7		2 9 3 2 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CHAVES	ESPINOSA	DANIELA	DAHIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 5 0 3 0	9	MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 4 1 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 3 3 6 6 5 9		9 9 7 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GIRALDO	AGUDELO	ANDREA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0	

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO JOYCO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 28 B 75 82

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 8 6 0 2 0 6	2 0 1 7 0 8 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 2 1 0 1 9 0		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 4 7 7 9 7 2		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 10:12:36AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00203571-F-0052850649-20091216 0019113159A 1 1310111648

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO identificado(a) con CC 10254789 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01		X															

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	9	6.96%	$2,336,372	$162,700
CCF	CONFAMILIARES	9	4%	$7,691,351	$307,700
EPS	SANITAS	9	4%	$2,336,372	$93,500

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM MEJIA BERNAL identificado(a) con CC 93378687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	21	16%	$5,451,534	$872,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	21		$5,451,534	$27,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	21		$5,451,534	$27,300
ARL	ARL SURA	21	6.96%	$5,451,534	$379,500
CCF	CONFAMILIARES	21	4%	$5,451,533	$218,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	21	4%	$5,451,534	$218,100

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANA YULEIDI CAMACHO DIAZ identificado(a) con CC 1070598589 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433																									
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,090,438	$494,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,090,438	$215,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,090,438	$123,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,090,438	$123,700

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSUE PEREZ PEREZ identificado(a) con CC 1091678789 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,090,438	$494,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,090,438	$215,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,090,438	$123,700
EPS	SANITAS	30	4%	$3,090,438	$123,700

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DIANA MARCELA GRANADOS SALGADO identificado(a) con CC 30405660 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01		X								X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	7	16%	$865,323	$138,500
AFP	PROTECCION	2	12%	$247,235	$29,700
ARL	ARL SURA	7	6.96%	$865,323	$60,300
ARL	ARL SURA	2	0%	$247,235	$0
CCF	CONFAMILIARES	7	4%	$3,235,400	$129,500
CCF	CONFAMILIARES	2	0%	$0	$0
EPS	SANITAS	7	4%	$865,323	$34,700
EPS	SANITAS	2	0%	$247,235	$0

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YAQUELIN TORRES CASTAÑO identificado(a) con CC 24341562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,708,526	$593,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,708,526	$258,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,708,526	$148,400
EPS	SANITAS	30	4%	$3,708,526	$148,400

Este certificado se expide el dia 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1128625875 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,708,526	$593,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,708,526	$258,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,708,526	$148,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,708,526	$148,400

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93367716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,843,203	$455,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,843,203	$197,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,843,203	$113,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,843,203	$113,800

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que BRAHIAN STIVEN OSORIO MORA identificado(a) con CC 1193233892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES identificado(a) con CC 1061626367 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LEIDY JOHANA VARGAS CASTAÑEDA identificado(a) con CC 1061624646 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,256,667	$201,100
AFP	PORVENIR	1	12%	$43,334	$5,300
ARL	ARL SURA	29	0.522%	$1,256,667	$6,600
ARL	ARL SURA	1	0%	$43,334	$0
CCF	CONFAMILIARES	29	4%	$1,256,667	$50,300
CCF	CONFAMILIARES	1	0%	$0	$0
EPS	SALUD TOTAL	29	4%	$1,256,667	$50,300
EPS	SALUD TOTAL	1	0%	$43,334	$0

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO FONSECA SANCHEZ identificado(a) con CC 75088471 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01											X						

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	10	16%	$1,510,937	$241,800
AFP	PROTECCION	20	16%	$4,120,585	$659,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	10		$1,510,937	$7,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	20		$4,120,585	$20,700
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	10		$1,510,937	$7,600
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	20		$4,120,585	$20,700
ARL	ARL SURA	10	0%	$1,510,937	$0
ARL	ARL SURA	20	6.96%	$4,120,585	$286,800
CCF	CONFAMILIARES	10	0%	$0	$0
CCF	CONFAMILIARES	20	4%	$4,120,585	$164,900
EPS	SANITAS	10	4%	$1,510,937	$60,500
EPS	SANITAS	20	4%	$4,120,585	$164,900

Este certificado se expide el dia 2024-11-06 a las 04:12.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YOHN EDISON POLO GARZON identificado(a) con CC 1053784766 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1019580926	9476677381	E	2024-11-01																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,180,877	$989,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,180,877	$31,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,180,877	$31,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,180,877	$430,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$6,180,877	$247,300
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$6,180,877	$247,300

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:12.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Londoño Botero, Ricardo Emilio
Cédula de Ciudadanía 10.254.789
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 7.787.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 22 agosto 2022
Término Contrato: 09 Octubre 2024
Días Trabajados: 9 días

AFP: No aplica
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno
Interés Vivienda: $ 338.728

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.336.371
Salario	$ 2.336.371
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 16.975.005**
Prima Legal Definitiva	$ 3.429.770
Vacaciones Definitivas	$ 5.354.980
Cesantía Definitiva	$ 7.323.723
Interés Cesantía Definitiva	$ 681.106
Aux Localizacion	$ 185.426

DESCUENTOS LEGALES	$ 801.500
Salud Empleado	$ 93.500
Retención En La Fuente (12.28%)	$ 708.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 19.311.376

TOTAL DESCUENTOS: $ 801.500

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.336.371

IBL PRESTACIONES: $ 2.336.372

INGRESO GRAVADO: $ 7.876.777

NETO A RECIBIR: $ 18.509.876

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía 93.378.687
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 7.787.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 octubre 2024
Días Trabajados: 21 días

AFP: Colpensiones
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 5.451.533**
Salario	$ 5.451.533
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 632.662**
Aux Localizacion	$ 432.662
Bonificación Por Mera Liberalidad	$ 200.000

DESCUENTOS LEGALES	**$ 672.800**
Salud Empleado	$ 218.100
Pensión Empleado	$ 218.100
Subcuenta De Solidaridad	$ 27.300
Subcuenta De Subsistencia	$ 27.300
Retención En La Fuente (4.33%)	$ 182.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 6.084.195

TOTAL DESCUENTOS: $ 672.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 5.451.533

IBL PRESTACIONES: $ 5.451.534

INGRESO GRAVADO: $ 6.084.195

NETO A RECIBIR: $ 5.411.395

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

buk
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía: 9.337.868-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía 1.070.598.589
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 19 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colfondos
EPS: EPS Sura
Cesantía: Colfondos
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.090.438

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.090.438
Salario	$ 3.090.438
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 388.353**
Aux Comunicación	$ 17.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	$ 247.400
Salud Empleado	$ 123.700
Pensión Empleado	$ 123.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.478.791

TOTAL DESCUENTOS: $ 247.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.090.438

IBL PRESTACIONES: $ 3.090.438

INGRESO GRAVADO: $ 3.47~,791

NETO A RECIBIR: $ 3.231.391

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía: 107.059.858-9

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Perez Perez, Josue
Cédula de Ciudadanía 1.091.678.789
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.090.438

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 24 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.090.438
Salario	$ 3.090.438
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 388.353**
Aux Comunicación	$ 17.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	$ 247.400
Salud Empleado	$ 123.700
Pensión Empleado	$ 123.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.478.791

TOTAL DESCUENTOS: $ 247.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.090.438

IBL PRESTACIONES: $ 3.090.438

INGRESO GRAVADO: $ 3.478.791

NETO A RECIBIR: $ 3.231.391

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Perez Perez, Josue
Cédula de Ciudadanía: 1.091.678.789

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Granados Salgado, Diana Marcela
Cédula de Ciudadanía 30.405.660
Cargo: Profesional Ambiental
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.708.526

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 septiembre 2023
Término Contrato: 09 Octubre 2024
Licencias no remuneradas: 2 días
Días Trabajados: 7 días

AFP: Protección
EPS: Sanitas
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 865.323
Salario	$ 865.323
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 7.534.593**
Prima Legal Definitiva	$ 1.456.711
Vacaciones Definitivas	$ 2.370.077
Cesantía Definitiva	$ 3.307.695
Interés Cesantía Definitiva	$ 305.411
Aux Comunicación	$ 8.167
Aux Localizacion	$ 86.532

DESCUENTOS LEGALES	$ 69.400
Salud Empleado	$ 34.700
Pensión Empleado	$ 34.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 8.399.916

TOTAL DESCUENTOS: $ 69.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 865.323

IBL PRESTACIONES: $ 1.112.558

INGRESO GRAVADO: $ 3.330.099

NETO A RECIBIR: $ 8.330.516

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Torres Castaño, Yaquelin
Cédula de Ciudadanía 24.341.562
Cargo: Residente Social
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.708.526

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.708.526
Salario	$ 3.708.526
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 405.853**
Aux Comunicación	$ 35.000
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	$ 296.800
Salud Empleado	$ 148.400
Pensión Empleado	$ 148.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.114.379

TOTAL DESCUENTOS: $ 296.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.708.526

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 4.11[illegible].379

NETO A RECIBIR: $ 3.817.579

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Hernandez Buitrago, Lina Sirley
Cédula de Ciudadanía 1.128.625.875
Cargo: Residente SST
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.708.526

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.708.526**
Salario	$ 3.708.526
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 405.853**
Aux Comunicación	$ 35.000
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 296.800**
Salud Empleado	$ 148.400
Pensión Empleado	$ 148.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.114.379

TOTAL DESCUENTOS: $ 296.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.708.526

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 4.114.379

NETO A RECIBIR: $ 3.817.579

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía 93.367.716
Cargo: Topógrafo Inspector
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.843.203

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 2.843.203**
Salario	$ 2.843.203
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 405.853**
Aux Comunicación	$ 35.000
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 227.600**
Salud Empleado	$ 113.800
Pensión Empleado	$ 113.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.249.056

TOTAL DESCUENTOS: $ 27.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.843.203

IBL PRESTACIONES: $ 2.843.203

INGRESO GRAVADO: $ 3.249.056

NETO A RECIBIR: $ 3.021.456

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Osorio Mora, Brahian Stiven
Cédula de Ciudadanía 1.193.233.892
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 junio 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.300.000**
Salario	$ 1.300.000
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 162.000**
Auxilio De Transporte	$ 162.000

DESCUENTOS LEGALES	**$ 104.000**
Salud Empleado	$ 52.000
Pensión Empleado	$ 52.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.462.000

TOTAL DESCUENTOS: $ 104.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.300.000

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.300.000

NETO A RECIBIR: $ 1.358.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía 1.061.626.367
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: e
Inicio Contrato: 04 junio 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.300.000**
Salario	$ 1.300.000
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 162.000**
Auxilio De Transporte	$ 162.000

DESCUENTOS LEGALES	**$ 104.000**
Salud Empleado	$ 52.000
Pensión Empleado	$ 52.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.462.000

TOTAL DESCUENTOS: $ 104.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.300.000

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.300.000

NETO A RECIBIR: $ 1.358.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía: 106.162.636-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Vargas Castañeda, Leidy Johana
Cédula de Ciudadanía 1.061.624.646
Cargo: Secretario
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 17 abril 2023
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Porvenir
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.256.667**
Salario	$ 1.256.667
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 190.433**
Auxilio De Transporte	$ 156.600
Aux Comunicación	$ 33.833

DESCUENTOS LEGALES	**$ 100.600**
Salud Empleado	$ 50.300
Pensión Empleado	$ 50.300
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.447.100

TOTAL DESCUENTOS: $ 100.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.256.667

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.290.500

NETO A RECIBIR: $ 1.346.500

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Fonseca Sanchez, Mauricio
Cédula de Ciudadanía 75.088.471
Cargo: Especialista Estructuras
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 20 días

AFP: Protección
EPS: EPS Sura
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 6.180.877

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 5.631.521
Salario	$ 4.120.585
Pago Incapacidad General (8 días)	$ 1.098.878
Aporte Incapacidad General (2 días)	$ 412.058

DESCUENTOS LEGALES	$ 507.000
Salud Empleado	$ 225.300
Pensión Empleado	$ 225.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 28.200
Subcuenta De Subsistencia	$ 28.200

DEVENGOS NO PRESTACIONALES $ 0

OTROS DESCUENTOS $ 0

TOTAL DEVENGOS: $ 5.631.521

TOTAL DESCUENTOS: $ 507.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 5.631.521

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 5.631.521

NETO A RECIBIR: $ 5.124.521

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Octubre 2024

Sr(a): Polo Garzon, Yohn Edison
Cédula de Ciudadanía 1.053.784.766
Cargo: Especialista Geotecnia
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 6.180.877

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 6.180.877**
Salario	$ 6.180.877
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**

DESCUENTOS LEGALES	**$ 556.600**
Salud Empleado	$ 247.300
Pensión Empleado	$ 247.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 31.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 31.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 6.180.877

TOTAL DESCUENTOS: $ 556.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 6.180.877

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 6.180.877

NETO A RECIBIR: $ 5.624.277

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 08 de noviembre de 2024.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Oficio pago comunicaciones.

Atento saludo:

Acorde con los contratos de la referencia, el Director de la Interventoría se permite informar que los siguientes colaboradores de la Interventoría recibieron el auxilio de comunicaciones para el periodo comprendido en el cobro de la presente acta.

Nombre y Apellido	Cargo
Ana Yuleidi Camacho Díaz	Ingeniero Auxiliar
Josué Perez Perez	Ingeniero Auxiliar
Diana Marcela Granados Salgado	Profesional Ambiental
Yaquelin Torres Castaño	Residente Social
Lina Sirley Hernández Buitrago	Residente SST
José Never Orejuela Rodríguez	Topógrafo Inspector
Leidy Johana Vargas Castañeda	Secretaria

Cordialmente,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: LJVC	Revisó: WMB	Aprobó: WMB	Archivo:
(08/11/2024)	(08/11/2024)	(08/11/2024)	(firma/fecha)

Anexos:

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

LEGÓN

Tu mundo sin fronteras

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 124732

Señores	JOYCO S. A. S. BIC		
NIT	860.067.561-9	**Teléfono**	3145844999
Dirección	CR 5 6 02	**Ciudad**	Palestina - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 11:55
Expedición	25/10/2024, 11:55
Vencimiento	16/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	109,999.99	19 %	Internet ftth		92,436.97	92,436.97	17,563.02

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-16 por $ 134,999.99

Total Bruto	113,445.37
IVA 19%	21,554.62
Total a Pagar	**134,999.99**

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2024-11-01, Internet FTTH - Periodo 2024-11-01.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: f47ce65a7d3b67fbd17bfa94d06dc8bba4fc60a651627e72a59a62f68cc8731c6802317d6e813d1f2e2462a6f8a0f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente JOYCO SAS BIC

NIT 860,067,561 - 9

Dirección AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo facturacion@joyco.com.co

Teléfono 2210190

Vendedor SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1456

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-30 11:11:32
Expedición 2024-10-30 11:12:00
Vencimiento 2024-10-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQ VEH SISGA OCTUBRE	UNI	1.00	12,938,003.00	12,938,003.00
2	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	874,546.00	874,546.00
3	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	6,065,545.00	6,065,545.00
4	0010001000002	ALQUILER EQUIPO RETROREFLECTOMETRO	UNI	1.00	3,105,144.00	3,105,144.00
5	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	2,375,520.00	2,375,520.00

Total Items 5

Total Bruto		25,358,758.00
REFTE SERV 4%		1,014,350.32
IVA 19%		4,818,164.02
Retenc. ICA	9,66	244,965.60
Total a Pagar		**$ 28.917.606,10**

FORMA DE PAGO Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1456 Vence el 2024-10-30 — 28.917.606,10

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Novecientos Diecisiete Mil Seiscientos Seis Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764076171595 **aprobado en** 2024-07-31 **hasta el** 2025-07-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1343 **al** 1500

CUFE :198c143858a862245bfb8359de04657b14ffb26ad93d244ef7ff17ae758138601c521f07285eeabb8f3d6a93bb57268f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2018

Fecha de expedición: octubre 29 de 2024
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Equipo: Nivel de Precisión
Modelo: AT-G4

Vence: abril 28 de 2025
Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Topcon
Serie No: LN4349
Precisión doble nivelación: ±2mm/km

1. INSPECCION DE CONTROL **DIFERENCIA DE NIVEL PATRON UTILIZADO:** **COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF4203T,** **DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"** **PRECISION AL INFINITO 0.002mm** **SOBRE LINEA BASE 90° AL INFINITO**	**Corrección**	**Ajuste**	**Engrase**	**Limpieza**	**No funciona**	**Función Acc**
1.1. Sistema de Colimación						×
1.2. Sistema Automático						×
1.3. Error Detectado 2mm	×					×
1.4. Base Nivelante		×	×			×
1.5. Movimientos Laterales		×				×
1.6. Optica General (Lentes)				×		×
1.7. Niveles Tubulares y Esféricos		×				×
1.8. Compensador Automático						×
1.9. Frenos y Movimientos Lentos		×				×

Diagnóstico: Error detectado y corregido.

Certificamos que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2017

Fecha de expedición: octubre 29 de 2024
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Instrumento: Estación Electrónica
Modelo: SET 510
Precisión angular: 5seg
Resolución en pantalla: 1seg

Vence: abril 28 de 2025

Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Sokkia
Serie No. 131200
Precisión en distancia: ± (2mm+2ppm)
Alcance con un prisma: 2400m

1. INSPECCION OPTOMECANICA Y ELECTRONICA

(**A**) función aceptable
(**B**) se efectúa mantenimiento correctivo (ajuste y/o reparación)
(**C**) se efectúa mantenimiento preventivo (revisión y limpieza)
(**D**) no aplica /no funciona

Base nivelante	C
Nivel circular	B
Nivel tubular	B
Sistema de compensador electrónico	B
Frenos y movimientos tangenciales	C
Eje vertical y horizontal	A
Retículos y verticalidad	A

Plomada laser/ óptica	B
Pantallas y teclados	C
Óptica general (lentes y oculares)	C
Colimación horizontal	B
Colimación vertical	B
Sistema EDM	A
Mirillas de aproximación	A

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR

PATRON UTILIZADO:
COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURA ANGULAR

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'33"	270°0155"	10"	±0.002"	360°	0°01' 28"
HORIZONTAL	0°00'00"	179°59'50"	10"	±0.002"	180°	0°00' 10"

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LOS AJUSTES RESPECTIVOS

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°58'55"	270°01'05"	0°	±0.002"	360°	0°0[illegible]00"
HORIZONTAL	0°00'00"	180°00'00"	0°	±0.002"	180°	0°0[illegible]00"

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jfernev7@gmail.com
Armenia-Quindio

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

CONTINUACIÓN DEL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº. 2017

3. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE						
LINEA BASE	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	CONST. PRISMA	TEMPERATURA	PRESION ATMOSFERICA	ESTADO
156.661 m	156.658 m	156.661 m	-30mm	20°C	580 mmHg	BUENO


DIAGNOSTICO: Este equipo fue ajustado y verificado, encontrándose en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a los parámetros ópticos, mecánicos y electrónicos suministrados por el fabricante.

TRAZABILIDAD: Este equipo fue verificado y ajustado utilizando un colimador óptico marca SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO. La calibración del colimador está establecida con una estación, marca FOIF, RTS-102R6, N° JF0163, la cual se almacena en condiciones adecuadas dentro del laboratorio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las **normas técnicas colombianas: NTC 4522 (parte 3 y parte 4) y NTC ISO/IEC17025.**

GARANTIA: La empresa garantiza que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento dentro de las instalaciones; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Luego de retirar el equipo del laboratorio, la empresa se exime de cualquier responsabilidad, ya que, durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del trasportador, podría invalidar el servicio efectuado.

RECOMENDACIONES: se le recomienda al operador realizar los chequeos de campo, dentro de los primeros 8 días de su retiro y ajustar las variables de temperatura y presión atmosférica del equipo, de acuerdo a las condiciones climáticas reales del sitio de trabajo,

Atentamente,



JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA.

Nit: 810004561-7

COOPSERVINTES

CRA 9 A N° 8-44

Tel: 8807876 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: coopservintes@hotmail.com

w.coopservintes.com

NO EFECTURA RETENCION EN LA FUENTE (ART.14 DEL DECRETO 4400 DE 2004)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE1725

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764067098182 de 11.Mar.2024 hasta 11.Mar.2025 Rango del FE1416 al FE2000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/11/2024 10:47:54.490

CUFE: 02f6e3edf4d9492dfd448178ef0535f5fe371d48f98a8e693271cee61aea03e73de8124f68fccf98e0abd28765129415

Cliente: JOYCO S.A.S. BIC

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 7 / 2024
10:43:49 a. m.

NIT: 860067561	DV: 9	Cel. 3124477972	Tel. 3002185532

Razon Comercial:

Dirección: AC 26 69 76 OF1503 ED ELEMENTO TIERRA

Ciudad: Santafe De Bogota D.c | **Email:** Facturacion@joyco.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
23 Dias
Vence: Nov.30 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE OCTUBRE	1	UND	7,103,200		0%	0	7,103,200

SON: SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	7,103,200
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	7,103,200
+Impuestos:	0
Subtotal:	7,103,200
-Retenciones:	0
TOTAL	7,103,200

NOTA

MES DE OCTUBRE

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE COOPSERVINTES AV VILLAS CTA CTE N° 351240346, BANCOLOMBIA CTA AHORROS N° 62341870238.

Firma Digital :
FAMqXW1vJ5rL+YGwS/PC+zG+6ujtq1Plx6WxXHWBavr4O4rpcZ3p
2t4lemSnRKiRpBuwZhCYrH+H5ypGwK03Y3Zk11AJ3L1K4u9h52qQ
ONSWBgIQLEaoLFBww1wpeaPol+BuAWhSH5dYQpo6w4xH+OGQY
ePwGFMtzFJd5e7M3ptC+QSX+VmYQ1J8FotmRY4qGrLbVdJtr9En2
8CCbRmYt+McrSXXG7HJALo0H2Nrq2wAqE6c7Q4qFXs8vY22eNN
mlojtharI3JgOHvkNxRRQB+sh6ADBwgCD5GkjYz6/rBGN5Jrw8Aig
+sU2XWXRrtkh7crs8JeQmZVIsTRjY00A==

Vendedor: Daniela Orozco Osorio

Recibido: 07/11/2024 10:47:56 a. m.

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500021019	**Fecha de Contabilización:**	18.04.2022
Beneficiario:	8600675619 JOYCO SAS BIC	**Fecha Impresión:**	20.04.2022
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/0-0388/2301010305/71459302/I2100330 Secretaria de Planeacion SGR/SGR-ASIGNACION INVERSION REGIONAl 40%/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 1.408.864.173 COP
Proyecto: I.21-0033/001 Vias de acceso AEROCAFE FO:0-0388 POSPRE
CDP Asociados:
3500014639
Programación PAC
ABR: 1.408.864.173

Item 2
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 781.911.841 COP
Proyecto: I.21-0036/001 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500019746
Programación PAC
ABR: 781.911.841

Importe total: La suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR

Reporte compromiso para el rpro "Comprobante"

MHzoserio JOSE DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02 2:05:6 m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1523 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1523	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	781.911.841,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	781.911.841,00	Saldo x Obligar:		781.911.841,00

TERCERO

Identificacion:	8909[illegible]61	Razon Social:	JOYCO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05801730699993562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1027[illegible]629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CDPCONTR 381839	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-26

VIGENCIA ANTERIOR

Previene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	7021	Compromiso:	1422	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	09AR-2402-0600-2021-00013-0055 CONSTRUCCIÓN DE HUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	AR13000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS				
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-02-02	781.911.841,00	0,00		
Total:	781.911.841,00	0,00	781.911.841,00	781.911.841,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LPN-014-2021

SPGR

Reporte comprobante para el giro "Comprobante"

Mi Ejidosorio: JOSE DANILO OSORIO BADILLO
02-17000: DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:05 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-01-02	370.379.295,00	370.379.295,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-02-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-03-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-04-03	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-05-02	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-06-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-07-03	41.153.250,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-08-01	41.153.256,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-09-04	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-10-02	41.153.256,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-11-01	41.153.261,00	41.153.261,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso (con o sin) Comprobante

MHidalgo JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02 2:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1723 de fecha 2023-02-02, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1723	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	1.408.864.173,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1.408.864.173,00	Saldo x Obligar:	1.408.864.173,00		

TERCERO

Identificacion:	8600[illegible]961	Razon Social:	JOYCO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0[illegible]62	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Es:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO1.PCCNTR.3878838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	COP	1521	Compromiso:	1622	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	10[illegible]-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	RECURSO	CSF	2023-02-02	1.408.864.173,00	0.00		
					Total:	1.408.864.173,00	0.00	1.408.864.173,00	1.408.864.173,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL ANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

Sandra Jaramillo

SPGR

Reporte compromiso cuenta cargo "Comprobante"

MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO

02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:06 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBL	I	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-01-02	667.356.714,00	667.3	4,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-02-01	74.150.746,00	74.1	6,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-03-01	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-04-03	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-05-02	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-06-01	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-07-03	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-08-01	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-09-04	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-10-02	74.150.746,00	74.150.746,00		NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-11-01	74.150.745,00	74.150.745,00		NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500025901 **Beneficiario:** 8600675619 JOYCO SAS BIC **Contrato:**	**Fecha de Contabilización:** 07.06.2024 **Fecha Impresión:** 12.06.2024 **Estado Liberación:** Contabilizado **Página:** 1 de 1

Descripción
ADICION 1 al contrato 19042022-0928 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/2-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNACIÓN INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPA/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 387.684.603 COP
Proyecto: I.21-0036/002 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500021778
Programación PAC
JUN: 387.684.603

Importe total: La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-12-3:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6123 de fecha 2023-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3724	**Fecha Registro:**	2024-06-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	387.684.603,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	387.684.603,00	**Saldo x Obligar:**	387.684.603,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	**Razon Social:**	JOYCO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056047300999562	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16075002	**Nombre:**	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ	**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.3618838	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-04-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**COP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR [illegible]	
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE A LA CAFE - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2024-06-12	387.684.603,00	0.00	
					Total:	387.684.603,00	0.00	387.684.603,00	387.684.603,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	[illegible]SIGNACION PARA LA INVERSION [illegible]NAL - DEPARTAMENTOS	2024-06-12	387.684.603,00	387.684.603,00	NINGUNO

Avda. Calle 25 No. 69 - 76
Torre 1 Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

PODER

Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal de Joyco S.A.S BIC, única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de interventoría que enumero a continuación:

- Contrato N°19042022-0928 celebrado entre el Departamento de Caldas y Joyco S.A.S

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52 850 649 de Bogotá

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 12 de noviembre de 2024
Cartagena – Palestina
16-11-24/19042022-0928

Para responder por favor cite **CP-850**

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Entrega Acta de Costos Parcial No 19. de Interventoría para el mes de octubre de 2024.

En atención al cumplimiento de nuestros compromisos, de manera atenta nos permitimos enviar acta de costos de la Interventoría No. 19 para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024 y sus respectivos soportes que a continuación se relacionan:

No.	Documento	Supervisión contrato	Secretaría de Hacienda
1	Acta resumen y ordenación del gasto, en un (1) folio	X	X
2	Factura electrónica No. FVE 1502 de fecha de expedición 08 de noviembre de 2024, en un (1) folio.	X	X
3	Registro presupuestal de compromiso, en siete (7) folios.	X	X
4	Poder para firmar Actas, en dos (2) folios.	X	
5	Acta de Costos parcial de Interventoría con firma manuscrita, en dos (2) folios.	X	
6	Anexo técnico de pago (firma manuscrita), en un (1) folio.	X	
7	Resumen de actividades (firma manuscrita), en dos (2) folios.	X	
8	Informe ambiental de supervisor, en un (1) folio.	X	
9	Preacta con firma manuscrita del director, en un (1) folio.	X	
10	Informe de avance del acta parcial No 19, en un (1) folio.	X	
11	Informe de supervisión de pólizas, en un (1) folio.	X	
12	Oficio de sitio de ubicación de la obra, en un (1) folio.	X	X
13	Certificado de avance de obra en el mes de octubre de 2024, en un (1) folio.	X	
14	Certificación de cuenta bancaria para el giro, en un (1) folio.	X	X

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDAD BIC
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

15	Certificación de pago de seguridad social de Joyco expedido por el revisor fiscal, en dos (2) folios.	X	X
16	Copia de la cédula del Revisor Fiscal, en un (1) folio.	X	X
17	Copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal, en un (1) folio.	X	X
18	Certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de contadores del Revisor Fiscal, en un (1) folio.	X	X
19	Rut de la empresa, en cinco (5) folios.	X	X
20	Copia de la cédula de la Representante legal de Joyco S.A.S BIC, en un (1) folio.	X	X
21	Planilla de pago de la seguridad social, en trece (13) folios.	X	
22	Desprendibles de pago de la nómina del mes de octubre, en diecisiete (17) folios.	X	
25	Oficio pago comunicaciones, en (1) folio.	X	
26	Factura de servicio de internet No. FELG 124732 en un (1) folio.	X	
27	Factura de alquiler de equipo de topografía No. FE1456 en un (1) folio.	X	
28	Certificado de ajuste y mantenimiento de la estación de topografía, en tres (3) folios.	X	
29	Factura No. FE1725 correspondiente a la prestación de servicio de transporte especial para el mes de octubre de 2024, en un (1) folio.	X	

Cordial saludo,

WILLIAM MEJÍA BERNAL
Director de Interventoría

Elaboró: LJVC (12/11/2024) | Revisó: WMB (12/11/2024) | Aprobó: WMB (12/11/2024) | Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Lo enunciado.

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de interventoría	31/10/2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022	
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523			
NIT o RUT:	900.067.591-9			
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC			
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO			
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.775.014	Aporte Departamento	$ 3.961.262.223	
Valor Adición	$ 1.770.466.209,00	Aporte Otras entidades	N/A	
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021			
Duración del contrato (Plazo):	29 Meses		Veintinueve Meses	
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	9/08/2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 7.787.905,00	1	1,00	1	$ 7.787.905,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701,00	1	0,00	1	$ 0,00
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877,00	1	1,00	1	$ 6.180.877,00
Especialista en estructuras		$ 6.180.877,00	1	1,00	1	$ 6.180.877,00
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.090.438,00	1	1,00	1	$ 3.090.438,00
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.090.438,00	1	1,00	1	$ 3.090.438,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	0,30	1	$ 1.112.558,00
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	1,00	1	$ 3.708.526,00
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	1,00	1	$ 3.708.526,00
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203,00	1	1,00	1	$ 2.843.203,00
Cadenero 1		$ 1.300.000,00	1	1,00	1	$ 1.300.000,00
Cadenero 2		$ 1.300.000,00	1	1,00	1	$ 1.300.000,00
Secretaria 1		$ 1.300.000,00	1	1,00	1	$ 1.300.000,00
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.180.877,00	1	0,00	1	$ 0,00
			SUMA	A		$ 41.603.348,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,29
			COSTO BASICO DEL CONTRATO (SIN IVA)	C=A*B		$ 91.527.366,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 17.393.200,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 108.917.566,00

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.099	1,00	1	$ 618.099,00
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	5,30	1	$ 1.965.521,90
		VALOR TOTAL	A	$ 2.583.609,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 2.583.609,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 490.886,00
		VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 3.074.495,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 123.618,00	11,00	1	$ 1.359.798,00
Edición de informes	MES	$ 185.426,00	1,00	1	$ 185.426,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.896,00	1,00	1	$ 187.896,00
Comunicaciones (teléfono fax,correos)	MES	$ 370.853,00	1,00	1	$ 370.853,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.101.498,00	1,00	1	$ 2.101.498,00
		SUMA	A		$ 4.205.473,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 4.205.473,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 799.040,00
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 5.004.513,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.962.769,00	1,00	1	$ 5.962.769,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438,00	0,00	1	$ 0,00
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.843.203,00	1,00	1	$ 2.843.203,00
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 259.597,00	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.490	0,00	1	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.632	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 710.320	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 524.544	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.016.304	0,00	1	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.999.303	0,00	1	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.293.997	0,00	1	$ 0
		SUMA	A		$ 8.805.992,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 8.805.992,00
		VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)	C		$ 8.805.992,00

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #1 DEL 29 DE DIC-2023 y #2 DEL 16 DE FEB-2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 29.813.070,0	$ 30.426.444,0	$ 613.374,0	$ 4.760.070,0	$ 4.858.004,0	$ 97.934,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 96.336.180,0	$ 97.350.080,0	$ 1.013.880,0	$ 15.014.180,0	$ 15.176.070,0	$ 161.890,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 109.014.440,0	$ 110.267.082,0	$ 1.252.642,0	$ 17.038.440,0	$ 17.238.442,0	$ 200.002,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 116.546.380,0	$ 118.356.132,0	$ 1.809.752,0	$ 17.594.380,0	$ 17.883.332,0	$ 288.952,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 119.109.820,0	$ 0,0	$ 17.931.820,0	$ 17.931.820,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 12.096.208,0			$ 1.931.328,0

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de interventoría	**31/10/2024**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo:	Res. No. 1296-4 del 17/03/2022	
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523			
NIT o RUT:	860.067.561-9			
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC			
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO			
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 3.961.262.223	
Valor Adición	$ 1.770.486.209,00	Aporte Otras entidades	N/A	
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021			
Duración del contrato: (Plazo)	29 Meses	Veintinueve Meses		
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	9/09/2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #3 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 y #4 DEL 26 DE FEBRERO DE 20

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	IF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 30.426.444,0	$ 34.231.123,0	$ 3.804.679,0	$ 4.858.004,0	$ 5.465.472,0	$ 607.468,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 97.350.060,0	$ 109.733.949,0	$ 12.373.889,0	$ 15.176.040,0	$ 17.103.649,0	$ 1.927.483,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 110.287.082,0	$ 124.109.574,0	$ 13.841.492,0	$ 17.236.442,0	$ 19.400.248,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 118.358.132,0	$ 132.728.964,0	$ 14.372.852,0	$ 17.883.332,0	$ 20.045.138,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.209.380,0	$ 134.641.272,0	$ 14.431.892,0	$ 18.107.380,0	$ 20.269.186,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.209.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.860,0	$ 139.348.108,0	$ 24.672.228,0	$ 17.223.880,0	$ 20.906.726,0	$ 3.682.846,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.959.380,0	$ 143.407.068,0	$ 25.447.708,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.209.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 15	MES	$ 146.188.482,0	$ 146.188.482,0	$ 0,0	$ 21.998.886,0	$ 21.998.886,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 233.062.404,0			$ 35.196.763,0

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CONCEPTO				VALOR TOTAL CORREGIDO ACTA 19 PARCIAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL				$ 91.527.366,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN				$ 2.583.609,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 4.205.473,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES				$ 8.405.992,00
PROVISIÓN IVA				$ 18.690.126,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA				$ 125.402.566,00

VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA		$3.961.262.223,00
VR. EJECUTADO MES INTERVENTORÍA		$125.402.566,00
VARIABLE DEL VALOR DEL CONTRATO	70%	$2.772.883.556,00
VALOR FIJO A RECONOCER	30%	$37.620.772,00
VALOR A PAGAR SEGÚN AVANCE DE OBRA		$50.312.388,00

Valor Acta PARCIAL [X]	TOTAL [ ] EQUIVALENTE AL 30% DEL Vr DEL MES No 19 DE INTERVENTORIA			$37.620.772,00
POR % AVANCE DE OBRA MES No.19 DE EJECUCIÓN	Vr. CONTRATO DE OBRA	Vr. AVANCE OBRA MES	% EQUIVALENTE	$50.312.388,00
	$73.996.536.863,00	$1.341.663.690,00	3,79%	
Amortización Anticipo				$0,00
Valor Ordenación del Gasto				$87.933.160,00

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 2.190.776.014,00
Valor Adicional al Contrato		$ 1.770.486.209,00
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921,00	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854,00	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332,00	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.436,00	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454,00	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454,00	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413,00	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.261,00	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004,00	
Valor del acta No. 10	$ 51.968.705,00	
Valor del acta No. 11	$ 62.582.277,00	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.289,00	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.200,00	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094,00	
Valor del acta No. 15	$ 137.088.491,00	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.549,00	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221,00	
Valor del acta No. 18	$ 60.643.021,00	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136,00	
Saldo del contrato	$ 2.763.557.362,00	
Sumas Iguales	$ 3.961.262.223,00	$ 3.961.262.223,00

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo		N/A
Amortización Anticipo Acta parcial	N/A	
Saldo por Amortizar	N/A	
Sumas Iguales	N/A	N/A

SE HACE CONSTAR

Que la firma JOYCO S.A.S. BIC, representado por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, donde se ha autorizado al Ing. HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORIA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita supervisora verifica el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de la diferencia de tarifas serán descontados de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Contratista Infraestructura
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

ANEXO TÉCNICO VALOR ACTAS INTERVENTORÍA HASTA EL ACTA No.19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

A	VR. CONTRATO DE OBRA INCLUYE ADICIÓN	$ 73.906.536.863
B	MES A COBRAR	19
C	VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 125.152.487
D	VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA INCLUYE ADICIÓN	$ 3.961.262.223
E	VR. INTERVENTORÍA 70%	$ 2.772.883.556
F	VR. INTERVENTORÍA 30%	$ 1.188.378.667
G	PLAZO OBRA EN MESES	18
H	PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	29
I	RELACIÓN Vr. Int / Vr. Obra (D/A)	5,36%
J	70% DE (I)	3,75%

Mes y año	NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA DE INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
			VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. VARIABLE POR ACTA OBRA				
				% VR. ACTA	VR. VARIABLE (70% SEGÚN AVANCE OBRA)			
abr-23	Valor del acta No. 1	$ 0,00	$ 8.943.921,00	2,45%	$ 0,00	$ 8.943.921,00	$ 29.813.070,00	$ 20.869.149,00
may-23	Valor del acta No. 2	$ 0,00	$ 28.900.854,00	2,45%	$ 0,00	$ 28.900.854,00	$ 96.336.180,00	$ 67.435.326,00
jun-23	Valor del acta No. 3	$ 0,00	$ 32.704.332,00	2,45%	$ 0,00	$ 32.704.332,00	$ 109.014.440,00	$ 76.310.108,00
jul-23	Valor del acta No. 4	$ 21.988.546,00	$ 34.963.914,00	2,44%	$ 536.521,00	$ 35.500.435,00	$ 116.546.380,00	$ 81.045.945,00
ago-23	Valor del acta No. 5	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
sep-23	Valor del acta No. 6	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
oct-23	Valor del acta No. 7	$ 176.393.762,00	$ 35.177.454,00	2,44%	$ 4.303.959,00	$ 39.481.413,00	$ 117.258.180,00	$ 77.776.767,00
nov-23	Valor del acta No. 8	$ 300.532.242,00	$ 35.177.454,00	2,41%	$ 7.242.827,00	$ 42.420.281,00	$ 117.258.180,00	$ 74.837.899,00
dic-23	Valor del acta No. 9	$ 401.128.451,00	$ 39.861.808,00	2,41%	$ 9.667.196,00	$ 49.029.004,00	$ 131.206.028,00	$ 82.177.024,00
ene-24	Valor del acta No. 10	$ 659.995.460,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 15.905.891,00	$ 51.968.705,00	$ 120.209.380,00	$ 68.240.675,00
feb-24	Valor del acta No. 11	$ 1.104.542.053,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 26.619.463,00	$ 62.682.277,00	$ 120.209.380,00	$ 57.527.103,00
mar-24	Valor del acta No. 12	$ 1.273.963.713,00	$ 34.402.764,00	2,41%	$ 30.702.525,00	$ 65.105.289,00	$ 114.675.880,00	$ 49.570.591,00
abr-24	Valor del acta No. 13	$ 3.897.816.849,92	$ 35.387.814,00	2,41%	$ 93.937.386,00	$ 129.325.200,00	$ 117.959.380,00	-$ 11.365.820,00
may-24	Valor del acta No. 14	$ 1.504.492.966,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 36.258.280,00	$ 72.321.094,00	$ 120.209.380,00	$ 47.888.286,00
jun-24	Valor del acta No. 15	$ 967.268.229,00	$ 113.775.267,00	2,41%	$ 23.311.164,00	$ 137.086.431,00	$ 146.188.482,00	$ 9.102.051,00
jul-24	Valor del acta No. 16	$ 2.122.806.056,00	$ 43.088.657,00	2,84%	$ 60.287.692,00	$ 103.376.349,00	$ 143.628.858,00	$ 40.252.509,00
ago-24	Valor del acta No. 17	$ 3.026.291.451,00	$ 43.856.544,00	2,84%	$ 85.946.677,00	$ 129.803.221,00	$ 146.188.482,00	$ 16.385.261,00
sep-24	Valor del acta No. 18	$ 1.096.056.194,00	$ 29.715.025,00	2,84%	$ 31.127.996,00	$ 60.843.021,00	$ 99.050.085,00	$ 38.207.064,00
oct-24	Valor del acta No. 19	$ 1.941.663.690,00	$ 37.545.748,00	3,75%	$ 50.312.388,00	$ 87.858.136,00	$ 125.152.487,00	$ 37.294.351,00
	TOTAL PAGADO	$ 17.894.937.661,92				$ 1.207.704.871,00	$ 2.205.420.612,00	$ 997.715.741,00

VALOR A PAGAR: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
CYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ACTA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1904/2022-0828

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-GI-014-2021

CONTRATISTA: JOYCO S.A.S. BIC
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría		$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000
Especialista en geotecnia		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Especialista en estructuras		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000
Cadenero 1		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Cadenero 2		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Secretaria 1		$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000
Especialista en Diseño de Vías						
			SUMA	A		$ 724.100.000
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 1.593.020.000
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 302.673.800
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 1.895.693.800

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000
		VALOR TOTAL	A	$ 41.400.000
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 41.400.000
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 7.866.000
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 49.266.000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000
		SUMA	A		$ 58.938.000
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 58.938.000
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 11.198.214
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 70.136.214

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 7.787.905	1	1,00	1,00	$ 7.787.905
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701	1	0,00	1,00	$ 0
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Especialista en estructuras		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.708.526	1	0,30	1,00	$ 1.112.558
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203	1	1,00	1,00	$ 2.843.203
Cadenero 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Cadenero 2		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Secretaria 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.180.877	1	0,00	1,00	$ 0
			SUMA	A		$ 41.603.348
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,28
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 91.527.366
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 17.390.200
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 108.917.566

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.088	1,00	1,00	$ 618.088
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	5,30	1,00	$ 1.965.521
		VALOR TOTAL	A	$ 2.583.609
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 2.583.609
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 490.886
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 3.074.495

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 123.018	11,00	1,00	$ 1.353.198
Edición de informes	MES	$ 185.428	1,00	1,00	$ 185.428
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.899	1,00	1,00	$ 187.899
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 370.853	1,00	1,00	$ 370.853
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.101.495	1,00	1,00	$ 2.101.495
		SUMA	A		$ 4.205.473
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 4.205.473
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 799.040
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 5.004.513

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA					
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación					
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación					
Curso espacios confinados Trabajador Entrante					
Curso espacios confinados Trabajador Vigía					
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor					
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales					
Elementos de protección contra caídas					
SUMA		A			$ 175.680.000
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		C=A+B			$ 175.680.000

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN					
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.562.789	1,00	1,00	$ 5.562.789
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438	0,00	1,00	$ 0
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.843.203	1,00	1,00	$ 2.843.203
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 259.597	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.460	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.632	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 710.320	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 524.544	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.016.304	0,00	1,00	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.959.303	0,00	1,00	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.293.997	0,00	1,00	$ 0
SUMA		A			$ 8.405.992
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D			$ 8.405.992

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 1.593.020.000	$ 1.593.020.000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 41.400.000	$ 41.400.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 58.938.000	$ 58.938.000
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 175.680.000	$ 175.680.000
PROVISION IVA	$ 321.738.014	$ 321.738.014
ADICIÓN 1		$ 387.684.603
ADICIÓN 2		$ 1.382.801.606
TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA		$ 3.961.262.223

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 91.527.366	$ 91.527.366
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 2.583.609	$ 2.583.609
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.205.473	$ 4.205.473
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 8.405.992	$ 8.405.992
PROVISION IVA	$ 18.680.126	$ 18.680.126
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 19		$ 125.402.566

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA CON ADICIÓN	$ 3.961.262.223

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ 125.402.566
VALOR ACUMULADO HASTA EL ACTA 19 PARCIAL	$ 2.205.420.612
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0
SALDO ACUMULADO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.205.420.612

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
- JCCO S.A.S. BIC -
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID ENRIQUE PEDRAZA
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

PRE ACTA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha preacta de INTERVENTORÍA 31/10/2024

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Interventoria	19042022-0928		
No. Pedido en SAP:	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523		
NIT o RUT Contratista:	8600675619		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 1.408.864.173
Valor Adición	N/A	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	29		
Fecha de iniciacion	10/04/2023	Fecha de terminación	9/08/2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORIA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCION

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoria	Nivel 1	$ 7.787.905	1	1,00	1,00	$ 7.787.905
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701	1		1,00	
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Especialista en estructuras		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.708.526	1	0,30	1,00	$ 1.112.558
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203	1	1,00	1,00	$ 2.843.203
Cadenero 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Cadenero 2		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Secretaria 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Especialista en Diseño de Vias		$ 6.180.877	1		1,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.088	1,00	1,00	$ 618.088
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	5,30	1,00	$ 1.965.521

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y	MES	$ 123.618	9,30	1,00	$ 1.149.647
Edición de informes	MES	$ 185.426	1,00	1,00	$ 185.426
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.898	1,00	1,00	$ 187.898
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 370.853	1,00	1,00	$ 370.853
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.101.498	1,00	1,00	$ 2.101.498

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.562.789	1,00	1,00	$ 5.562.789
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438		1,00	
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.843.203	1,00	1,00	$ 2.843.203
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 259.597		1,00	
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.480		1,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.632		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 710.320		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 524.544		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.016.304		1,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.959.303		1,00	
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.293.997		1,00	

Vr. de ejecución de obra en el mes	$ 1.341.663.690,00

WILLIAM MEJÍA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CONTRATO	19042022-0928			RADICADO JURID. NRO:	2022-0928
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29 Meses			MODIFICATORIO 01	SI (NO AFECTA VALOR)
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	VALOR IVA	$ 321.738.014	MODIFICATORIO 02 ADICIÓN	$ 387.684.603
VALOR TOTAL	$ 2.578.460.617			MODIFICATORIO 03 ADICIÓN	$ 1.382.801.606

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA		DIFER.	INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION PAGO DE PERSONAL CONTRATADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000	73,62	-2,00
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000		
Especialista en geotecnia	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000		
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000		
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000		
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000		
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Topografo Inspector Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000		
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000		
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000		
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000		
Especialista en Diseño de Vias	$ 0						
SUMA			A		$ 724.100.000		
FACTOR MULTIPLICADOR			B		2,20		
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 1.593.020.000		
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 302.673.800		
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 1.895.693.800		

PROVISION PAGO DE PERSONAL EJECUTADOS

CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VTOTAL	PESO %
1	1	17,97	$ 119.564.354,00	75,62
1	1	15,00	$ 63.306.454,00	
1	1	18,00	$ 95.904.385,00	
1	1	17,50	$ 92.813.947,00	
1	1	18,27	$ 48.450.059,00	
1	1	17,87	$ 47.331.971,00	
1	1	17,87	$ 56.656.662,00	
1	1	17,77	$ 56.689.869,00	
1	1	18,40	$ 58.622.181,00	
1	1	17,57	$ 42.893.438,00	
1	1	16,34	$ 20.322.200,00	
1	1	15,00	$ 18.674.000,00	
1	1	18,24	$ 22.526.200,00	
0	0	0,00	$ 0,00	
	A		$ 743.755.520,00	
	B		2,20	
	C=A*B		$ 1.636.262.144,00	
	D=0,19*C	19%	$ 310.889.807,00	
	E=C+D		$ 1.947.151.951,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000	1,91	-0,47
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000		
VALOR TOTAL				$ 41.400.000		
FACTOR MULTIPLICADOR				1,00		
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)				$ 41.400.000		
VALOR DEL IVA			19%	$ 7.866.000		
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)				$ 49.266.000		

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS

APLIC. MES	PLAZO	VTOTAL	PESO %
1	32,97	$ 17.402.544,00	2,39
1	107,74	$ 34.282.503,00	
A		$ 51.685.047,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 51.685.047,00	
D=0,19*C	19%	$ 9.820.159,00	
E=C+D		$ 61.505.206,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	6	19	$ 15.200.000	3,72	-0,31
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000		
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000		
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000		
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000		
SUMA			A		$ 58.938.000		
FACTOR MULTIPLICADOR			B		1,00		
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 58.938.000		
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 11.198.214		
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 70.136.214		

PROVISION OTROS C. DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
1	196,30	$ 20.817.985,00	3,63
1	19,00	$ 3.027.130,00	
1	19,00	$ 3.067.460,00	
1	19,00	$ 6.054.265,00	
1	18,00	$ 32.607.460,00	
A		$ 65.574.360,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 65.574.360,00	
D=0,19*C	19%	$ 12.459.128,00	
E=C+D		$ 78.033.488,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000	6,81	2,21
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000		
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000		
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000		
SUMA			A		$ 175.680.000		
FACTOR MULTIPLICADOR			B		1,00		
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			C=A+B		$ 175.680.000		

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
1,00	15,40	$ 74.613.945,00	4,60
1,00	0,00	$ 0,00	
1,00	18,00	$ 44.116.015,00	
1,00	0,00	$ 0,00	
A		$ 118.729.960,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 118.729.960,00	

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	84,96	-0,67	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.872.351.511,00
VALOR IVA 19%	$ 321.738.014			VALOR IVA 19%	$ 333.169.094,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.190.776.014			VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.205.420.605,00

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.190.776.014
VALOR ADICIONAL	$ 1.770.486.209
VALOR TOTAL	$ 3.961.262.223
PLAZO TOTAL	29 Meses
FECHA INICIACIÓN	10/04/2023
FECHA TERMINACIÓN	9/08/2025

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO ES REALIZADA POR EL ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR DEPARTAMENTAL

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE ESTADO DE PÓLIZAS DE LA SUPERVISIÓN ACTA No. 19 PARCIAL CON COR[illegible]SCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	31/10/2024

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA:	X	OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	19042022-0928
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

FIANZAS (PÓLIZAS) 138873	Vr. ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 09/08/2026	SEGUREXPO
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.188.378.666,90	Del 10/04/2023 al 09/08/2028	SEGUREXPO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 10/11/2027	SEGUREXPO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	N/A	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	N/A
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. FOTOGRÁFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO EL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
31/10/2024

ACTA No. 19 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

INFORME AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	19042022-0928	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	
Nro. CONTRATO RADICADO:	19042022-0928				
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal?	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre del contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora?	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros?	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas?		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas?		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable?	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra?	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios?	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva?				
La obra cuenta con valla publicitaria?	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra?	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas?			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto?		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil?	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado?	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra?		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra?		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas?	X			
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados?	X			
Se usan baños portátiles?	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad?	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra?	X			
Se afectan corredores de fauna nativa?		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)?	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire?	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición?			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra?		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región?		X		

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR