GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: FO-GD-02-016	
Versión: 27	
Fecha de Modificación: 20/11/2021	

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	16/12/2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: ID: CO1.NTC.3618838	Número Radicado interno del Contrato:	19042022-0926
Número de identificación del contratista - NIT	860.067.561-9	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	2020000040026; 2021003170059
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VÍA	29CL01	NOMBRE DE LA VÍA	CHINCHINA - PALESTINA - LA ROCHELA (SECTOR PALESTINA - CARTAGENA)
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición 1 y 2	Valor Anticipo
$ 2.190.776.014,00	$ 1.770.486.209,00	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 1723	100%	$ 1.408.864.173	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 1523	100%	$ 781.911.641	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500025901/SPGR 3724	100%	$ 357.684.603	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500028435/SPGR 5224	100%	$ 1.382.801.606	PÚBLICA

Duración Contrato: Veintiuno Meses (29)		
	Fecha de Iniciación	10/04/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	8/11/2024
	Prórrogas	9/08/2025

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021019/SPGR 1723	$ 79.746.005,00		$ 79.746.005,00	6-0388
4500021019/SPGR 1523	$ 53.790.576,00		$ 53.790.576,00	6-0378
4500025901/SPGR 3724	$ 0,00		$ 0,00	2-0378
4500028435/SPGR 5224				2-0378
VALOR ACTA	$ 133.536.581,00	$ 0,00	$ 133.536.581,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 2.190.776.014	Valor del Anticipo		N/A
Adición del Contrato		$ 1.770.486.209			
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921		Amortización del Acta. 1	N/A	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854		Amortización del Acta. 2	N/A	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332		Amortización del Acta. 3	N/A	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435		Amortización del Acta. 4	N/A	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 5	N/A	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 6	N/A	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413		Amortización del Acta. 7	N/A	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281		Amortización del Acta. 8	N/A	
Valor del acta No. 9	$ 48.029.004		Amortización del Acta. 9	N/A	
Valor del acta No. 10	$ 51.038.837		Amortización del Acta. 10	N/A	
Valor del acta No. 11	$ 63.012.145		Amortización del Acta. 11	N/A	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.289		Amortización del Acta. 12	N/A	
Valor del acta No. 13	$ 128.325.200		Amortización del Acta. 13	N/A	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094		Amortización del Acta. 14	N/A	
Valor del acta No. 15	$ 137.066.431		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.349		Amortización del Acta. 16	N/A	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221		Amortización del Acta. 17	N/A	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021		Amortización del Acta. 18	N/A	
Valor del acta No. 19	$ 87.856.136		Amortización del Acta. 19	N/A	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.297		Amortización del Acta. 20	N/A	
Valor del acta No. 21	$ 133.536.581		Amortización del Acta. 21	N/A	
Saldo del Contrato:	$ 2.498.607.474		Saldo por Amortizar:	N/A	
Sumas iguales	$ 3.961.262.223	$ 3.961.262.223	Sumas iguales	N/A	N/A

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° *("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente."* y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA — Ordenador del Gasto

Nombre: [illegible] — Supervisor

JOYCO SAS BIC
NIT : 860,067,561 - 9
AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO
BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
3124477972
FACTURACION@JOYCO.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 71121 Tarifa 0,00

Cliente GOBERNACION DE CALDAS

NIT 890,801,052 - 1

Dirección CR 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
Correo ATENCIONALCIUDADANO@CALDAS.G

Teléfono 2568974
Vendedor JOYCO SAS
Centro Costo 142

FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 1579

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-16 10:07:53
Expedición 2024-12-16 10:10:10
Vencimiento 2025-01-30

Item	Cod	Descripcion	Cantidad	Valor Total
1	0050054000142	ACTA DE COSTOS No. 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AVANCE DEL 30% MÁS 375 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No. 19042022-0928 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"	1	112,215,614.00

Total Items 1

Total Bruto		112,215,614.00
IVA Tarifa	**19%**	21,320,967.00
Total a Pagar		**$ 133.536.581,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Cartera	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 002- 1579 Vence el 2025-01-30	133.536.581,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Tres Millones Quinientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Ochenta Y Un Peso Mcte.

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LIZDEY RODRIGUE

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 4730-6999-9562 DE DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador decl haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de fa uración No.** 18764083884948 **aprobado en** 2024-11-22 **hasta el** 2026-11-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 1551 **al** 2000

CUFE :1940302a99faa9c0a16947dcff5d5768233ff7467e2ade0d6f0b9423b79628d258311c4c48ec6f3b6b6d1320bd008f85

ORIGINAL

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de interventoría	31/12/2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022	
No. Pedido en SAP / SPGR	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523			
NIT o RUT:	860.067.561-9			
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC			
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO			
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 3.961.262.223	
Valor Adición	$ 1.770.486.209,00	Aporte Otras entidades	N/A	
Objeto del contrato de INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021			
Duración del contrato (Plazo):	29 Meses	Ventiún(21) Meses		
Fecha de iniciación	15/04/2023	Fecha de terminación	9/08/2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 7.787.905,00	1	1,00	7,30	$ 7.787.905,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701,00	1	1,00	7,30	$ 4.944.701,00
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877,00	1	1,00	7,30	$ 6.180.877,00
Especialista en estructuras		$ 6.180.877,00	1	1,00	7,30	$ 6.180.877,00
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.090.438,00	1	1,00	7,30	$ 3.090.438,00
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.090.438,00	1	1,00	7,30	$ 3.090.438,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	1,00	7,30	$ 3.708.526,00
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	1,00	7,30	$ 3.708.526,00
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.708.526,00	1	1,00	7,30	$ 3.708.526,00
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203,00	1	1,00	7,30	$ 2.843.203,00
Cadenero 1		$ 1.300.000,00	1	1,00	7,30	$ 1.300.000,00
Cadenero 2		$ 1.300.000,00	1	1,00	7,30	$ 1.300.000,00
Secretaria 1		$ 1.300.000,00	1	1,00	7,30	$ 1.300.000,00
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.180.877,00	1	0,00	7,30	$ 0,00
Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203,00	1	2,00	7,30	$ 5.686.406,00
			SUMA	A		$ 64.830.423,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,30
			COSTO BASICO DEL CONTRATO (SIN IVA)	C=A*B		$ 130.426.851,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 23.919.117,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 143.546.048,00

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.088	2,00	1	$ 1.236.176,00
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	8,00	1	$ 2.966.824,00
		VALOR TOTAL	A	$ 4.203.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 4.203.000,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 798.570,00
		VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 5.001.570,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 123.618,00	13,00	1	$ 1.607.034,00
Edición de informes	MES	$ 185.426,00	1,00	1	$ 185.426,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.898,00	1,00	1	$ 187.898,00
Comunicaciones (teléfono fax, correos)	MES	$ 370.853,00	1,00	1	$ 370.853,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.101.498,00	1,00	1	$ 2.101.498,00
		SUMA	A		$ 4.452.709,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 4.452.709,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 846.015,00
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 5.298.724,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.562.789,00	1,00	1	$ 5.562.789,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438,00	0,00	1	$ 0,00
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.843.203,00	1,00	1	$ 2.843.203,00
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 556.997,00	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Autorizado incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.480	0,00	1	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.633	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador entrante	MES	$ 710.320	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigia	MES	$ 524.644	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.016.304	0,00	1	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.959.303	0,00	1	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.293.997	0,00	1	$ 0
		SUMA	A		$ 8.405.992,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 8.405.992,00
		VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)	C		$ 8.405.992,00

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #1 DEL 29 DE DIC-2023 y #2 DEL 16 DE FEB-2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 29.813.070,0	$ 30.426.444,0	$ 613.374,0	$ 4.760.070,0	$ 4.858.004,0	$ 97.934,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 96.336.180,0	$ 97.350.060,0	$ 1.013.880,0	$ 15.014.180,0	$ 15.179.060,0	$ 161.880,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 109.014.440,0	$ 110.267.082,0	$ 1.252.642,0	$ 17.038.440,0	$ 17.238.442,0	$ 200.002,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 116.546.380,0	$ 118.356.132,0	$ 1.809.752,0	$ 17.594.380,0	$ 17.883.332,0	$ 288.952,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 119.109.820,0	$ 0,0	$ 17.931.820,0	$ 17.931.820,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 12.096.208,0			$ 1.931.328,0

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de interventoría	**31/12/2024**

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022
No. Pedido en SAP / SPGR	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523		
NIT o RUT	900.067.561-0		
Contratista	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 3.961.262.223
Valor Adición	$ 1.770.486.209,00	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	23 Meses	Veintiseis Meses	
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	10/06/2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #3 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 y #4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 30.426.444,0	$ 34.231.123,0	$ 3.804.679,0	$ 4.858.004,0	$ 5.465.472,0	$ 607.468,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 97.350.080,0	$ 109.723.848,0	$ 12.373.869,0	$ 15.176.080,0	$ 17.103.543,0	$ 1.927.463,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 110.267.082,0	$ 124.108.574,0	$ 13.841.492,0	$ 17.238.442,0	$ 19.400.248,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 118.356.132,0	$ 132.728.964,0	$ 14.372.852,0	$ 17.863.332,0	$ 20.045.138,0	$ 2.181.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.208.380,0	$ 134.641.272,0	$ 14.431.892,0	$ 18.107.380,0	$ 20.269.186,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.208.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.880,0	$ 139.348.108,0	$ 24.672.228,0	$ 17.223.880,0	$ 20.906.726,0	$ 3.682.846,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.668.380,0	$ 143.407.088,0	$ 25.447.708,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.208.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 15	MES	$ 146.188.482,0	$ 146.188.482,0	$ 0,0	$ 21.998.886,0	$ 21.998.886,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 233.063.404,0			$ 35.196.763,0

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CONCEPTO			VALOR TOTAL CORREGIDO ACTA 21 PARCIAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL			1.626.931,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN			4.203.000,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS			4.452.709,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES			8.405.992,00
PROVISIÓN IVA			4.993.702,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA			$ 162.252.334,00

VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA		$3.961.262.223,00
VR. EJECUTADO MES INTERVENTORIA		$162.252.334,00
VARIABLE DEL VALOR DEL CONTRATO	70%	$2.772.883.556,00
VALOR FIJO A RECONOCER	30%	$48.675.701,00
VALOR A PAGAR SEGÚN AVANCE DE OBRA		$84.860.880,00

Valor Acta PARCIAL X	TOTAL	EQUIVALENTE AL 30% DEL Vr DEL MES No.21 DE INTERVENTORIA			$48.675.701,00
POR % AVANCE DE OBRA MES No.21 DE EJECUCIÓN	Vr. CONTRATO DE OBRA	Vr. AVANCE OBRA MES	% EQUIVALENTE		$84.860.880,00
	$75.909.536.883,00	$2.262.998.798,00	3,75%		
Amortización Anticipo					$0,00
Valor Ordenación del Gasto					$133.536.581,00

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 2.190.776.014,00
Valor Adicional al Contrato		$ 1.770.486.209,00
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921	
Valor del acta No. 2	$ 26.900.854	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281	
Valor del acta No. 9	$ 48.029.004	
Valor del acta No. 10	$ 51.998.705	
Valor del acta No. 11	$ 62.682.277	
Valor del acta No. 12	$ 85.105.269	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.200	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094	
Valor del acta No. 15	$ 137.085.431	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.349	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136	
Valor del acta No. 20	$ 121.453.297	
Valor del acta No. 21	$ 133.536.581	
Saldo del contrato	$ 2.498.807.474,00	
Sumas iguales	$ 3.961.262.223,00	$ 3.961.262.223,00

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INTERVENTORÍA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta de interventoría	**31/12/2024**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022	
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523			
NIT o RUT:	860.067.561-9			
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC			
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO			
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014		Aporte Departamento:	$ 3.961.262.223
Valor Adición:	$ 1.770.486.209,00		Aporte Otras entidades:	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021			
Duración del contrato (Plazo):	29 Meses		Veintinueve Meses	
Fecha de inicación:	10/04/2023		Fecha de terminación:	9/08/2025
Supervisor Departamento:	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			
RESUMEN DEL ANTICIPO				
Valor del Anticipo				N/A
Amortización Anticipo Acta parcial		N/A		
Saldo por Amortizar		N/A		
Sumas iguales		N/A		N/A

SE HACE CONSTAR

Que la firma JOYCO S.A.S. BIC, representado por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, donde se ha autorizado al Ing. HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita supervisión verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de las diferentes estampillas serán descontados de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE ENRIQUE [illegible] CARDONA
Secretario de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor de la Secretaría de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

ANEXO TÉCNICO VALOR ACTAS INTERVENTORÍA HASTA EL ACTA No.21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

A	VR. CONTRATO DE OBRA INCLUYE ADICIÓN	$ 73.906.536.863
B	MES A COBRAR	21
C	VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VSM/MES	$ 162.252.334
D	VR. CONTRATO DE INTERVENTORIA INCLUYE ADICIÓN	$ 3.961.262.221
E	VR. INTERVENTORÍA 70%	$ 2.772.883.556
F	VR. INTERVENTORÍA 30%	$ 1.188.378.667
G	PLAZO OBRA EN MESES	18
H	PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	29
I	RELACIÓN Vr. Int /Vr. Obra (D/A)	5,36%
J	70% DE (I)	3,75%

Mes y año	NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA DE INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), LO INCLUIDO PENDIENTE DE LEGALIZAR
			VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. VARIABLE POR ACTA OBRA				
				% VR. ACTA	VR. VARIABLE (70% SEGÚN AVANCE OBRA)			
abr-23	Valor del acta No. 1	$ 0,00	$ 8.943.921,00	2,45%	$ 0,00	$ 8.944.921,00	$ 29.813.070,00	$ 20.869.149,00
may-23	Valor del acta No. 2	$ 0,00	$ 28.900.854,00	2,45%	$ 0,00	$ 28.900.854,00	$ 98.336.190,00	$ 67.435.326,00
jun-23	Valor del acta No. 3	$ 0,00	$ 32.704.332,00	2,45%	$ 0,00	$ 32.704.332,00	$ 109.014.480,00	$ 76.310.108,00
jul-23	Valor del acta No. 4	$ 21.988.546,00	$ 34.953.914,00	2,44%	$ 536.521,00	$ 35.500.435,00	$ 118.546.380,00	$ 83.045.945,00
ago-23	Valor del acta No. 5	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
sep-23	Valor del acta No. 6	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
oct-23	Valor del acta No. 7	$ 176.891.262,00	$ 35.177.454,00	2,66%	$ 4.803.559,00	$ 39.481.313,00	$ 117.258.180,00	$ 77.776.867,00
nov-23	Valor del acta No. 8	$ 300.532.242,00	$ 35.177.454,00	2,41%	$ 7.242.827,00	$ 42.420.281,00	$ 117.258.180,00	$ 74.837.899,00
dic-23	Valor del acta No. 9	$ 401.128.451,00	$ 39.361.808,00	2,41%	$ 9.667.196,00	$ 49.029.004,00	$ 131.206.028,00	$ 82.177.024,00
ene-24	Valor del acta No. 10	$ 659.985.460,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 15.905.891,00	$ 51.968.705,00	$ 120.209.380,00	$ 68.240.675,00
feb-24	Valor del acta No. 11	$ 1.104.542.053,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 26.619.463,00	$ 62.682.277,00	$ 120.209.380,00	$ 57.527.103,00
mar-24	Valor del acta No. 12	$ 1.272.963.712,00	$ 34.401.764,00	2,41%	$ 30.702.525,00	$ 65.105.289,00	$ 114.635.880,00	$ 49.530.591,00
abr-24	Valor del acta No. 13	$ 3.897.816.849,32	$ 35.387.814,00	2,41%	$ 93.937.386,00	$ 129.325.200,00	$ 117.959.280,00	$ -11.365.920,00
may-24	Valor del acta No. 14	$ 1.504.492.966,90	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 36.258.280,00	$ 72.321.094,00	$ 120.209.380,00	$ 47.888.286,00
jun-24	Valor del acta No. 15	$ 967.268.229,00	$ 113.775.267,00	2,41%	$ 23.311.164,00	$ 137.086.431,00	$ 146.188.482,00	$ 9.102.051,00
jul-24	Valor del acta No. 16	$ 2.122.806.056,00	$ 43.088.657,00	2,86%	$ 60.287.692,00	$ 103.376.349,00	$ 143.628.858,00	$ 40.252.509,00
ago-24	Valor del acta No. 17	$ 3.026.291.451,00	$ 43.856.544,00	2,84%	$ 85.946.677,00	$ 129.803.221,00	$ 146.188.482,00	$ 16.385.261,00
sep-24	Valor del acta No. 18	$ 1.066.056.196,00	$ 24.715.025,00	2,84%	$ 31.127.996,00	$ 60.844.021,00	$ 99.050.085,00	$ 38.207.064,00
oct-24	Valor del acta No. 19	$ 1.541.663.690,00	$ 37.545.748,00	3,75%	$ 50.313.388,00	$ 87.858.136,00	$ 125.152.487,00	$ 37.294.351,00
nov-24	Valor del acta No. 20	$ 2.058.500.035,00	$ 44.219.586,00	3,75%	$ 77.193.751,00	$ 121.413.297,00	$ 167.398.482,00	$ 25.985.185,00
dic-24	**Valor del acta No. 21**	$ 2.262.956.798,00	$ 48.675.701,00	3,75%	$ 84.860.480,00	$ 133.536.581,00	$ 162.252.334,00	$ 28.715.753,00
ene-25	Valor del acta No. 22							
feb-25	Valor del acta No. 23							
mar-25	Valor del acta No. 24							
abr-25	Valor del acta No. 25							
may-25	Valor del acta No. 26							
	TOTAL PAGADO	$ 22.216.394.484,92				$ 1.462.654.749,00	$ 2.515.071.429,00	$ 1.052.416.679,00

VALOR A PAGAR: #¿NOMBRE?

HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

[redacted]
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ACTA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1804252/2/2808

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

CONTRATISTA: JOYCO S.A.S. BIC
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000
especialista en geotecnia	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Topógrafo Inspector Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
especialista en Diseño de Vías					
Inspector Nivel 4					
SUMA			A		$ 724.100.000
FACTOR MULTIPLICADOR			B		2,20
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 1.593.020.000
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 302.673.800
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 1.895.693.800

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000
VALOR TOTAL			A	$ 41.400.000
FACTOR MULTIPLICADOR			B	1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B	$ 41.400.000
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19% $ 7.866.000
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D	$ 49.266.000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS TIPOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 150.000	6	19	$ 15.200.000
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000
SUMA			A		$ 58.938.000
FACTOR MULTIPLICADOR			B		1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 58.938.000
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 11.198.214
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 70.136.214

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACION

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría Nivel 1	$ 7.767.005	1	1,00	1,00	$ 7.767.005
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.944.751	1	1,00	1,00	$ 4.944.751
Especialista en geotecnia	$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
especialista en estructuras	$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.708.525	1	1,00	1,00	$ 3.708.525
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.708.525	1	1,00	1,00	$ 3.708.525
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.708.525	1	1,00	1,00	$ 3.708.525
Topógrafo Inspector Nivel 4	$ 2.845.203	1	1,00	1,00	$ 2.845.203
Cadenero 1	$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Cadenero 2	$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Secretaria 1	$ 1.300.000	1	1,	1,00	$ 1.300.000
Especialista en Diseño de Vías	$ 6.180.877	1	0,00	1,00	$ 0
Inspector	$ 2.845.203	1	2	1,00	$ 5.690.406
SUMA			A		$ 54.930.423
FACTOR MULTIPLICADOR			B		2,30
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 126.525.931
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 23.919.117
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 142.545.048

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.399	2,00	1,00	$ 1.236.179
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	6,00	1,00	$ 2.964.824
VALOR TOTAL			A	$ 4.201.003
FACTOR MULTIPLICADOR			B	1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B	$ 4.201.003
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19% $ 798.191
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D	$ 5.001.378

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS TIPOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 123.516	13,00	1,00	$ 1.607.034
Edición de informes	MES	$ 188.420	1,00	1,00	$ 188.420
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 167.888	1,00	1,00	$ 167.888
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 370.853	1,00	1,00	$ 370.853
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.131.466	1,00	1,00	$ 2.131.466
SUMA			A		$ 4.463.761
FACTOR MULTIPLICADOR			B		1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 4.463.761
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 848.115
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 5.311.876

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.562.780	1,00	1,00	$ 5.562.780
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438	0,00	1,00	$ 0
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.845.203	1,00	1,00	$ 2.845.203
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 258.597	0,00	1,00	$ 0

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA					
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación					
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación					
Curso espacios confinados Trabajador Entrante					
Curso espacios confinados Trabajador Vigia					
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor					
Visitas a taller o la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales					
Elementos de protección contra caidas					
SUMA	A			$ 175.680.000	
FACTOR MULTIPLICADOR	B			1,00	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A*B			$ 175.680.000	

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGUN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACION					
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.480	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.632	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 710.520	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigia	MES	$ 524.544	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.216.764	0,00	1,00	$ 0
Visitas a taller o la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.959.302	0,00	1,00	$ 0
Elementos de protección contra caidas	MES	$ 3.293.860	0,00	1,00	$ 0
SUMA	A				$ 8.485.992
FACTOR MULTIPLICADOR	B				1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A				$ 8.485.992

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 1.593.120.000	$ 1.593.120.000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 41.400.000	$ 41.400.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 58.938.000	$ 58.938.000
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 175.680.000	$ 175.680.000
PROVISION IVA	$ 321.736.014	$ 321.736.014
ADICIÓN 1		$ 387.884.603
ADICIÓN 2		$ 1.362.831.606
TOTAL INTERVENTORIA CONTRATADA		$ 3.961.292.223

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTAD		
CONCEPTO	...R MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 126.626.601	$ 126.626.601
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 4.283.000	$ 4.283.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.452.709	$ 4.452.709
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 8.485.992	$ 8.485.992
PROVISION IVA	$ 24.563.703	$ 24.563.703
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 21		$ 162.352.334

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA CON ADICIÓN	$ 3.961.292.223

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ 162.352.334
VALOR ACUMULADO HASTA EL ACTA 21 PARCIAL	$ 2.587.509.266
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ACUMULADO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.587.509.266

HECTOR MIGUEL DIAZ RAMIREZ
OPCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDROZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
31/12/2024

ACTA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

INFORME AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	19042022-0928	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	
Nro. CONTRATO RADICADO:	19042022-0928				
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal?	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre del contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora?	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros?	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas?		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas?		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable?	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra?	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios?	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva?				
La obra cuenta con valla publicitaria?	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra?	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas?			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto?		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil?	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado?	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra?		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra?		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas?	X			
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados?	X			
Se usan baños portátiles?	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad?	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra?	X			
Se afectan corredores de fauna nativa?		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)?	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire?	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición?			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra?		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región?		X		

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR

GOBIERNO DE CALDAS

PRE ACTA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha preacta de INTERVENTORÍA 31/12/2024

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Interventoria	19042022-0928		
No. Pedido en SAP:	4500021019/SPGR 1723 & 4500021019/SPGR 1523		
NIT o RUT Contratista:	8600675619		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 1.408.864.173
Valor Adición	N/A	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	29		
Fecha de iniciacion	10/04/2023	Fecha de terminación	9/08/2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORIA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCION

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 7.787.905	1	1,00	1,00	$ 7.787.905
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701	1	1,00	1,00	$ 4.944.701
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Especialista en estructuras		$ 6.180.877	1	1,00	1,00	$ 6.180.877
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.090.438	1	1,00	1,00	$ 3.090.438
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.708.526	1	1,00	1,00	$ 3.708.526
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203	1	1,00	1,00	$ 2.843.203
Cadenero 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Cadenero 2		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Secretaria 1		$ 1.300.000	1	1,00	1,00	$ 1.300.000
Especialista en Diseño de Vias		$ 6.180.877	1		1,00	
Inspector	Nivel 4	$ 2.843.203	1	2,00	1,00	$ 5.686.406

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 618.088	2,00	1,00	$ 1.236.176
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 370.853	8,00	1,00	$ 2.966.824

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y	MES	$ 123.618	13,00	1,00	$ 1.607.034
Edición de informes	MES	$ 185.426	1,00	1,00	$ 185.426
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.698	1,00	1,00	$ 187.698
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 370.853	1,00	1,00	$ 370.853
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.101.498	1,00	1,00	$ 2.101.498

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.562.789	1,00	1,00	$ 5.562.789
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.090.438		1,00	
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.843.203	1,00	1,00	$ 2.843.203
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 259.597		1,00	
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 382.480		1,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 207.632		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 710.320		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 524.544		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.016.304		1,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 1.959.303		1,00	
Elementos de protección contra caidas	MES	$ 3.293.997		1,00	

Vr. de ejecución de obra en el mes	$ 2.262.956.798,00

WILLIAM MEJÍA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CONTRATO	1904/2022-0928			RADICADO JURID. NRO:	1904/2022-0928
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29 Meses			MODIFICATORIO 01	SI (NO AFECTA VALOR)
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	VALOR IVA	$ 321.738.014	MODIFICATORIO 02 ADICIÓN	$ 387.684.609
VALOR TOTAL	$ 3.961.262.223			MODIFICATORIO 03 ADICIÓN	$ 1.382.801.606

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION PAGO DE PERSONAL CONTRATADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000	47,86	-8,17
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000		
Especialista en geotecnia	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000		
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000		
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000		
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000		
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000		
Topógrafo Inspector Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000		
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000		
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000		
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000		
Especialista en Diseño de Vías	$ 0						
Inspector	$ 0						
			SUMA	A	$ 724.100.000		
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	2,20		
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 1.593.020.000		
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 302.673.800	19%	
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 1.895.693.800		

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000	1,24	0,65
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000		
			VALOR TOTAL	A	$ 41.400.000	
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00	
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 41.400.000	
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 7.866.000	19%
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 49.266.000	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	6	19	$ 15.200.000	1,77	-1,11
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000		
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000		
Comunicaciones (teléfono fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000		
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000		
			SUMA	A	$ 58.938.000		
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00		
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 58.938.000		
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 11.198.214	19%	
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 70.136.214		

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000	4,43	0,64
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000		
Topografía (incluye Trámite, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000		
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000		
			SUMA	A	$ 175.680.000		
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00		
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A*B	$ 175.680.000		

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	55,30	-8,03
VALOR IVA 19%	$ 321.738.014		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.190.776.014		

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION PAGO DE PERSONAL EJECUTADOS

CANT.	APLIC. MES	PL...	VITOTAL	PESO %
1	1	1...	$ 135.140.164,00	56,03
1	1	1...	$ 73.195.856,00	
1	1	20,00	$ 108.266.139,00	
1	1	19,50	$ 105.179.701,00	
1	1	20,27	$ 54.630.935,00	
1	1	19,87	$ 53.512.847,00	
1	1	19,87	$ 64.073.714,00	
1	1	19,77	$ 64.106.721,00	
1	1	20,40	$ 66.039.233,00	
1	1	19,57	$ 48.679.844,00	
1	1	18,34	$ 22.922.200,00	
1	1	17,00	$ 21.274.000,00	
1	1	20,24	$ 25.128.200,00	
1	1	2,00	$ 5.686.406,00	
	A		$ 847.729.960,00	
	B		2,20	
	C=A*B		$ 1.865.005.912,00	
	D=0,19*C	19%	$ 354.351.123,00	
	E=C+D		$ 2.219.357.035,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS

APLIC. MES	PLAZO	VITOTAL	PESO %
1	15,70	$ 8.086.176,00	0,60
1	35,27	$ 11.840.058,00	
A		$ 19.926.234,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 19.926.234,00	
D=0,19*C	19%	$ 3.785.984,00	
E=C+D		$ 23.712.218,00	

PROVISION OTROS C... ECTOS FIJOS EJECUTADOS

APLIC. MES	PL...	VALOR PARCIAL	PESO %
1	1...	$ 13.776.252,00	2,88
1	208,00	$ 33.452.040,00	
1	21,00	$ 3.443.286,00	
1	21,00	$ 8.796.971,00	
1	21,00	$ 36.510.486,00	
A		$ 95.978.035,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 95.978.035,00	
D=0,19*C	19%	$ 18.235.827,00	
E=C+D		$ 114.213.862,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
1,00	20,00	$ 97.439.523,00	3,79
1,00	16,40	$ 44.542.626,00	
1,00	1,33	$ 3.956.403,00	
1,00	19,00	$ 4.287.562,00	
A		$ 150.226.136,00	
B		1,00	
C=A*B		$ 150.226.136,00	

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 2.131.136.317,00	83,33
VALOR IVA 19%	$ 376.372.934,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.507.509.251,00	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.190.776.014
VALOR ADICIONAL	$ 1.770.486.209
VALOR TOTAL	$ 3.961.262.223
PLAZO TOTAL	29 Meses
FECHA INICIACIÓN	10/04/2023
FECHA TERMINACIÓN	9/09/2025

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO ES REALIZADA POR EL ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SECRETARIO DE DESPACHO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE ESTADO DE PÓLIZAS DE LA SUPERVISIÓN ACTA No. 21 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	31/12/2024

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATO DE:		INTERVENTORÍA:	X	OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	19042022-0928
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA


FIANZAS (PÓLIZAS) 138873	Vr. ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 09/08/2026	SEGUREXPO
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.188.378.666,90	Del 10/04/2023 al 09/08/2028	SEGUREXPO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 10/11/2027	SEGUREXPO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	N/A	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	N/A
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. FOTOGRÁFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO EL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
	

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 15/12/2024
Cartagena – Palestina

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Sitio de ejecución de los trabajos.

Acorde con los contratos de la referencia, el director de Interventoría se permite informar que los trabajos de Interventoría se ejecutan en un 100% en el municipio de Palestina – Caldas.

Este oficio no requiere respuesta.

Cordialmente,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró: LJVC	Revisó: WMB	Aprobó: WMB	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: N/A

Seguimiento:

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 14 de diciembre de 2024
Cartagena – Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Ing. Juan David Duque Pedraza
Supervisor del contrato de interventoría
Email: jdduquep@caldas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Certificación Avance de obra en el mes de diciembre de 2024.

Atento saludo:

Mediante la presente el suscrito director de interventoría William Mejía Bernal identificado con cedula de ciudadanía No. 93.378.687 de Ibagué se permite certificar que el contratista de obra del contrato de la referencia para el mes de diciembre de 2024 tuvo una ejecución de obra por valor de **MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUTRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUNETA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.874'250.974)**. Así mismo se certifican ajustes para el mes de diciembre de 2024 por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($388'705.824)**

VALOR EJECUTADO	$ 1.874'250.974,00
AJUSTE DE DICIEMBRE 2024	$ 388'705.824,00

Cordialmente,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró: WMB (14/12/2024) | Revisó: WMB (14/12/2024) | Aprobó: WMB (14/12/2024) | Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 02/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JOYCO SAS BIC** con NIT **8600675619** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560473069999562

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500021019	**Fecha de Contabilización:**	18.04.2022
Beneficiario:	8600675619 JOYCO SAS BIC	**Fecha Impresión:**	20.04.2022
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/0-0388/2301010305/71459302/I2100330 Secretaria de Planeacion SGR/SGR-ASIGNACION INVERSION REGIONAI 40%/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 1.408.864.173 COP
Proyecto: I.21-0033/001 Vias de acceso AEROCAFE FO:0-0388 POSPRE
CDP Asociados:
3500014639
Programación PAC
ABR: 1.408.864.173

Item 2
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 781.911.841 COP
Proyecto: I.21-0036/001 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500019746
Programación PAC
ABR: 781.911.841

Importe total: La suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR

Reporte compromiso para el pto "Consolidado"

Mfljdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:05:0 m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1523 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1523	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	781.911.841.00	Valor Total Operaciones:		0.00	Valor Actual:	781.911.841.00	Saldo x Obligar:		781.911.841.00

TERCERO

Identificacion:	8918[illegible]5	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0480[illegible]9662	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16212025	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618806	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-28

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	2021	Compromiso:	1422	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	99AR-2402-0600-2021-00317-0000 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	AR13000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS				
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-02-02	781.911.841.00	0.00		
Total:	781.911.841.00	0.00	781.911.841.00	781.911.841.00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

SPGR

Recibo de compromiso para el giro "Compra venta"

Mi ejecutor: JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:05 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-01-02	370.370.295,00	370.370.295,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-02-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-03-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-04-03	41.153.256,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-05-02	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-06-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-07-03	41.153.255,00	41.153.253,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-08-01	41.153.256,00	41.153.253,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-09-04	41.153.255,00	41.153.253,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-10-02	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-11-01	41.153.251,00	41.153.251,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte Compromiso para el caso - Comprobante

MH(dosorio) JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02 2:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1723 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1203	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	1.408.864.173,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.408.864.173,00	Saldo x Obligar:		1.408.864.173,00

TERCERO

Identificacion:	8600[illegible]96	Razon Social:	JOYCO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05604730[illegible]92	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		**DOCUMENTO SOPORTE** Numero:	CDP-CON-IR-[illegible]838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-02-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	COP	[illegible]521	Comprometer:	1627	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	0[illegible]-2401-0900-2020-00004-0026 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	[illegible]7000	CSF	2023-02-02	1.408.864.173,00	0,00		
					Total	1.408.864.173,00	0,00	1.408.864.173,00	1.408.864.173,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA EN SUSTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SU-016-2021

Sandra Jaramillo

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

MHidasoro JOSE DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:06 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-01-02	667.356.714,00	667.356.714,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-02-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-03-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-04-03	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-05-02	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-06-01	74.150.746,00	74.1[illegible]6,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-07-03	74.150.746,00	74.1[illegible]6,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-08-01	74.150.746,00	74.15[illegible]6,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-09-04	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-10-02	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-11-01	74.150.745,00	74.150.745,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500025901	**Fecha de Contabilización:**	07.06.2024
Beneficiario:	8600675619 JOYCO SAS BIC	**Fecha Impresión:**	12.06.2024
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
ADICION 1 al contrato 19042022-0928 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/2-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNACIÓN INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPA/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 387.684.603 COP
Proyecto: I.21-0036/002 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500021778
Programación PAC
JUN: 387.684.603

Importe total: La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6123 de fecha 2023-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3724	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	387.684.603,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	387.684.603,00	Saldo x Obligar:	387.684.603,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	050047306999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16075002	Nombre:	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE - EJE CAFE - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES	VALOR REDUCCIONES	VALOR ACTUAL
2024-06-12	387.684.603,00	0,00		
Total:	387.684.603,00	0,00	387.684.603,00	387.684.603,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-06-12	387.684.603,00	387.684.603,00	NINGUNO

Avda. Calle 26 No. 59-76
T. Torre D. 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7977
joyco.com.co

PODER


Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal de Joyco S.A.S BIC, única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

- Contrato N°19042022-0928 celebrado entre el Departamento de Caldas y Joyco S.A.S

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52 850 649 de Bogotá

Acepto

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879



D— YCA

D.ana Iolena C.[illegible]ño A

52 BSO 649

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
JOYCO S.A.S. BIC CON NIT No. 860.067.561-9
DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA IDENTIFICADO CON CC No. 1.000.990.698
Y TARJETA PROFESIONAL No. 322.424-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que el pago por concepto de salarios con corte al mes de noviembre de 2024 y por lo últimos 6 meses.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis (6) meses con corte al mes de noviembre del 2024. Con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de la salud de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre del 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Que de acuerdo con información suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de Obligaciones Laborales y Prestaciones sociales de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre de 2024.

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de diciembre del 2024, por solicitud de la administración.

(*) DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA
Tarjeta Profesional No. 322.424-T
Revisor Fiscal
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.990.698**
VARGAS MORERA
APELLIDOS
DIEGO ALEJANDRO
NOMBRES

Diego Vargas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-2002**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-JUN-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01146582-M-1000990698-20200713 **0071**232037A 1 8500437 5

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322424-T



DIEGO ALEJANDRO
VARGAS MORERA
C.C. 1000990698
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372558 **380415**

23053.0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A457204848919 9EZ

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000990698 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JOYCO S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

42. Correo electrónico leonor.mendoza@joyco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 8 5 5 3 2	3 1 2 4 4 7 7 9 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	1 9 7 8 1 0 1 6	6 9 2 0	1 9 7 8 1 0 1 6		7 1 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9		1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 07 / 08 : 06 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑO ACEVEDO DIANA LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000 .1491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 1 6 2	0 0 4
73. Fecha	1 9 7 8 1 0 1 6	2 0 2 1 0 3 0 4
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 2 7	2 0 2 1 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 0 9 8 9 4	0 0 1 0 9 8 9 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 8 1 0 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 1 1 0 1 6		-
3	2 1	1 9 9 0 0 9 2 7		-
4	4 9	2 0 2 1 0 7 0 9		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 5 5 4 0 9	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: RESERVA VENTURA S A S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 8 5 0 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ACEVEDO	DIANA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JOSE	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 1 4 2 5 8 5 4 6		2 9 4 0 2 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	FLOREZ	CAROL	DAHIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 5 0 3 0	9	MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC

135. Fecha de nombramiento: 2023 04 18

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	1 1 4 4 1 9 3 0 0 7		2 9 3 2 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CHAVES	ESPINOSA	DANIELA	DAHIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 5 0 3 0	9	MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC

147. Fecha de nombramiento: 2023 04 18

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	3 0 3 3 6 6 5 9		9 9 7 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GIRALDO	AGUDELO	ANDREA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2022 05 01

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918904730

(415)7707212489984(8020) 000001491890473 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0	

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO JOYCO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 28 B 75 82

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 8 6 0 2 0 6	2 0 1 7 0 8 2 8	
168. Teléfono: 2 2 1 0 1 9 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono: 3 1 2 4 4 7 7 9 7 2	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00203571-F-0052850649-20091216 0019113159A 1 1310111648

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM MEJIA BERNAL identificado(a) con CC 93378687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$7,787,905	$1,246,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,787,905	$39,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,787,905	$39,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$7,787,905	$542,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$7,787,905	$311,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$7,787,905	$311,600

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que FEDERICO GOMEZ BENAVIDES identificado(a) con CC 75098818 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,944,701	$791,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,944,701	$344,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$4,944,701	$197,800
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$4,944,701	$197,800

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANA YULEIDI CAMACHO DIAZ identificado(a) con CC 1070598589 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433																										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																					

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,090,438	$494,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,090,438	$215,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,090,438	$123,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,090,438	$123,700

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSUE PEREZ PEREZ identificado(a) con CC 1091678789 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,090,438	$494,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,090,438	$215,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,090,438	$123,700
EPS	SANITAS	30	4%	$3,090,438	$123,700

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ROBINSON HAROLD COLORADO VILLAMIL identificado(a) con CC 9930145 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,708,526	$593,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,708,526	$258,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,708,526	$148,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,708,526	$148,400

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YAQUELIN TORRES CASTAÑO identificado(a) con CC 24341562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,708,526	$593,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,708,526	$258,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,708,526	$148,400
EPS	SANITAS	30	4%	$3,708,526	$148,400

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1128625875 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04										X			X				

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	20	16%	$2,472,351	$395,600
AFP	PORVENIR	9	16%	$1,112,558	$178,100
AFP	PORVENIR	1	12%	$123,618	$14,900
ARL	ARL SURA	20	6.96%	$2,472,351	$172,100
ARL	ARL SURA	1	0%	$123,618	$0
ARL	ARL SURA	9	0%	$1,112,558	$0
CCF	CONFAMILIARES	20	4%	$2,472,351	$98,900
CCF	CONFAMILIARES	1	0%	$0	$0
CCF	CONFAMILIARES	9	4%	$1,112,558	$44,600
EPS	NUEVA E.P.S.	20	4%	$2,472,351	$98,900
EPS	NUEVA E.P.S.	1	0%	$123,618	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	9	4%	$1,112,558	$44,600

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93367716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,843,203	$455,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,843,203	$197,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,843,203	$113,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,843,203	$113,800

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR FAVIAN MOSQUERA identificado(a) con CC 6801161 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,843,203	$455,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,843,203	$197,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,843,203	$113,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,843,203	$113,800

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que BRAHIAN STIVEN OSORIO MORA identificado(a) con CC 1193233892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES identificado(a) con CC 1061626367 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LEIDY JOHANA VARGAS CASTAÑEDA identificado(a) con CC 1061624646 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$1,213,334	$194,200
AFP	PORVENIR	2	16%	$86,668	$13,900
ARL	ARL SURA	28	0.522%	$1,213,334	$6,400
ARL	ARL SURA	2	0%	$86,668	$0
CCF	CONFAMILIARES	28	4%	$1,213,333	$48,600
CCF	CONFAMILIARES	2	0%	$0	$0
EPS	SALUD TOTAL	28	4%	$1,213,334	$48,600
EPS	SALUD TOTAL	2	4%	$86,668	$3,500

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO FONSECA SANCHEZ identificado(a) con CC 75088471 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$6,180,877	$989,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,180,877	$31,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,180,877	$31,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,180,877	$430,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$6,180,877	$247,300
EPS	SANITAS	30	4%	$6,180,877	$247,300

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YOHN EDISON POLO GARZON identificado(a) con CC 1053784766 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1099462743	9478469924	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,180,877	$989,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,180,877	$31,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,180,877	$31,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,180,877	$430,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$6,180,877	$247,300
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$6,180,877	$247,300

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 12:01.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía 93.378.687
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 7.787.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 octubre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 7.787.905
Salario	$ 7.787.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 618.088**
Aux Localizacion	$ 618.088

DESCUENTOS LEGALES	$ 950.200
Salud Empleado	$ 311.600
Pensión Empleado	$ 311.600
Subcuenta De Solidaridad	$ 39.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 39.000
Retención En La Fuente (4.3%)	$ 249.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 8.405.993

TOTAL DESCUENTOS: $ 950.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 7.787.905

IBL PRESTACIONES: $ 7.787.905

INGRESO GRAVADO: $ 8.405.993

NETO A RECIBIR: $ 7.455.793

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

buk
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía: 9.337.868-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía 75.098.818
Cargo: Residente de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 4.944.701

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 4.944.701**
Salario	$ 4.944.701
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 639.588**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 618.088

DESCUENTOS LEGALES	**$ 395.600**
Salud Empleado	$ 197.800
Pensión Empleado	$ 197.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 5.584.289

TOTAL DESCUENTOS: $ 395.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 4.944.701

IBL PRESTACIONES: $ 4.944.701

INGRESO GRAVADO: $ 5.584.289

NETO A RECIBIR: $ 5.188.689

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía: 75.098.818

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía 1.070.598.589
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.090.438

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 19 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colfondos
EPS: EPS Sura
Cesantía: Colfondos
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.090.438**
Salario	$ 3.090.438
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 247.400**
Salud Empleado	$ 123.700
Pensión Empleado	$ 123.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.482.791

TOTAL DESCUENTOS: $ 247.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.090.438

IBL PRESTACIONES: $ 3.090.438

INGRESO GRAVADO: $ 3.482.791

NETO A RECIBIR: $ 3.235.391

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía: 107.059.858-9

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cál ılo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Perez Perez, Josue
Cédula de Ciudadanía 1.091.678.789
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.090.438

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 24 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.090.438**
Salario	$ 3.090.438
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 247.400**
Salud Empleado	$ 123.700
Pensión Empleado	$ 123.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.482.791

TOTAL DESCUENTOS: $ 247.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.090.438

IBL PRESTACIONES: $ 3.090.438

INGRESO GRAVADO: $ 3.482.791

NETO A RECIBIR: $ 3.235.391

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Perez Perez, Josue
Cédula de Ciudadanía: 1.091.678.789

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Colorado Villa, Robinson Harold
Cédula de Ciudadanía 9.930.145
Cargo: Profesional Ambiental
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.708.526

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.708.526**
Salario	$ 3.708.526
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 296.800**
Salud Empleado	$ 148.400
Pensión Empleado	$ 148.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.100.879

TOTAL DESCUENTOS: $ 296.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.708.526

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 4.100.879

NETO A RECIBIR: $ 3.804.079

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Colorado Villa, Robinson Harold
Cédula de Ciudadanía: 9.930.145

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Torres Castaño, Yaquelin
Cédula de Ciudadanía 24.341.562
Cargo: Residente Social
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.708.526

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.708.526**
Salario	$ 3.708.526
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 296.800**
Salud Empleado	$ 148.400
Pensión Empleado	$ 148.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.100.879

TOTAL DESCUENTOS: $ 296.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.708.526

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 4.100.879

NETO A RECIBIR: $ 3.804.079

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Hernandez Buitrago, Lina Sirley
Cédula de Ciudadanía 1.128.625.875
Cargo: Residente SST
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.708.526

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 20 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 3.584.909**	**DESCUENTOS LEGALES**	**$ 286.800**
Salario	$ 2.472.351	Salud Empleado	$ 143.400
Vacaciones Disfrutadas (9 días)	$ 1.112.558	Pensión Empleado	$ 143.400
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 379.274**	**OTROS DESCUENTOS**	**$ 0**
Aux Comunicación	$ 20.783		
Aux Localizacion	$ 358.491		

TOTAL DEVENGOS: $ 3.964.183 **TOTAL DESCUENTOS: $ 286.800**

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.584.909 **IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526** **INGRESO GRAVADO: $ 3.964.183**

NETO A RECIBIR: $ 3.677.383

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía 93.367.716
Cargo: Topógrafo Inspector
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.843.203

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 2.843.203**
Salario	$ 2.843.203
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 227.600**
Salud Empleado	$ 113.800
Pensión Empleado	$ 113.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.235.556

TOTAL DESCUENTOS: $ 227.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.843.203

IBL PRESTACIONES: $ 2.843.203

INGRESO GRAVADO: $ 3.235.556

NETO A RECIBIR: $ 3.007.956

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía: 93.367.716

ANEXOS

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio De Cumpleaños		1

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía 6.801.161
Cargo: Inspector de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.843.203

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 2.843.203**
Salario	$ 2.843.203
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

DESCUENTOS LEGALES	**$ 227.600**
Salud Empleado	$ 113.800
Pensión Empleado	$ 113.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.235.556

TOTAL DESCUENTOS: $ 227.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.843.203

IBL PRESTACIONES: $ 2.843.203

INGRESO GRAVADO: $ 3.235.556

NETO A RECIBIR: $ 3.007.956

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía: 680.116-1

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Osorio Mora, Brahian Stiven
Cédula de Ciudadanía 1.193.233.892
Cargo: Conductor
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 junio 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.300.000**
Salario	$ 1.300.000
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 183.500**
Auxilio De Transporte	$ 162.000
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	**$ 104.000**
Salud Empleado	$ 52.000
Pensión Empleado	$ 52.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.483.500

TOTAL DESCUENTOS: $ 104.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.300.000

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.321.500

NETO A RECIBIR: $ 1.379.500

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía 1.061.626.367
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: e
Inicio Contrato: 04 junio 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.300.000**
Salario	$ 1.300.000
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 183.500**
Auxilio De Transporte	$ 162.000
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	**$ 104.000**
Salud Empleado	$ 52.000
Pensión Empleado	$ 52.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.483.500

TOTAL DESCUENTOS: $ 104.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.300.000

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.321.500

NETO A RECIBIR: $ 1.379.500

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía: 106.162.636-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Vargas Castañeda, Leidy Johana
Cédula de Ciudadanía 1.061.624.646
Cargo: Secretario
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.300.000

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 17 abril 2023
Días Trabajados: 28 dias

AFP: Porvenir
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 1.300.000**
Salario	$ 1.213.333
Aporte Incapacidad General (2 días)	$ 86.667

DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 172.700**
Auxilio De Transporte	$ 151.200
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	**$ 104.000**
Salud Empleado	$ 52.000
Pensión Empleado	$ 52.000

OTROS DESCUENTOS **$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 1.472.700

TOTAL DESCUENTOS: $ 104.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.300.000

IBL PRESTACIONES: $ 1.462.000

INGRESO GRAVADO: $ 1.321.500

NETO A RECIBIR: $ 1.368.700

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

buk
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Fonseca Sanchez, Mauricio
Cédula de Ciudadanía 75.088.471
Cargo: Especialista Estructuras
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 6.180.877

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: EPS Sura
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 6.180.877
Salario	$ 6.180.877

DEVENGOS NO PRESTACIONALES	$ 0

DESCUENTOS LEGALES	$ 556.600
Salud Empleado	$ 247.300
Pensión Empleado	$ 247.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 31.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 31.000

OTROS DESCUENTOS	$ 0

TOTAL DEVENGOS: $ 6.180.877

TOTAL DESCUENTOS: $ 556.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 6.180.877

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 6.180.877

NETO A RECIBIR: $ 5.624.277

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la pre: te Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2024

Sr(a): Polo Garzon, Yohn Edison
Cédula de Ciudadanía 1.053.784.766
Cargo: Especialista Geotecnia
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 6.180.877

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 6.180.877
Salario	$ 6.180.877

DEVENGOS NO PRESTACIONALES	$ 0

DESCUENTOS LEGALES	$ 556.600
Salud Empleado	$ 247.300
Pensión Empleado	$ 247.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 31.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 31.000

OTROS DESCUENTOS	$ 0

TOTAL DEVENGOS: $ 6.180.877

TOTAL DESCUENTOS: $ 556.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 6.180.877

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 6.180.877

NETO A RECIBIR: $ 5.624.277

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 15 de diciembre de 2024.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Oficio pago comunicaciones.

Atento saludo:

Acorde con los contratos de la referencia, el Director de la Interventoría se permite informar que los siguientes colaboradores de la Interventoría recibieron el auxilio de comunicaciones para el periodo comprendido en el cobro de la presente acta.

Nombre y Apellido	Cargo
Federico Gómez Benavides	Residente de Interventoría
Ana Yuleidi Camacho Díaz	Ingeniero Auxiliar
Josué Pérez Pérez	Ingeniero Auxiliar
Robinson Harold Colorado Villamil	Profesional Ambiental
Yaquelin Torres Castaño	Residente Social
Yaquelin Torres Castaño	Residente Social
José Never Orejuela Rodríguez	Topógrafo Inspector
Oscar Favian Mosquera	Inspector de Interventoría
Brahian Osorio Mora	Cadenero
Ricardo Adolfo Echeverri Morales	Cadenero
Leidy Johana Vargas Castañeda	Secretaria

Cordialmente,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: LJVC	Revisó: WMB	Aprobó: WMB	Archivo:
(15/12/2024)	(15/12/2024)	(15/12/2024)	(firma/fecha)

Anexos:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com



Factura electrónica de venta
No. FELG 151249

Señores	JOYCO S. A. S. BIC		
NIT	860.067.561-9	**Teléfono**	3145844999
Dirección	CR 5 6 02	**Ciudad**	Palestina - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/11/2024, 08:21
Expedición	25/11/2024, 08:21
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	109,999.99	19 %	Internet ftth		9 36.97	92,436.97	17,563.02

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 134,999.99

Total Bruto	113,445.37
IVA 19%	21,554.62
Total a Pagar	**134,999.99**

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2024-12-01, Internet FTTH - Periodo 2024-12-01,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente JOYCO SAS BIC

NIT 860,067,561 - 9

Dirección AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo facturacion@joyco.com.co

Teléfono 2210190

Vendedor SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1487

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-27 07:58:24
Expedición 2024-11-27 07:58:40
Vencimiento 2024-11-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQUILER VEHICULOS	UNI	1.00	16,758,902.00	16,758,902.00
2	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	874,546.00	874,546.00
3	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	5,782,321.00	5,782,321.00
4	0010001000002	ALQUILER RETROREFLECTOMETRO	UNI	1.00	3,105,144.00	3,105,144.00
5	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	2,375,520.00	2,375,520.00

Total Items 5

Total Bruto		28,896,433.00
REFTE SERV 4%		1,155,857.32
IVA 19%		5,490,322.27
Retenc. ICA	**9,66**	279,139.54
Total a Pagar		**$ 32.951.758,41**

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1487 Vence el 2024-11-27 32.951.758,41

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 41/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764076171595 **aprobado en** 2024-07-31 **hasta el** 2025-07-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1343 **al** 1500

CUFE :99b2b6804463e4b87f1f35c79f87f6ed0e7e85efd955a1c9a5908c7e8efacfd5b479367b8cb2186b31a4dc8c1ecb7f1d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2017

Fecha de expedición: octubre 29 de 2024
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Instrumento: Estación Electrónica
Modelo: SET 510
Precisión angular: 5seg
Resolución en pantalla: 1seg

Vence: abril 28 de 2025

Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Sokkia
Serie No. 131200
Precisión en distancia: ± (2mm+2ppm)
Alcance con un prisma: 2400m

1. INSPECCION OPTOMECANICA Y ELECTRONICA

(**A**) función aceptable
(**B**) se efectúa mantenimiento correctivo (ajuste y/o reparación)
(**C**) se efectúa mantenimiento preventivo (revisión y limpieza)
(**D**) no aplica /no funciona

Base nivelante	C
Nivel circular	B
Nivel tubular	B
Sistema de compensador electrónico	B
Frenos y movimientos tangenciales	C
Eje vertical y horizontal	A
Retículos y verticalidad	A

Plomada laser/ óptica	B
Pantallas y teclados	C
Óptica general (lentes y oculares)	C
Colimación horizontal	B
Colimación vertical	B
Sistema EDM	A
Mirillas de aproximación	A

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR

PATRON UTILIZADO:
COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURA ANGULAR

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'33"	270°0155"	10"	±0.002"	360°	0°01' 28"
HORIZONTAL	0°00'00"	179°59'50"	10"	±0.002"	180°	0°00' 10"

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LOS AJUSTES RESPECTIVOS

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°58'55"	270°01'05"	0°	±0.002"	360°	0°00' 00"
HORIZONTAL	0°00'00"	180°00'00"	0°	±0.002"	180°	0°0[illegible] 00"

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108359032. Email- jfernev7@gmail.com
Armenia-Quindio

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

CONTINUACIÓN DEL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº. 2017

3. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE						
LINEA BASE	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	CONST. PRISMA	TEMPERATURA	PRESION ATMOSFERICA	ESTADO
156.661 m	156.658 m	156.661 m	-30mm	20°C	580 mmHg	BUENO

DIAGNOSTICO: Este equipo fue ajustado y verificado, encontrándose en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a los parámetros ópticos, mecánicos y electrónicos suministrados por el fabricante.

TRAZABILIDAD: Este equipo fue verificado y ajustado utilizando un colimador óptico marca SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO. La calibración del colimador está establecida con una estación, marca FOIF, RTS-102R6, N° JF0163, la cual se almacena en condiciones adecuadas dentro del laboratorio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las **normas técnicas colombianas: NTC 4522 (parte 3 y parte 4) y NTC ISO/IEC17025.**

GARANTIA: La empresa garantiza que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento dentro de las instalaciones; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Luego de retirar el equipo del laboratorio, la empresa se exime de cualquier responsabilidad, ya que, durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del trasportador, podría invalidar el servicio efectuado.

RECOMENDACIONES: se le recomienda al operador realizar los chequeos de campo, dentro de los primeros 8 días de su retiro y ajustar las variables de temperatura y presión atmosférica del equipo, de acuerdo a las condiciones climáticas reales del sitio de trabajo,

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2018

Fecha de expedición: octubre 29 de 2024
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Equipo: Nivel de Precisión
Modelo: AT-G4

Vence: abril 28 de 2025
Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Topcon
Serie No: LN4349
Precisión doble nivelación: ±2mm/km

1. INSPECCION DE CONTROL **DIFERENCIA DE NIVEL PATRON UTILIZADO:** **COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF4203T,** **DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"** **PRECISION AL INFINITO 0.002mm** **SOBRE LINEA BASE 90° AL INFINITO**	**Corrección**	**Ajuste**	**Engrase**	**Limpieza**	**No funciona**	**Función Acept...**
1.1. Sistema de Colimación						×
1.2. Sistema Automático						×
1.3. Error Detectado 2mm	×					×
1.4. Base Nivelante		×	×			×
1.5. Movimientos Laterales		×				×
1.6. Optica General (Lentes)				×		×
1.7. Niveles Tubulares y Esféricos		×				×
1.8. Compensador Automático						×
1.9. Frenos y Movimientos Lentos		×				×

Diagnóstico: Error detectado y corregido.

Certificamos que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente JOYCO SAS BIC

NIT 860,067,561 - 9

Dirección AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo facturacion@joyco.com.co

Teléfono 2210190

Vendedor SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 1491

Fecha y Hora de Factura

Generacic 2024-11-27 08:06:45
Expedició 2024-11-27 08:06:56
Vencimien 2024-11-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQ VEH ZYY045	UNI	1.00	6,731,000.00	6,731,000.00
2	0010001000003	ALQ VEH ZXX651	UNI	1.00	6,731,000.00	6,731,000.00
3	0010001000004	ALQ EQU COMPLEMENTARIO	UNI	1.00	83,000.00	83,000.00
4	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	500,000.00	500,000.00

Total Items 4

Total Bruto		14,045,000.00
REFTE SERV 4%		561,800.00
IVA 19%		2,668,550.00
Retenc. ICA	**9,66**	135,674.70
Total a Pagar		**$ 16.016.075,30**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 1491 Vence el 2024-11-27 16.016.075,30

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Dieciseis Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 30/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764076171595 **aprobado en** 2024-07-31 **hasta el** 2025-07-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1343 **al** 1500

CUFE :44644ee674630a9924ca60dd8782da6b37665f281c67f204081bf1a540fd2fba9dd4aa2cb79c71bef787e8f218a54ebc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8