N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Extremo	Ejecución	Económico	Incremento del precio de los elementos a adquirir	Incumplimiento en la entrega de los elementos o a las especificaciones del producto	1	3	4	Bajo	Contratista	Contar con un stock suficiente de cada material con el fin de mantener los precios pactados	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control y supervisión en las entradas y salidas al almacén	Al recibir el material y al termino del pago
2	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos para la entrega oportuna de los elementos	Incumplimiento de la entrega de los elementos en el plazo establecido	1	3	4	Bajo	Contratista	Contar con las cantidades solicitadas y coordinar con el supervisor del contrato las entregas oportunamente	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	Inicio etapa contractual	Entrega del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al recibir el material y al termino del pago
3	General	Extremo	Contratación	R. Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	1	2	Bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamient o del contrato	En el evento
4	General	Extremo	Contratación	R. Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Extremo	Ejecución	R. Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	3	1	4	Bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informe de supervisor	Mensual
6	Específico	Extremo	Ejecución	R. Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Control de precios	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor	Mensual - en el evento
7	Específico	Extremo	Ejecución	R. Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
8	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Medio	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	Bajo	si	Comités estructuradores, gerente de proyecto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
9	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	5	7	Alto	Contratista	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	3	5	Medio	Si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Ejecucion	Economico	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	1	3	Riesgo medio	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos	1	2	3	Riesgo bajo	si	Interventoria y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual