CRONOGRAMA PRORROGA Nro. 1 CUR 1320 DE 2023

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"

ITEM	DESCRIPCION	ETAPA TERMNINACION Y PUESTA EN MARCHA										ETAPA LIQUIDACION					
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
	SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																
	SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP																
1	PRELIMINARES																
1.A	REDES DE DISTRIBUCION																
A	LINEA DE CONDUCCION																
B.	REDES DE DISTRIBUCION																
2	ESTRUCTURAS CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL																
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO																
4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																
5	TRATAMIENTO DE LODOS																
6	CASETA DE VIGILANCIA																
7	CASETA DE OPERACIÓN																
8	CASETA DE QUIMICOS																
9	CERRAMIENTO																
10	SUMINISTROS DE TUBERIAS																
12	ARANQUE Y PUESTA EN MARCHA PTAP																
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR																
11	REDES DE ALCANTARILLADO																
12	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
13	CASETA DE VIGILANCIA																
14	ESTACION ELEVADORA																
15	LOSAS DE APOYO PARA PTAR																
16	TRATAMIENTO DE LODOS																
17	CERRAMIENTO																
18	DESCOLE																
19	SUMINISTROS																
21	SUMINSTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS																
22	ARANQUE Y PUESTA EN MARCHA PTAR																

INTERVENTORIA

ING. JORGE DANIS ESCOBAR LLOREDA

Cargo. Rpresentante Legal

CC: 1.077.445.824

CONTRATISTA

ING. PROSPERO RIOS MENA

Cargo. Represententa legal

CC. 11.810.310

MUNICIPIO

ING. YIRSON PALACIOS PLALACIOS

Cargo. Supervisor

CC. 1.077.475.634