CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

NIT: 901.902.065 -8

DPC-0102025-026-2025

Bogotá, D.C. 25 de febrero de 2025

DPC Ingenieros S.A.S.
NIT: 830.101.071-8
26/02/2025 3:16 p. m. Enviado
Destino: GOBERNANCION CUNDINAMARCA
JUAN DAVID HEREDIA
Asunto: ENTREGA ACTA OBRA FIRMADA POR LA INTERVENTORIA
REF: 00096

Señores,

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
Atn. Juan David Heredia
Infraestructura
Av.calle 26No.57-83 piso 14 edificio Min ciencias

Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: ENTREGA ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA STM-LP-008-2025 FIRMADA POR INTERVENTORIA

Cordial saludo Ing. Heredia,

En cumplimiento a las obligaciones del contrato hacemos entrega del acta de inicio del contrato de obra STM-LP-008-2025 firmada, para la legalización ante ustedes.

Atentamente,

OMAR GARCIA CUBILLOS
Representante legal
Anexo: dos (02) folios
Copia a: Folder del contrato No. STM-LP-010-2025.
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO No. STM-LP-008-2025

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: 13 de enero de 2025	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:** Obra
PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.480.023.139)
NUMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y FECHA: 7100060194 del 07 enero de 2025	**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Y FECHA:** 4600027551 del 21 de enero de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO: 21 de febrero de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:** 20 de diciembre de 2026
ANTICIPO: **PAGO ANTICIPADO:**	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:** N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INTERVETORÍA: Juan David Heredia Castiblanco **IDENTIFICACIÓN:** C.C 1.032.479.531 expedida en Bogotá **CARGO:** Gerente **ÁREA:** Gerencia de Planeación de Transporte e Infraestructura	**NOMBRE DEL INTERVENTOR:** CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL **IDENTIFICACIÓN:** NIT. 901.902.065-8
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE MOVILDIAD CONTEMPORÁNEA	**CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:** CONSORCIO INGENIO VIAL **IDENTIFICACIÓN:** NIT. No. 901.900.361-4
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION		
Garantías	SI: X	NO:
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.	
Número de la Garantía y fecha de Aprobación	496-47- 994000020818 del 19 de febrero del 2025	

Discrimine amparos y porcentaje	Cumplimiento	30%
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%
	Estabilidad y calidad de las obras	30%
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Número de la Garantía y fecha de Aprobación	65-40-101080082 del 19 de febrero del 2025	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	500 SMMLV
Fecha de cobertura a la ARL (cuando aplique)	N/A	

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el veintiuno (21) del mes de febrero del año 2025.

BRAYAN STIVEN GARCIA CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGENIO VIAL
CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO

Firmado digitalmente porOmar Garcia
Ubicación: Bogotá D.C.
Fecha:2025-02-25 13:24+19:00

OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA