15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR. 7185378 de 2024

Respetada doctora Enith Yadira:

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, teniendo en cuenta lo manifestado por parte del proveedor de la imposibilidad de entrega de los elementos del contrato N°CO1.PCCNTR.7185378 de 2024, en la fecha del 25 de febrero 2025, debido a que los productos solicitados se encuentran en fabricación, y a que el proveedor evidencia que dicha entrega se la suministran a él para el 14 de marzo 2025. Conforme a lo anteriormente expuesto, en mi calidad de supervisora del contrato de bienes y servicios CO1.PCCNTR. 7185378, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en veinte (20) días, de acuerdo con lo referido en su solicitud, con lo cual la fecha de finalización será el 17 de marzo de 2025 del contrato N°CO1.PCCNTR.7185378 de 2024.

Cordialmente,

Claudia Patricia Núñez Izquierdo
Supervisor del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión.