Outlook

CPE No. 15-9-2025-003204 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR. 7185378 DE 2024

From grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Date Tue 2/25/2025 6:09 PM
To Ludy Mayercy Avila Pacheco <lmavilap@sena.edu.co>
Cc Enith Yadira Ramirez Camargo <eramirezc@sena.edu.co>; Diana Paola Pineda Bohorquez <dppineda@sena.edu.co>; Claudia Patricia Nunez Izquierdo <cnunez@sena.edu.co>; Gladys Nubia Luis Vanegas <gluisv@sena.edu.co>; Viviana Maryury Tejedor Gutierrez <vmtejedor@sena.edu.co>; DYCGRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM <DYCGRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM>

7 attachments (2 MB)

C.E.(FRM) - 15-9-2025-003204-(15)- LUDY MAYERCY ÁVILA PACHECO SOLICITUD PROR.tif; 5 SOLICITUD PRORROGA MOBILIARIO(3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003204 - NIS.pdf; SOLICITUD PRORROGA 3 AL CONTRATO-1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003204 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-003204-(15)---LUDY MAYERCY ÁVILA PACHECO-SOLICITUD PRORROGA.html; 3 GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISIONV03 PRORROGA3.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0.pdf; 4 MEMORANDO PRORROGA MOBILIARIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003204 - NIS 202.pdf; DEMORA ENTREGA PUNTOS ECOLOGICOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003204 - NIS 20.pdf;

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-003204	2025-02-068274	2/25/2025 6:08:20 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR. 7185378 DE 2024

15-9110
Duitama,

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo, CEDEAGRO

DE: Subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR. 7185378 de 2024
De acuerdo con solicitud realizada por el supervisor de contrato Claudia Patricia Núñez Izquierdo a través de correo electrónico, se autoriza trámite para realizar la prórroga de tiempo para la entrega de los bienes que conforman el contrato del asunto, hasta el 17 de marzo del 2025, del proceso que tiene por objeto “CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA RENOVACIÓN E IMPLEMENTOS PARA ZONA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL "
El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, teniendo en cuenta lo manifestado por parte del proveedor de la imposibilidad de entrega de los elementos del contrato N°CO1.PCCNTR.7185378 de 2024, en la fecha del 25 de febrero 2025, debido a que los productos solicitados se encuentran en fabricación, y a que el proveedor evidencia que dicha entrega se la suministran a él para el 14 de marzo 2025. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Prorrogar el plazo de ejecución en veinte (20) días, de acuerdo con lo referido en su solicitud, con lo cual la fecha de finalización será el 17 de marzo de 2025 del contrato N°CO1.PCCNTR.7185378 de 2024.
Cordialmente,

Enith Yadira Ramírez Camargo subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión.

Revisó: Claudia Patricia Núñez Izquierdo- Supervisor del contrato

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente