CONTRATO No. 4600103223 DE 2024
MODIFICACION 02

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CERTICAR S.A.
NIT:	900122353-3
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos y motocicletas Yamaha y varias marcas. Lote 4
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($191.504.510), INCLUIDO DE IVA
ADICION N°1:	NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($191.504.510), INCLUIDO DE IVA
DURACIÓN INICIAL:	TRES MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIÓN	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	18 DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	**AMPLIACIÓN 01:** POR DOS MESES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, HASTA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**AMPLIACIÓN 02**: POR DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

ANTECEDENTES:

El pasado 01 de octubre de 2024, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la empresa CERTICAR S.A. suscribieron el contrato N°4600103223, cuyo objeto es "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN". El Distrito Especial de Medellín requiere para que los automotores circulen en condiciones óptimas y cumpliendo con la norma contribuyendo a mejorar la calidad del aire.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$**191.504.510**
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$**191.504.510**
Pagos al 31/12/2024.	**$ 81.439.415**
Saldo del contrato al 31/12/2023	**$ 110.065.095**
Porcentaje de ejecución financiera	42%
Porcentaje de ejecución física	46,49%

Esta diferencia de la ejecución física y financiera se debe a que inicialmente se atendieron vehículos y fueron pagados con dineros de los contratos de mantenimiento. El saldo del contrato de acuerdo con la proyección que se tiene y que se indica en la justificación de esta solicitud, alcanzaría para cancelar los consumos de diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, ambas fechas inclusive.

JUSTIFICACIÓN:

Corresponde al Equipo Transporte Automotor Terrestre de la Unidad De Servicios Internos y Gestión Ambiental Institucional de la subsecretaría de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, en cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, es la encargada de adquirir bienes y servicios entre las cuales se encuentra el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Teniendo en cuenta que el transporte es un servicio indispensable en la ejecución de los programas y proyectos del Distrito, que es necesario para hacer presencia en el territorio y que impacta directamente en el cumplimiento de las actividades en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024 - 2027, se hace necesario solicitar Ampliación 02 al contrato 4600103223 de 2024, para atender las necesidades de las diferentes dependencias, diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, ambas fechas inclusive.

El total de vehículos de parque automotor que se atiende con este contrato es el siguiente:

DEPENDENCIA	N° VEHICULOS
MOTOS	396

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LIVIANOS	199
PESADOS	76
Total general	**671**

El siguiente cuadro muestra la proyección de pagos proyectados para 2025.

Mes	V/r pago proyectado
Marzo	$ 9.201.301
Abril	$ 8.107.245
Mayo	$ 6.110.890
Junio	$ 3.716.278
Julio	$15.487.640
Agosto	$ 10.956.428
Septiembre	$ 6.157.943
Octubre	$22.794.359
Noviembre	$ 25.357.951
Diciembre	$ 2.175.060
Total	$ **110.065.095**

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

Modificación 02:

- Ampliación por diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, ambas fechas inclusive

- **ANEXOS:**

- Carta de solicitud al contratista de ampliación.
- Carta de aceptación del contratista.
- Certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional del Representante Legal.
- Contrato.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 18 días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,



Jorge Eduardo Zapata Lopez
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia