[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 25 de febrero de 2025

Oficio AMC-OFI-0020032-2025

Secretario
WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
Secretario de Infraestructura
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro Plazoleto del Joe
Ciudad

Referencia. **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-SID-UAC 039-2023**

Asunto: **CONCEPTO TÉCNICO FRENTE A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-SID-UAC 039-2023**

Cordial saludo,

En atención al oficio CVC23-01242024 de fecha 01 de diciembre de 2024 y T-005-2023-224-OFC de fecha 24 de enero de 2025, los cuales, versan sobre la solicitud de prórroga del contrato por un término de **DOS (02) MESES** y/o hasta el VEINTE (20) DE MARZO DE 2025 elevada por el contratista de obra, a partir del vencimiento del plazo contractual vigente; el suscrito, a partir de la revisión técnica y financiera, recomienda prorrogar el contrato de obra pública hasta el día **ONCE (11) DE MARZO DE 2025**, contados a partir de la finalización del plazo inicialmente pactado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución actual del contrato de interventoría No. CM-SID-UAC-045-2023 finaliza el **ONCE (11) DE MARZO DE 2025**, lo cual, garantiza el debido seguimiento a la ejecución de las obras contratadas.

Atentamente,

GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS
P. E. Código 222 Grado 41
Supervisor

Proyectó: María Diaz - Asesor Externo UIC SID
Apoyó: Ketlis Lopez Silgado-Asesora Externa SID
Revisó: José Torres – Asesor Externo UIC SID