CONSORCIO INTER ESE TUNJA

**OF-INT-087-2023-008**

Tunja, 08 de mayo de 2023

Señores
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA**
Calle 16 No. 9 – 41
Tel 7458613 – 7448050
E mail. contratacion@esesantiagodetunja.gov.co
Ciudad

"CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA".

ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME DE INTERVENTORIA No. 01 – PERIODO 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023

Cordial Saludo;

Atendiendo su solicitud de fecha 05 de mayo de 2023 bajo el radicado SUB-03-; adjunto al presente oficio INFORME DE INTERVENTORIA No. 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023.

Se presenta en medio físico el informe ejecutivo de interventoría de acuerdo a formatos entregados por la entidad. (214 folios).

En medio magnético se presentan los anexos que a continuación de describen:

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA
1.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
2. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS
2.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA
2.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
3. GESTION SOCIAL
4. SISTEMA SG- SST
4.1. Documentación del personal
4.2. FICHA CONTROL CAPACITACIONES MARZO
4.3. Capacitaciones B&V INGENIERIA
4.4. FORMATO DE PARAFISCALES MARZO 2023
4.5. PLANILLAS DE SEGURIDAD INTERVENTORIA

Recibí: 10/may/2023 OF. Contratación 214 Fl + 1 CD.

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá

CONSORCIO INTER ESE TUNJA

4.6. PLANILLAS DE SEGURIDAD OBRA
4.7. PAZ Y SALVOS MARZO de 2023
4.8. FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
4.9. ENTREGA DE EPP.
4.10 ACTA VIGIA INTERVENTORIA
5. ASPECTOS FINANCIEROS
5.1. DOCUMENTOS CONTRATUSTA DE OBRA
5.1.1. CONTRATO FIDUCIARIA
5.1.2. CERTIFICACION DE PARAFISCALES
6. ANEXO-AVANCE FISICO
6.1. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS
6.3. ACTAS DE COMITÉ
6.3.1. ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No 1
6.3.2. ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No 2
7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
7.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TORRE HOSPITALARIA
7.2. INFORME AMBIENTAL NUMERO 1 TORRE HOSPITALARIA
7.3. VERIFICACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
7.4. CONCEPTO MULTIPARQUE CENTENARIO ADECUACION TERRENO
8. CORRESPONDENCIA
8.1. ENVIADA
8.2. RECIBIDA
9. INFORME No. 01 CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA
9.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
9.3. INFORME POCENTUAL DE ACTIVIDADES
9.4. INFORME HSEQ
9.5. INFORME AMBIENTAL

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

**JUAN RICARDO TORRES ORTIZ**
Representante Legal CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Interventor

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá