No DE CONTRATO
No. 198 DE 2023

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 19

En la ciudad de Neiva a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2025, los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.238.624 de Pitalito, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesión No 101 del 02 de julio de 2021, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de La Sociedad de acueductos, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y NELSON GUTIÉRREZ CUELLAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.486.513 de Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de la empresa CONENERGIA LTA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA identificado con NIT y/o CC No 813.000.608-7 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de obra No. 198 de 2023 suscrito el día 29 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima quinta del contrato :

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato:	RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
Fecha del Contrato:	29-nov-23	**Plazo Inicial de Ejecución:**	CINCO (5) MESES	**Fecha de Inicio:**	22/01/2024	**Plazo Adicional**	DOS (2) MESES
Plazo Final de Ejecución	SIETE (7) MESES	**Fecha de Terminación:**	29/11/2024	**No. de suspensiones**	2	**Tiempo suspendido**	88 DÍAS

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar La Sociedad de acueductos, Alcantarillados y AseoAguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 20024 así:

No de Registro Presupuestal:	Fecha:	Valor:	
1317	30/11/2023	$	1,285,613,576.00
1318	30/11/2023	$	815,700,955.00
1319	30/11/2023	$	1,657,193,445.00
1320	30/11/2023	$	149,704,048.00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS **Nombre de la Aseguradora:**

Póliza de Legalización - Anexo 0	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	4/12/2023	29/11/2023	29/08/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	4/12/2023	29/11/2023	29/08/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 781,642,404.80	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	4/12/2023	29/04/2024	29/04/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 464,000,000.00	4/12/2023	29/11/2023	29/04/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-23
Póliza de Acta de Inicio - Anexo 1 y 2	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	25/01/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	25/01/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales	$ 781,642,404.80	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	25/01/2024	22/06/2024	22/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 464,000,000.00	25/01/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	25-ene-24
Póliza Modif.No. 1 - Anexo 3 y 4	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	13/06/2024	22/01/2024	22/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	13/06/2024	22/01/2024	22/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales	$ 781,642,404.80	13/06/2024	22/01/2024	22/08/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	13/06/2024	22/06/2024	22/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24

No DE CONTRATO No. 198 DE 2023

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA No. 19

11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 520,000,000.00	13/06/2024	22/01/2024	22/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	14-jun-24
Póliza Reinicio de Obra 1 - Anexo 5	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/01/2024	22/02/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	19/11/2024	22/01/2024	22/02/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales	$ 781,642,404.80	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/06/2024	22/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	22/10/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	4-oct-24
Póliza Reinicio de Obra 2 - Anexo 6 y 7	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/01/2024	22/03/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	19/11/2024	22/01/2024	22/03/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales	$ 781,642,404.80	19/11/2024	22/01/2024	22/11/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/06/2024	22/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
Póliza Modif.No. 2 - Anexo 7 y 8	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento del contrato	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/01/2024	22/04/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	19/11/2024	22/01/2024	22/04/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales	$ 781,642,404.80	19/11/2024	22/01/2024	22/12/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-44-101213411	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	19/11/2024	22/06/2024	22/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Predios labores y operaciones	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Contratistas y subcontratistas	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Vehículos propios y no propios	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Responsabilidad civil patronal	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
11-40-101057821	Daño emergente y lucro cesante	$ 520,000,000.00	19/11/2024	22/01/2024	19/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	20-nov-24
Póliza Recibo Final Anexo 9 y 10	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101213411	Cumplimiento	$ 1,172,463,607.20	6/12/2024	22/01/2024	22/04/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-24
11-44-101213411	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,954,106,012.00	6/12/2024	22/01/2024	22/04/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-24
11-44-101213411	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 781,642,404.80	6/12/2024	22/01/2024	22/12/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-24
11-44-101213411	Estabilidad de la Obra	$ 1,172,463,607.20	6/12/2024	29/11/2024	29/11/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	6-dic-24

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
1	12/06/2024	OTROSI No. 1		$ 3,908,212,024.00	Siete (7) meses
1	15/11/2024	OTROSI No. 2		$ 3,908,212,024.00	Siete (7) meses

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

No DE CONTRATO
No. 198 DE 2023

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 19

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de inicio de obra	1	22 de enero de 2024
Acta de modificación No. 1 Mayores y Menores Cantidades	1	12 de junio de 2024
Acta Parcial No. 1	1	19 de junio de 2024
Acta de Suspensión	1	1 de agosto de 2024
Acta de Reinicio	1	1 de octubre de 2024
Acta de Suspensión	2	17 de octubre de 2024
Acta de Reinicio	2	14 de noviembre de 2024
Acta de modificación No. 2 Mayores y Menores Cantidades	1	15 de noviembre de 2024
Acta Parcial No. 2	1	22 de noviembre de 2024
Acta Recibo Final	1	29 de noviembre de 2024

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo (50%)	8/04/2024			$ 1,954,106,012.00
Acta Parcial No. 1	19/06/2024	$ 2,807,733,618.30	$ 1,403,866,809.15	$ 1,403,866,809.15
Acta Parcial No. 2	22/11/2024	$ 707,356,184.60	$ 353,678,092.30	$ 353,678,092.30
Acta de Recibo Final	29/11/2024	$ 393,122,221.10	$ 196,561,110.55	$ 196,561,110.55
	Totales	$ 3,908,212,024.00	$ 1,954,106,012.00	$ 3,908,212,024.00

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 3,908,212,024.00		$ 3,908,212,024.00	$ 3,908,212,024.00	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	X	c- EPS		e- Pensiones		g- Paz y salvos del personal	X
b- ICBF	X	d- ARP		f- Caja de Compensación	X	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo	X

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato 198 DE 2023 se firma en la ciudad de Neiva a los diecinueve (19) dias del mes de enero de 2025, por los que en ella intervinieron

Contratista Nombre: CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LTDA R.L. NELSON GUTIERREZ CUELLAR Firma:	**Interventor** Nombre: INCIEM SAS INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA SAS R.L. ALEXANDRA ARREDONDO RAMIREZ Firma:
Gerente Nombre: GENARO LOZADA MENDIETA Firma:	**Subgerente Técnico y Operativo** Nombre: ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ Firma: