EMAF	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	CODIGO	AP-JC-RG-39
		VERSION	02
		FECHA DE APROBACION	05/04/2017
		PAGINA:	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVIVIOS DE APOYO A LA GESTION		
CONTRATO No. Y FECHA:				EMAF-CPS-024-2024 de 31 de mayo de 2024		
CONTRATISTA:				LUIS JERONIMO RUIZ CUADRADOS		
Nit o C.C. No.				1.095.801.813 DE FLORIDABLANCA		
OBJETO:				"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECUPERACION Y DESACTIVACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO CO1 .PCCNTR.6316503 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA EMAF"		
NUMERO DE CDP				**24-00129**		
FECHA DE EXPEDICIÓN CDP				**31-05-2024**		
NUMERO DE RP				**24-00215**		
FECHA DE EXPEDICIÓN RP				**31-05-2024**		
VALOR INICIAL				$ 8.800.000		
VALOR ADICIONAL				$ 00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				**AURA CAROLINA PARRA MORA** Notificación de fecha 31 de mayo de 2024		
Nit o C.C. No. DEL SUPERVISOR				N/A		
FECHA DE INICIO:				04 de junio de 2024		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO:	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				03 DE OCTUBRE DE 2024		
LUGAR DE EJECUCIÓN:				FLORIDABLANCA		

En Floridablanca, a los QUINCE (15) días del mes de OCTUBRE del 2024 se reunieron, **AURA CAROLINA PARRA MORA**, en calidad de Gerente General de la EMAF E.S.P, y quien comparece en calidad de Supervisor SLUIS JERONIMO RUIZ CUADRADOS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca EMAF ESP y **LUIS JERONIMO RUIZ CUADRADOS**. se celebró el contrato y/o Convenio No. EMAF-CPS-024-2024 del 31 de MAYO de 2024. cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECUPERACION Y DESACTIVACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO CO1 .PCCNTR.6316503 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA EMAF.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato y/o convenio, debido a la terminación del plazo de ejecución del contrato arriba mencionado.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio, mediante el Acta de recibo No. 004 o Informe Final suscrito el día QUINCE del mes de OCTUBRE del 2024.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 8.800.000,00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 8.8.000,00	

VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ $ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$ 0,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 1		$ 2.200.000,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 2		$ 2.200.000,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 3		$ 2.200.000,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$ 2.200.000,00
SALDO A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 8.800.000**	**$8.800.000**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
	06-082024	ACTA No. 1	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
	08-08-2024	ACTA No. 2	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
	12-09-2024	ACTA No. 3	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
	15-10-2024	ACTA FINAL	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03

8. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

9. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado a la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca EMAF ESP mediante acta de entrega suscrita el día quince del mes octubre de 2024 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato y/o Convenio No EMAF-CPS-024-2024 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor al Doctor (a) **Aura Carolina Parra Mora** Gerente General estos declaran:

Que una vez el área Financiera de la EMAF E.S.P, efectué el ultimo desembolso por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 2.200.000,00)** correspondiente al pago del acta No. **004** o informe final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No EMAF-CPS-025-2024, comprometiéndose la Gerencia a efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los QUINCE (15) días del mes OCTUBRE de 2024.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL

Luis Jeronimo Ruiz

LUIS JERONIMO RUIZ SOLANO
CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
CONTRATO No. Y FECHA:				EMAF-CPS-024-2024 de 31 de Mayo de 2024		
CONTRATISTA:				LUIS JERONIMO RUIZ CUADROS		
Nit o C.C. No.				1.098.779.688 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECUPERACION Y DESACTIVACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO CO1 .PCCNTR.6316503 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA EMAF"		
VALOR INICIAL:				$ 8.800.000		
VALOR ADICIONAL:				No aplica		
ANTICIPO INICIAL:				No aplica		
ANTICIPO ADICIONAL:				No aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				No aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				No aplica		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				No aplica		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				No aplica		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				No aplica		
SUPERVISOR:				**AURA CAROLINA PARRA MORA**		
FECHA DE INICIACION:				4 DE JUNIO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				3 DE OCTUBRE DE 2024		
MUNICIPIO:				Floridablanca		

En Bucaramanga, a los OCHO días (8) del mes de OCTUBRE del dos mil veinticuatro se reunieron, **AURA CAROLINA PARRA MORA** en calidad de Supervisor de la EMAF E.S.P y **LUIS JERONIMO RUIZ CUADROS,** quien comparece en nombre propio o en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (4 de JUNIO de 2024 al 3 de OCTUBRE de 2024) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la EMAF E.S.P, con las actividades que se relacionan en el informe de supervisión el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	No aplica	
VALOR EJECUTADO		$ 8.800.000,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 8.800.000,00**	**$ 8.800.000,00**

II- RELACION DE PAGOS

II- RELACION DE PAGOS

FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
06-08-2024	ACTA No. 1	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
08-08-2024	ACTA No. 2	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
12/09/2024	ACTA No. 3	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03
15-10-2024	ACTA No. 4	$ 2.200.000	2.3.2.02.02.009.03

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los QUINCE (15) del mes de OCTUBRE del dos mil veinticuatro 2024.

LUIS JERONIMO RUIZ CUADROS
C.C. 1.098.779.688 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR