CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000908 H4
CLASE DE CONTRATO	Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO INGESAMM con NIT. 901.767.099-9
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL AERODROMO EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($538.246.367,00) incluido IVA
VALOR FINAL	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($538.246.367,00) incluido IVA
PLAZO FINAL	HASTA 30/03/2024
CDP	20323 del 12 de julio del 2023
RP	65323 del 17 de noviembre de 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	24 de noviembre de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GÓMEZ – PROFESIONAL AERONÁUTICO

En la ciudad de Cúcuta, a los 11 días del mes de julio de 2024, se reunieron con el fin de realizar la liquidación del presente contrato: NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.817.257 de Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO INGESAMM con NIT. 901.767.099-9, y WILMAR CORONEL GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.222.413 de Cúcuta, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA, identificado con el número de cedula 9.715.815 como ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 24 de noviembre de 2023

SUSPENSIONES: No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

Prorroga 1. Durante el contrato se realizó con fecha del 21/12/2023 una prórroga a la ejecución del contrato hasta 28/02/2024.

Prorroga 2. Durante el contrato se realizó con fecha del 27/02/2024 una prórroga a la ejecución del contrato hasta 30/03/2024.

ADICIONES EN VALOR

No aplica

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE OBRA

Se suscribió acta de balance obra el día 26/03/2024

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de marzo del 2024

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 26 de marzo de 2024, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 23000908 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($538.246.367,00) incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($538.246.367,00) incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se tramito las siguientes actas.

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo Parcial 1	$ 241.526.922,32	$ 239.747.546,00	$1.779.376,32	$0,00

TOTALES	$ 241.526.922,32	$ 239.747.546,00	$1.779.376,32	$0,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo final	$ 296.719.444,48	$ 294.533.454,00	$ 2.185.990,48	$0,00
TOTALES	$ 296.719.444,48	$ 294.533.454,00	$ 2.185.990,48	$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No hay valores ejecutados pendientes de pago. No se adeuda valor alguno al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$538.246.367		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$538.246.367	
VALOR NO EJECUTADO		$0,00	
VALOR PAGADO			$241.526.922,32
VALOR DESCUENTOS			$0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$296.719.444,48
TOTALES	$538.246.367	$538.246.367	$538.246.367,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO				CERTIFICADO MODIFICATORIO	NÚMERO
		155975				N/A	
ASEGURADOR	CESCE SEGUREXPO DE COLOMBIA NIT 860.009.195-9						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25	10	2023	30	07	2024	$ 107,649,273.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25	10	2023	29	03	2027	$ 107,649,273.40
CALIDAD DEL SERVICIO	26	03	2024	26	03	2025	$ 107,649,273.40

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el numeral 3.9.2 del capítulo IV, etapa de ejecución del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 4337 del 27 de diciembre de 2019.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor del contrato
UAE Aeronáutica Civil

Néstor Andrés M

R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
CONSORCIO INGESAMM
Contratista

Vo. Bo. **HENRY EMIL TORRES PARADA**
Director Regional Nororiente
UAE Aeronáutica Civil