MEMORANDO DEAJADM25-167

FECHA: 14 de febrero de 2025

PARA: **DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS**
Directora Unidad Unidad de Compras Públicas

DE: JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Director Administrativo División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

ASUNTO: *"Contrato 091 de 2024. Solicitud prórroga."*

De manera atenta me permito solicitar viabilidad jurídica para realizar los correspondientes trámites de prórroga al contrato de interventoría 091 de 2024, relacionado a continuación:

Contrato 091 de 2024

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial.
Contratista: 2L PROYECTOS SAS BIC

Se anexan los siguientes documentos:

- Comunicación contratista de obra 083-2024
- Aval interventoría 091-2024
- Presupuesto consolidado
- Balance general
- Acta NPs No. 3
- Análisis de Apus, especificaciones y soportes
- CDP 5925

Cordialmente;



JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Director Administrativo División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

Adjunto: Lo anunciado por el Sistema SIGOBius
Elaboró: Daniel Merchán