Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 24-02-2025

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2228

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0074-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LOS APORTES DE CVC

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	1090301	050050200020056008	$ 49,497,480.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $49,497,480.00

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI
25FEB2025 8:26AM

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONVENIO CVC No. 74 de 2024

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de árboles en gestión del riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 3, 12, 17 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

CONTRATISTA: FUNDACION PLANETA AZUL

PLAZO INICIAL: A partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

PRIMERA PRORROGA: 26 de diciembre de 2024

PLAZO FINAL: 31 de enero de 2025

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($494,974,792.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2228

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 26 de septiembre de 2024

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 24 de febrero del 2025, siendo las 02:40 pm se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: **JAVIER ANDRES RODRIGUEZ REYES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.413.603, quien actúa en nombre y representación de la empresa **FUNDACION PLANETA AZUL**; y **HECTOR BONILLA GUZMAN,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12132030, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONVENIO CVC No. 74 de 2024, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO No. 74 de 2024, **HECTOR BONILLA GUZMAN,** manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente:

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Informe final con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, en el cual se demuestra el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las acciones previstas en el convenio y una ejecución presupuestal del 100% de los aportes de CVC, y la entrega del informe financiero con los respectivos soportes

Por lo tanto, considero procedente el efectuar el ultimo desembolso, correspondiente al 10% de los aportes de CVC, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. **($49,497,480.00).**

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 24 de febrero del 2025

EL SUPERVISOR,

HECTOR BONILLA GUZMAN

POR EL CONVINIENTE,

JAVIER ANDRES RODRIGUEZ REYES

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702 - 218452025

FECHA: Santiago de Cali, febrero 24 de 2025

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio No. 074 de 2024

De manera atenta, solicitamos tramitar el tercer y último desembolso del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	**FUNDACION PLANETA AZUL**
IDENTIFICACIÓN:	805.007.211 - 1
OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de arboles en gestión del riesgo, para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 3,12,17 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali*
CONCEPTO:	Tercer y último desembolso correspondiente al 10% de los recursos aportados por la CVC, según Claúsula Tercera del Convenio
VALOR:	**$49.497.480,00** (CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.)

HECTOR BONILLA GUZMAN
Supervisor del Convenio

JAVIER ANDRES RODRIGUEZ REYES
Representante legal del Conveniente

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director Gestión Ambiental

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/02/2025

Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Número** 74 **Año** 2024

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de arboles en gestión del riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 3, 12, 17 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

Fecha de Inicio: 26 de septiembre de 2024 **Fecha Terminación:** 31 de enero de 2025

Plazo inicial: A partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

Plazo final: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de enero de 2025

Valor Inicial: $494,974,792 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $494,974,792

Valor pagado a la fecha: $445,477,312 **Saldo:** $49,497,480

No Ultimo Contrato Adicional: 1 **Fecha del adicional:** 2025-02-24 **Tipo Adición:** Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION PLANETA AZUL

EL CONVINIENTE SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/01/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	31/07/2025

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/02/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 74 **Año** 2024

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/01/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/01/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/01/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
2. REALIZAR SOCIALIZACIONES	REUNIONES	3	3	100%	La organización realizó 3 socializaciones en las diferentes comunas priorizadas: en la comuna 3 y con comuna 12 en el Barrio el paraiso, la Nueva Floresta , actores institucionales (operadores de las redes de servicio público) actores sociales locales (J.A.L., J.A.C., Comités Ambientales y Gestores Ambientales entre otros). en la comuna 17 en la Universidad del valle, especificamente al área de gestión ambiental, a la comunidad estudiantil, profesores, administrativos, .
1. ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES ¿ POA	PLAN OPERATIVO	1	1	100%	La fundación presento POA de la ejecución, con los siguientes aspectos: - componentes y actividades ejecutadas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades.
7. AVANZADAS DE VERIFICACION Y MICROLOCALIZACION	VISITAS DE INSPECCION	4	4	100%	El equipo profesional de la organización realizó las avanzadas en las comunas 17, 12 y 3 de acuerdo con el listado de árboles entregados por CVC para la verificación del estado y existencia de los árboles, los recorridos se realizaron con el equipo técnico de la Fundación planeta azul Ing. Forestal, Biólogo, Social para la revisión del estado del árbol y la presencia de Fauna.
6. Elaborar SPOTS promocionales	VIDEO	2	2	100%	El equipo de comunicaciones de la organización elaboró dos spots. El primer Spot con base a las solicitudes del convenio teniendo en cuenta la

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/02/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 74 **Año** 2024

					aprobacion del guion, se especifica del convenio 074 de arbolado urbano entre la CVC y la Fundación Planeta Azul, las cantidades a intervenir en actividades silvicultares en cada una de las comunas 17, 12 y 3 asignadas por la CVC para intervención arborea, de igual modo se tiene en cuenta la extracción de raices en cada comuna, el protocolo de ahuyentamiento de fauna como medida preventiva y control de fauna silvestre, adicional a ello se tiene en cuenta la realización de siembras dentro de cada comuna teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el manual de silvicultura urbana, especificando que las especies son nativas y de importancia para la ciudad, aportando alimento, hospederos, sombra y demás beneficios no solo para la ciudad sino para la fauna silvestre. En el Segundo Spot se describen las cantidades realizadas en cada una de las comunas y barrios intervenidos, la importancia de las siembras de reposición de especies nativas entre ellas la especie conocida como Parasiempre (Chloroleucon sempervivum), el manejo de fauna que aplicando el protocolo de Fauna, la mayoria de los animales eran transitorios en los árboles a intervenir y se aplicaron medidas de rescate únicamente a los individuos que prevalecieron en la zona una vez realizado el ahuyentamiento o aquellos que por sus caracteristicas ecológicas se mantenian en la zona (territorialidad, baja movilidad, comportamiento criptico, en postura, entre otros).En reubicación de fauna, algunas especies como las colonias de Abeja angelita (Tetragonisca angustula) se trasladaron al Apiario de la universidad del Valle o en los árboles en los cuales no se evidenció daño del panal se dejaron en troncos con tocones altos y/o en zonas altas del tocón, se reubicaron nidos de hormigas aztecas (Azteca sp) y se realizaron traslados de reptiles como el Geko cabeza amarilla (Gonatodes albogularis) y el geko (Hemidactylus frenatus) a un árbol cercano con caracteristicas vegetales similares.
5. REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO -SIEMBRA REPOSICION	NUMERO DE ARBOLES	105	105	100%	La fundación realizó la totalidad de las siembras indicadas en el convenio. Se sembraron 105 individuos entre 19 distintas especies; las siembras de los 105 árboles se distribuyeron en dos comunas: la comuna 12 donde se sembraron 97 siembras en total entre el barrio ciudad universitaria y el gran Limonar, y en la comuna 12 se sembraron 8 árboles en el barrio Nueva Floresta. Las especies sembradas fueron Carbonero (Calliandra pittieri), Guamo

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/02/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 74 **Año** 2024

					santafereño (Inga bogotanensis), Árbol del pan (Artocarpus altilis),Guamo (Inga edulis),Cedro rosado (Cedrela odorata), Jagua (Genipa americana), Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus), Balso tambor (Ochroma pyramidale), Guayacán Lila (Tabebuia rosea), Manteco (Laetia americana), Niguito (Miconia spp), Arrayán de Popayán (Myrcia popayanensis), Parasiempre (Chloroleucon sempervivum), Chiminango (Pithrcellobium dulce), Caracoli (Anacardium excelsum), Igua (Albizia guachepele), Mote (Allophylus occidentalis), Café de monte (Lacistema aggregatum),Gualanday (Jacaranda caucana).
4. REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO - EXTRACCION DE RAICES	NUMERO DE ARBOLES	104	104	100%	La fundación cumplió con la meta de la extracción de 104 raíces de acuerdo a los rangos especificados en el convenio: se realizaron 52 extracciones tanto en el rango menor 0,60m como en el rango mayor 0,60m respectivamente distribuidos en las tres comunas en las que se realizó la intervención del convenio.
3. REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO TALA	NUMERO DE ARBOLES	166	166	100%	La Fundación Planeta Azul cumplió con la meta de la tala de 166 árboles

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El supervisor del convenio CVC No. 074 de 2024, recibió el informe final técnico y financiero con una ejecución del 100% de ambos informes, presentando los respectivos soportes contables. Además presentaron la certificación de parafiscales y demás documentos de ley. Por lo tanto, considero procedente efectuar el tercer y último desembolso correspondiente al 10% de los aportes de la CVC, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($49,497,480)

Firma del Supervisor: Hector Bonillo G

BONILLA GUZMAN HECTOR

Santiago de Cali, enero 30 de 2024.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – *ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002*

Yo, KATHERINE PERDOMO IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía No.1.151.934.623 de Cali y con Tarjeta Profesional No.212448-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de LA FUNDACIÓN PLANETA AZUL identificada con Nit 805007211-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016). por la fundación Planeta Azul en los tres (3) meses anteriores a la expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

KATHERINE PERDOMO IZQUIERDO
C.C. 1.151.934.623 de Cali
Revisor Fiscal
TP 212448-T

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14115183300

(415)7707212489984(8020) 000014115183300 8

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 0 7 2 1 1	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
ersona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

ONDACION PLANETA AZUL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 2 1

41. Dirección principal

RA 24 C 2 103 OESTE

42. Correo electrónico planetazulfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 4 3	6 0 2 3 9 9 6 7 0 6	3 1 8 5 5 7 3 5 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 2 1 0	2 0 0 0 0 4 1 0	8 5 6 0	1 9 9 7 0 4 1 0	9 4 9 9	8 1 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	4	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

Inicio renta y comp. régimen especial 82 - Facturador electrónico

07 - Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09 - Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Sensible	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17/05/2023 15:08:17

FUNDACION PLANETA AZUL NIT. [illegible]-1
CONVENIO DE ASOCIACION No. 74 DE 2024
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES
PERIODO: DE SEPTIEMBRE A ENERO DE 2025

100%
30/01/2025

Actividad	Unidad de Medida	Avance Actividades			Ponderación		% Avance		Fecha Inicia	Fecha Termina	Proy/Ejc	sep-24		oct-24			nov-24			dic-24			ene-25	
		Meta	Avance	% Ejec	Comp	Activ	Componente	Compos				Q4		Q1			Q2			M1			M2	
PRELIMINARES																								
Gestión y aprobación garantías de convenio	Póliza	1	1	100%		25%	100%	1,3%	29/09/2024	31/12/2024	Proy		1											
											EJC		1											
Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo de Actividades	PTA	1	1	100%	5%	25%	100%	1,3%	29/09/2024	31/12/2024	Proy		1											
											EJC		1											
Apertura cuenta conjunta convenio	Cuenta	1	1	100%		25%	100%	1,3%	29/09/2024	31/12/2024	Proy		1											
											EJC		1											
Vinculación de personal	Global	1	1	100%		25%	100%	1,3%	29/09/2024	31/12/2024	Proy		1											
											EJC		1											
ACCIONES DE SOCIALIZACION, CONCERTACION Y EDUCACION AMBIENTAL																								
Evento socialización	Evento	3	3	100%		33,3%	100%	2,5%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			1	1	1								
											EJC			1	1	1								
Elaboración de spots promocionales de la importancia de hacer un manejo recuperación e intervención adecuada del arbolado urbano de Cali con énfasis en la necesidad de disponer adecuadamente los árboles que significan respecto los POT vanan calidad para reuso social que incluya:	Video	2	2	100%	7%	44,6%	100%	3,2%	29/09/2024	31/12/2024	Proy	1												
											EJC				1									1
Sistematización e informes (Fichas)	Informe	2	2	100%		20,0%	100%	1,4%	29/09/2024	31/12/2024	Proy				1					1				
											EJC					1								1
ACTIVIDADES SILVICULTURALES																								
TALA																								
Avanzada de identificación y micro localización de los individuos forestales en riesgo que llevan a intervención flexible del arbolado técnico	Mes	4	4	100%		8,3%	100%	3,4%	29/09/2024	31/12/2024	Proy		1	2				1						
											EJC		1	1	2									
Árbol con altura máxima de 12 m	UND	85	85	100%	43%	10%	100%	12,9%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			20	25	15	25							
											EJC				10	10	15	5	5	5	5	5		
Árbol con altura máxima de 12 m y 18 m	UND	70	70	100%		10%	100%	15,9%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			20	25	25								
											EJC				20	20								
Árbol con altura mayor a 18 m	UND	11	11	100%		10%	100%	10,8%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			3	3	5								
											EJC				3									
EXTRACCIÓN DE RAIZ																								
tocón menor 0,6	UND	52	52	100%	25%	50%	100%	12,5%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			12	20	20								
											EJC				15	12								
tocón mayor 0,6	UND	52	52	100%		50%	100%	12,5%	29/09/2024	31/12/2024	Proy			12	20	20								
											EJC				17	3		5	8	9				
SIEMBRA REPOSICIÓN																								
Siembra	UND	105	105	100%	15%	100%	100%	15,0%	29/09/2024	31/12/2024	Proy						30	50	25					
											EJC						30	31	8	6				
GEORREFERENCIACION																								
Georreferenciación y Procesamiento SIG (incluye entrega en ficha, bosquejo geográfico, foto y actualización de base de datos	Global	1	1	100%	5%	33,3%	100%	5,0%	29/09/2024	31/12/2024	Proy								1					
											EJC													
		TOTAL AVANCE			100%	TOTAL		100%																

Proy	Proyección
EJC	Ejecución

JAVIER RODRIGUEZ
Representante Legal

Lectura Bimilo 6
Supervisión.