ACTA DE SUSPENSIÓN
No 02 / 2024

_X__ CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORÍA	Nº:	1417	AÑO:	2024

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y INGES GROUP S.A.S.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	INGES GROUP S.A.S.		
	NIT O CC:	800.086.627-9		
	DIRECCIÒN:	Calle 6c No. 24ª – 53 – La Gaitana	**TEL:**	3172851063
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	Leidy Johanna Palacios Enciso		
	CC:	36.311.206 de Neiva		
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Mejoramiento y/o rehabilitación de la vía ruta 45 – Potrerillos, código 45HL16, mediante la construcción de pavimento rígido, red de tercer orden a cargo del departamento del Huila.			
VALOR DE CONTRATO:	$166.963.335,94 **Valor en Letras:** Ciento sesenta y seis millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos con noventa y cuatro centavos MCTE IVA incluido y demás costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$166.963.335,94			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre	**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**	**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**	**ADRIANA FERNANDA RAMIREZ**
Cargo	Profesional Universitario (Vías)	Profesional Universitario (Vías)	Abogada Secretaría de Vías e Infraestructura

PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y en todo caso hasta la liquidación del contrato de obra		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y en todo caso hasta la liquidación del contrato de obra		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	05/11/2024
		REINICIACIÓN	10/12/2024
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	23/12/2024
		REINICIACIÓN	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº4	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN:	23/12/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	
	NOMBRE:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	
	NOMBRE:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR R.L INGES GROUP S.A.S.	

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 8:30 a.m. de hoy 23 de diciembre de 2024, se reunieron el doctor **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura, la ingeniera **BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**, Supervisora y la ingeniera **LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**, representante legal de **INGES GROUP S.A.S.** como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de suspensión Nº 02, teniendo en cuenta las consideraciones que a continuación se exponen:

Que según oficio con radicado N° **COB-PR-POT-021-24**, la ingeniera **MARILUZ VARGAS GONZALEZ**, representante legal de **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**, solicita la suspensión del contrato de obra N° 878 de 2024. En respuesta a la solicitud realizada, la ingeniera **LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**, representante legal de **INGES GROUP S.A.S.**, emite el aval de la suspensión en el oficio con radicado N° **CI-IP-013-24.**

Que la ejecución del Contrato de interventoría N° 1417 de 2024, está sujeta a la efectiva ejecución del contrato de obra N° 878 de 2024, por lo que, los actos que dispongan u ordenen la suspensión de aquél, conllevan a que el Contrato de Interventoría sea suspendido mediante los actos administrativos correspondientes, sin que haya lugar a indemnización alguna.

Por lo anterior mencionado el Departamento, el supervisor y contratista consideran viable suspender el Contrato de Interventoría No 1417 de 2024, desde el 23 de diciembre de 2024 hasta tanto no se reinicie el contrato de obra N° 878 de 2024.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 23 de diciembre de 2024.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	23/12/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora
Cto de interventoría No. 1417 de 2024

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
R.L INGES GROUP S.A.S.
Interventoría