ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ACTA PARCIAL 01 DEL CONVENIO

CONVENIO N°	7	FECHA DEL CONVENIO	3	FEBRERO	2025

CONTRATANTE :(Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratante)

Nombre y/o razón social:	MUNICIPIO DE MACANAL
NIT /C.C. No.	891.801.129-1

SUPERVISOR Y CARGO (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del supervisor)

Nombre:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACION

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL**
NIT /C.C. No.	**900157363-8**

OBJETO CONTRACTUAL *(Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.

VALOR *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$ 18.000.000,00**
Valor en letras:	**DIECIOCHO MILLONES DE PESOS**

VALOR ADICIONAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	N/A
Valor en letras:	N/A

VALOR TOTAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$ 18.000.000,00**
Valor en letras:	**DIECIOCHO MILLONES DE PESOS**

PLAZO INICIAL *(Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

CUATRO (04) MES

PLAZO ADICIONAL *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)*	***PLAZO TOTAL***
N/A	CUATRO (04) MES

ADICIONES EN PLAZO *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

N/A

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL *(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 3-jun del 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL *(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 3-jun del 2025

TERMINO DE AVANCE PARCIAL *(fecha de avance del contrato según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

DEL TRES (03) DE FEBRERO AL (24) DE FEBRERO

En Macanal - Boyacá a los Venticuatro (24) días del mes de Febrero de dos mil veinticinco (2025), en la oficina de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, secretario de PLANEACION E INFREAESTRUCTURA como supervisor designado por el Municipio y JAIME DANIEL GOMEZ, como Representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO, identificado con cedula ciudadania: 7.330.031 con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial N° 001 del Conveio No. 07 de 2025, se presenta avance de cumplimiento y se recibe a satisfacción el informe presentado y certificación de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplíe la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$18.000.000,00	
VALOR ADICIONAL		0
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$0,00
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA		$9.000.000,00
SALDO POR GIRAR		$9.000.000,00
SUMAS IGUALES	$18.000.000,00	$18.000.000,00

En virtud de lo anterior y a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato, se acuerda autorizar el pago por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($.9.000.000,00) con cargo al Registro Presupuestal No. 2025020004– rubro Construcción de placa huella/CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO 90% - INVERSION Denominación del rubro(2.3.2.01.01.001.03.02.001) .

Para constancia se firma de conformidad de aceptación:

Supervisor

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL

RL:JAIME DANIEL GOMEZ VARGAS
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2024	2024	2024
CARGO	*SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*	*SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*	*SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*