BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 25-02-2025 | **Área de Origen:** Planeación Ambiente |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** CSU 798 - 2023 | **Fecha de Suscripción:** 12 diciembre 2023 | **Tipo de Contrato:** Contrato de Suministro-CSU. |
| **Plazo Inicial:** (_6_) meses | **Fecha de Inicio:** 27 de diciembre de 2023 | **Fecha de Terminación Inicial:** 26 de junio de 2024 |

**Objeto:** Suministrar por lotes, los elementos de dotación personal (lote 1), insumos agroforestales (lote 2), en el marco de los proyectos de inversión 1882 agricultura urbana, 1898 educación ambiental, 1898 jardinería y 1936 hábitos de consumo.

**Contratista:** GN GENERACION DE NEGOCIOS S.A.S

| | |
|---|---|
| **Interventor/ Supervisor:** Diego Arley Arenas Manrique - Alcalde Local de Ciudad Bolívar - Supervisor. | **Valor Inicial:** $237.193.267 |

| | | |
|---|---|---|
| **Número del proceso SECOP I o II:** FDLCB-SASI-003-2023 | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 23 de octubre 2023 | **Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ConfractNoticeNanagement/Index?current.anguage=es-CO&-Page=login&Country=CO&SkinName=CCE |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. ___5___**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| N/A | **Tiempo:** (_4_) meses<br>**Fecha Terminación Final:** 26 de junio de 2025 | Modificación CLÁUSULA QUINTA –PLAZO DE EJECUCIÓN: Prórroga por el término de cuatro meses contados a partir del 27 de febrero de 2025 hasta el 26 de junio de 2025. |

## IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No.__4____**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Valor: $ N/A<br>CDP No.: | Tiempo: 2 Meses | Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, prórroga, por el término de DOS (02) meses contados a partir del 27 de diciembre de 2024 al 26 de febrero de 2025. |
| | Fecha Terminación: 26 de febrero de 2025 | |
| **MODIFICACIÓN No.___3____** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: $ 58.000.000<br>CDP No.:<br>00023011602270000001898 | Tiempo: N/A | Modificación a la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO:** Adición presupuestal de $58.000.000 |
| | Fecha Terminación Final: N/A | |
| **MODIFICACIÓN No.___2____** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **$ N/A**<br>CDP No.: | Tiempo: Cuatro (4) meses | Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, prórroga, por el término de CUATRO (04) meses contados a partir del 27 de agosto de 2024 al 26 de diciembre de 2024. |
| | Fecha Terminación Final: 26 de diciembre de 2024 | |
| **MODIFICACIÓN No.___1____** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo:** Dos (2) meses | Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato CSU-798-2023, por el término de DOS MESES, contados a partir del 27 de junio 2024, con nueva fecha de terminación del día VENTISÉIS (26) DE AGOSTO DE 2024. |
| | **Fecha Terminación Final:** 26 de agosto de 2024 | |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$ 237. 193.267** |
| **Valor ejecutado:** | **$ 113.250.482** |
| **Valor Pagado:** | **$ 113.250.482** |
| **Valor Adición No. 1:** | **$ 58.000.000** |



Scanned with CamScanner

**Valor total (incluyendo la adición No.1):** **$ 295.193.267**

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

## 1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el marco del Contrato de Suministro No. 798-2023 suscrito con GN Generación de Negocios S.A.S., tiene como propósito la adquisición de insumos de dotación destinados a apoyar los procesos generales y específicos de impacto social, así como las actividades desarrolladas con las comunidades en el marco de los proyectos de inversión establecidos en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024 "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar*", dentro de la línea estratégica de sostenibilidad ambiental. De esta manera, en mutuo acuerdo con la empresa GN Generación de Negocios S.A.S se establece la necesidad de realizar prorroga al CSU 798-2023, esta modificación tiene como finalidad principal culminar las metas de los proyectos de inversión en curso.

De forma transversal, los proyectos incorporan un componente de acompañamiento social, enfocado en informar y sensibilizar a la comunidad sobre las actividades realizadas para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. Estos procesos promueven la apropiación y participación activa de la ciudadanía antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

Como parte de las estrategias, se desarrollan capacitaciones, encuentros ambientales y jornadas de apropiación con la comunidad y actores clave en las áreas de intervención, brindando herramientas que fortalezcan la sostenibilidad y permanencia de los resultados en el tiempo.

### 1.1 Estado Actual CSU 798-2023

Durante la ejecución del contrato, se han fortalecido diversas líneas de acción ambiental mediante la adquisición de elementos destinados a los proyectos de inversión 1882 *"Agricultura Urbana"* y 1936 *"Hábitos de Consumo"*. Estas acciones han permitido cumplir con las metas establecidas en los procesos de formación dirigidos a agricultores urbanos y periurbanos, así como en la asistencia técnica orientada al mejoramiento de la productividad y la transferencia de conocimientos, experiencias, técnicas y prácticas agroecológicas, logrando así el fortalecimiento de iniciativas comunitarias desde jornadas de sensibilización y capacitación sobre hábitos saludables, etnobotánica, cultura ambiental y adaptación al cambio climático.

Así mismo, se ha promovido la cultura ciudadana en torno a la gestión adecuada de residuos, el consumo responsable, la economía circular y la separación en la fuente, a través de procesos pedagógicos que fomentan el compromiso y la participación de la comunidad.

Por otro lado, desde el proyecto de inversión No. 1898 de Educación Ambiental, se ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de los procesos comunitarios, logrando la transformación de situaciones ambientales conflictivas identificadas en la localidad y/o en áreas de interés ambiental. Esto se ha llevado a cabo mediante acciones de educación ambiental enmarcadas en las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, establecida en el Decreto 675 de 2011. Estas acciones incluyen procesos de capacitación, recorridos ambientales y otras iniciativas que promueven el conocimiento, la sensibilización y la participación de la comunidad en la gestión sostenible de su entorno.



Scanned with CamScanner

Actualmente, el proyecto de Ecourbanismo tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad ambiental de las áreas intervenidas en el marco del Plan de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. En cumplimiento de lo establecido por la Autoridad Ambiental, se busca asegurar la conservación y sostenibilidad de estas zonas como un compromiso integral que articula las dimensiones social y ambiental.

Por los motivos anteriormente expuestos, desde el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar se suscribió el Contrato de Suministros N° 798- 2023 con el contratista GN GENERACIÓN DE NEGOCIOS, cuyo objeto es: *"SUMINISTRAR POR LOTES, LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL LOTE 1), INSUMOS AGROFORESTALES (LOTE 2)"* con la finalidad de dotar de elementos de protección personal a la comunidad de Ciudad Bolívar para la realización de sus actividades comunales y comunitarias. La presente solicitud de modificación contractual obedece a la necesidad de contar con un plazo mayor al inicialmente pactado, teniendo en cuenta que se requiere cumplir con la demanda de insumos en actividades territoriales y con la comunidad de Ciudad Bolívar. Adicionalmente, el tiempo requerido permitirá la entrega efectiva de la totalidad de insumos y/o elementos, en las fechas relacionadas en el cronograma, sin necesidad de adicionar recursos al presente contrato.

Durante la prórroga solicitada se pretende realizar la ejecución del pedido realizado de fecha 06 de febrero de 2025 enviado a los correos dgeneral@gnsas.co, dproduccion@gnsas.co y dcomercial@gnsas.co, conforme a lo establecido en el anexo técnico numeral 3. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.

A continuación, se relaciona el pedido solicitado:

***Tabla No. 1 Pedido No 3***

| EJECUCIÓN PEDIDOS CSU 798 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERTA ECONÓMICA | | | | | | | | PEDIDOS | |
| ITEMS | ARTICULO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL | Pedido 3 | VALOR |
| 1 | Overol | Overol tipo piloto confeccionado en tela Dril De 11 a14 cremalleras dielectricas y/o metálica, Triple costura en hombros, mangas, para trabajo pesado. | 1 | Und. | $ 47,072 | $ 8,944 | $ 56,016 | 350 | $ 19,605,600 |
| 2 | Botas de seguridad | Bota de seguridad con puntera de acero 3-36,3-37,3-38,3-39,3-40, | 1 | Und. | $ 52,743 | $ 10,021 | $ 62,765 | 100 | $ 6,276,500 |
| 3 | Guantes de protección vaqueta | Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm y cosidos con hilo 5-S-, 5-M, 5-L | 1 | Und. | $ 5,067 | $ 963 | $ 6,030 | 500 | $ 3,015,000 |
| 4 | Guantes de protección | Guantes palma látex especial para jardinería | 1 | Und. | $ 3,527 | $ 670 | $ 4,197 | 500 | $ 2,098,500 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gafas | Gafa Monogafas De Seguridad Antiempañante Estándar | 1 | Und. | $ 5,653 | $ 1,074 | $ 6,726 | 100 | $ 672,600 |
| 6 | Chaqueta | Chaqueta Tipo Náutica Bordado | 1 | Und. | $ 43,763 | $ 8,315 | $ 52,078 | 0 | $ 0 |
| 7 | Gorra tipo chavo | Gorra tipo chavo | 1 | Und. | $ 9,205 | $ 1,749 | $ 10,954 | 350 | $ 3,833,900 |
| 8 | Gorra en Dril Bordado | Gorra en Dril Bordado | 1 | Und. | $ 6,664 | $ 1,266 | $ 7,930 | 700 | $ 5,551,000 |
| 9 | Careta para Guadaña | Careta para Guadañar | 1 | Und. | $ 22,383 | $ 4,253 | $ 26,636 | 9 | $ 239,724 |
| 10 | Peto | Peto delantal de carnaza de 60 cm x 120 cm bordado con bolsillo x unidad Material: cuero tipo carnaza de res curtido al cromo color blanco Hilo: poliéster calibre 30 de alta tenacidad | 1 | Und. | $ 17,407 | $ 3,307 | $ 20,715 | 13 | $ 269,295 |
| 11 | Capa Impermeable | Capa impermeable reforzada PVC de 140cm x 180cm | 1 | Und. | $ 14,012 | $ 2,662 | $ 16,674 | 400 | $ 6,669,600 |
| 12 | Fontanero | Fontanero enterizo | 1 | Und. | $ 107,473 | $ 20,420 | $ 127,892 | 4 | $ 511,568 |
| 13 | Casco de Seguridad | Casco de seguridad construcción norma EN 397 | 1 | Und. | $ 13,337 | $ 2,534 | $ 15,871 | 4 | $ 63,484 |
| 14 | Protector Auditivo | Protector Auditivo Tipo copa o banda | 1 | Und. | $ 17,090 | $ 3,247 | $ 20,337 | 0 | $ 0 |
| 15 | Tapabocas Industrial | Tapabocas Industrial N95 | 1 | Und. | $ 1,604 | $ 305 | $ 1,909 | 300 | $ 572,700 |
| 16 | Guantes de Nitrilo | Guante multiflex polyester nitrilo con Fibra depolyester de alto desempeño. Recubrimiento de nitrilo ideal para trabajos en contacto con aceites. Puño elastizado reforzado. Polyester | 1 | Und. | $ 4,055 | $ 770 | $ 4,826 | 500 | $ 2,413,000 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Guantes de carnaza | Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm y cosidos con hilo | 1 | Und. | $ 5,804 | $ 1,103 | $ 6,907 | 500 | $ 3,453,500 |
| 18 | Tapa oídos | Protector Auditivo NRR 26 db Ref. 11311527 | 1 | Und. | $ 3,053 | $ 580 | $ 3,633 | 0 | $ 0 |
| 19 | Canilleras guadañadora | Canilleras protectoras Altura: 50 cms. Fabricadas en cuero. Tres correas para su fijación. Utilzadas para trabajo con guadañadora. | 1 | Und. | $ 40,793 | $ 7,751 | $ 48,543 | 13 | $ 631,059 |
| 20 | Mangas | Mangas para guadañador en material cuero tipo carnaza antideslizante | 1 | Und. | $ 16,894 | $ 3,210 | $ 20,103 | 13 | $ 261,339 |
| 21 | Guante poliester | Guante,multiflex polyester nitrilo con Fibra de polyester de alto desempeño. Recubrimiento de nitrilo ideal para trabajos en contacto con aceites. Puño elastizado reforzado. Polyester | 1 | Und. | $ 4,900 | $ 931 | $ 5,831 | 500 | $ 2,915,500 |
| 22 | Botilito-Termo de agua con logo institucional | Suminisitro de Botilito- Termo de agua 100% hermeticos 2lt 25.5 cm Alto x 10.5 cm Diámetro con pitillo. | 1 | Und. | $ 12,698 | $ 2,413 | $ 15,110 | 800 | $ 12,088,000 |
| 23 | Chalecos | Chaleco reflectivo. | 1 | Und. | $ 17,588 | $ 3,342 | $ 20,929 | 260 | $ 5,441,540 |
| 24 | Linterna | Linterna dinamo led de 3 bombillos | 1 | Und. | $ 15,116 | $ 2,872 | $ 17,988 | 250 | $ 4,497,000 |
| 25 | Carnet | Tarjetas plásticas PVC x 50 unidades color blanco, calibre 30, medidas 85.6MM X 54MM | 1 | Und. | $ 2,835 | $ 539 | $ 3,374 | 0 | $ 0 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tulas | Tula deportiva ecologica, con tiras a los lados 35 cm Tula Lona Impermeable - Expandible - 2 Bolsillos | 1 | Und. | $ 6,506 | $ 1,236 | $ 7,742 | 800 | $ 6,193,600 |
| 27 | Canguro | Canguro para deporte 5 bolsillos Largo: 32 cm, Ancho: 14 cm Material principal: Poliéster | 1 | Und. | $ 13,623 | $ 2,588 | $ 16,212 | 0 | $ 0 |
| 28 | Gorro Pesquero | Gorro pescador unisex talla l y xl Ala ancha con cuello desmontable Protege Rostro y Cuello de los rayos UV Diseño unisex, talla única 59 cm de circunferencia Aprox. Material: Ripstop Camuflado Cordón ajustable al cuello o barbilla para dias de viento. Plegable y fácil | 1 | Und. | $ 14,274 | $ 2,712 | $ 16,986 | 800 | $ 13,588,800 |
| 29 | Bolsa tipo tela | Bolsa tipo tela Medidas aproximadas: Fuelle normal: Alto: 37.5 cm Ancho: 37 cm Fuelle falso: 7 cm Fuelle extendido: Alto: 41 cm Ancho: 37 cm | 1 | Und. | $ 9,455 | $ 1,796 | $ 11,252 | 800 | $ 9,001,600 |
| 30 | Camiseta | Camisetas Unisex Cuello En V En Colores-para Estampar Composición: ALG 59% POL 37% SPANDEX 4% Material principal: Algodón Tipo de cuello: Alto | 1 | Und. | $ 10,976 | $ 2,085 | $ 13,062 | 800 | $ 10,449,600 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Binoculares 750n Gran Alcance 20x50 Estuche | Medidas BINOCULARES: *5,5cm de diámetro de lentes frontales -3 cm de diámetro de lentes traseros. - 18cm de ancho (en su máxima capacidad) -19cm de largo. -4,5cm de alto. -1cm x 1cm en la brújula Medidas ESTUCHE: -30cm | 1 | Und. | $ 33,941 | $ 6,449 | $ 40,390 | 80 | $ 3,231,200 |
| | | | | | | | | | $ 123,545,209 |

De acuerdo a lo anterior, el día 12 de febrero de 2025, mediante reunión virtual con el contratista GN GENERACIÓN DE NEGOCIOS S.A.S., se acordó una prórroga de (4) cuatro meses, desde el 27 de febrero hasta el 26 de junio del 2025, de acuerdo con lo solicitado en el radicado de fecha 25 de febrero del 2025 No. 2025691002302, cabe resaltar que durante este período, se llevará a cabo la entrega de los elementos solicitados previamente el 6 de febrero, así como la entrega de los elementos, de manera paulatina que sean requeridos por el Fondo de Desarrollo Local, conforme a las necesidades de cada uno de los proyectos de inversión los cuales serán causados con el rubro de la adición aplicada al contrato CSU 798-2023.

En ese sentido, se requiere la prórroga del contrato CSU-798-2023 por el término señalado, a fin de verificar los materiales, programación de entrega, ejecución de las actividades de cada proyecto de inversión establecido y presentar evidencias que rindan la ejecución presupuestal total del CSU-798- 2023.

A continuación, se presenta el cronograma de entrega del pedido No. 3, relacionado en el radicado 2025691002302 del 25 de febrero del 2025:



Scanned with CamScanner

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGA PEDIDO No. 3 CONTRATO DE SUMINISTROS No 798 de 2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | dic-23 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 |
| FIRMA CONTRATO | 12 | | | | | | | |
| FIRMA DE ACTA DE INICIO | 27 | | | | | | | |
| MODIFICACION 3, ADICIÓN 1 | | 31 | | | | | | |
| MESA DE TRABAJO | | | 20 | | | | | |
| CONSOLIDADO PEDIDO 3 | | | | 6 | | | | |
| REUNION EJECUCION CONTRATO | | | | 12 | | | | |
| REUNION EJECUCION CONTRATO | | | | 18 | | | | |
| CONSECUCION MATERIAS PRIMAS FABRICACION ELEMENTOS CON PROCESO DE PRODUCCIÓN | | | | 10-19 | | | | |
| ORDEN DE COMPRA ELEMENTOS IMPORTADOS | | | | 19-26 | | | | |
| FABRICACION DE ELEMENTOS DE CONFECCION | | | | 20 | 14 | | | |
| ALISTAMIENTO Y EMPAQUE | | | | | 18-19 | | | |
| ENTREGA | | | | | 21 | | | |
| FINALIZACION DEL CONTRATO | | | | | | | | 29 |

CONTRACTUAL
PLANEACION
PREALISTAMIENTO EJECUCION
EJECUCION
FABRICACION PRODUCCION
ALISTAMIENTO Y CONTROL CALIDAD
ENTREGA
FIN CONTRATO

## 2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

El contrato CSU 798-2023 se encuentra respaldado por los certificados de disponibilidad presupuestal No. 1893 y 3000 y comprometidos con los registros presupuestales No. 2591 y 4070, en el cual se relaciona la distribución presupuestal del contrato, la cual compromete los proyectos de inversión de la manera que se describe a continuación:

***Tabla No.2 Rubros asignados por proyecto***

| PROYECTO DE INVERSIÓN | No. DE PROYECTO | PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| Agricultura Urbana | 1882 | $5.156.400 |
| Educación Ambiental | 1898 | $98.639.227 |
| Eco Urbanismo y jardinería (Equipo Social) | 1898 | $174.004.000 |
| Hábitos de Consumo | 1936 | $17.393.640 |



Scanned with CamScanner

De conformidad con la CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato o contratos que surjan del presente proceso se cancela en pagos mensuales discriminados de la siguiente manera:

*PAGOS MENSUALES correspondientes al 90% del valor del contrato previo el ingreso de los elementos al almacén del FDLCB y de acuerdo con las entregas realizadas en el mes previa presentación de informes físicos financieros radicados previa autorización del apoyo a la supervisión o el supervisor del contrato.*

*UN PAGO Final: correspondiente al 10% del valor del contrato contra la firma del acta de liquidación.*

El contrato de suministro CSU-798 de 2023 fue adjudicado por un valor inicial de $ 237.193.267 y se realizó una adición de $58.000.000, actualmente cuenta con una ejecución financiera de $ 113.250.482, y a la fecha se cuenta con un saldo de $ 123.942.785 disponible para adelantar las actividades concernientes a los proyectos de inversión ambiental.

El presente proceso contractual busca brindar los insumos y/o elementos de protección personal para desarrollar las diferentes actividades enmarcadas en los pro de los proyectos de inversión 1882-1898-1936, que permitan generar una coordinación entre los diferentes espacios de participación, colectivos, y ciudadanos vinculados a distintos procesos donde se consolida la autonomía de estos espacios, con la finalidad que se impulse el suministro de dichos elementos para el cumplimiento de los proyectos en los diferentes puntos de la Localidad de Ciudad Bolívar; por ello la Alcaldía reconoce la necesidad de implementar estrategias para incrementar las coberturas verdes y el arbolado en la localidad y de fomentar la siembra de especies nativas que permitan una conectividad sistémica de la fauna y la flora en los ecosistemas locales tanto urbanos como rurales, así como las estrategias tendientes a su conservación, reconociendo en el manejo del arbolado y la plantación de individuos nuevos, funciones relacionadas con la mejora en la calidad del aire, la reducción de partículas, vientos, olores y ruido, así como la recuperación de la malla verde y el espacio público en general.

Teniendo en cuenta las necesidades en cada proyecto el rubro disponible para la ejecución de las actividades en cada proyecto en la *Tabla No.3 Rubros inicial y disponible*

.

A continuación, se presenta el consolidado financiero discriminado por proyecto de inversión:

***Tabla No.3 Consolidado Balance Financiero***

| CONSOLIDADO BALANCE FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO NO.** | **CSU 798-2023 GENERACIÓN DE NEGOCIOS** | | | | |
| **Clase de contrato** | **DISCRIMINACIÓN POR PROYECTO** | | | | **TOTAL** |
| **CSU** | **1882 AGRICULTURA URBANA** | **1898 JARDINERIA** | **1898 PROCEDA** | **1936 HÁBITOS DE CONSUMO** | |
| PRESUPUESTO INICIAL POR PROYECTO | $ 5.156.400,00 | $ 116.004.000,00 | $ 98.639.227,00 | $ 17.393.640,00 | $ 237.193.267,00 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICION + FECHA ADICION | N/A | $58.000.000,00 | N/A | N/A | $58.000.000,00 |
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 5.156.400,00 | $ 116.004.000,00 | $ 98.639.227,00 | $ 17.393.640,00 | $ 295.193.267 |
| FACTURA NO. 1 | | | | | |
| 25/11/2024 | $ 5.154.558,78 | $ 6.306.524,00 | $ 53.405.177,00 | $ 12.710.813,64 | $ 77.577.073,42 |
| FACTURA NO. 2 | | | | | |
| 17/12/2024 | $ 1.842,00 | $ 30.988.740,00 | $ 0,00 | $ 4.682.827,00 | $ 35.673.409,00 |
| TOTAL EJECUTADO | $ 5.156.400,78 | $ 37.295.264,00 | $ 53.405.177,00 | $ 17.393.640,64 | $ 113.250.482,42 |
| DISPONIBLE | $ 0 | $ 78.708.736,00 | $ 45.234.050,00 | -$ 0,64 | $ 123.942.785 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % EJECUCIÓN X PROYECTO | 100% | 32% | 54% | 100% |
| % EJEC/PRESUPUESTO TOTAL | 2,2% | 15,7% | 22,5% | 7,3% |

| | |
|---|---|
| % EJECUCIÓN | 47,7% |
| % DISPONIBLE | 52,3% |

Conforme lo expuesto se tiene presupuesto sin ejecutar para el contrato N° CSU 798 -2023 por lo anterior en razón a que desde el proyecto de inversión N° **1898** asociado a este contrato no se han requerido todos los elementos de acuerdo a las actividades propias de la línea de inversión con comunidad lo que genera que a la fecha no se haya ejecutado el total del recurso además debido al tiempo de entrega de los diferentes elementos en cuanto a su proceso de fabricación, por lo que se hace necesario generar una prórroga del presente contrato en virtud de agotar los recursos y ejecutar las actividades de cada proyecto y así dar cumplimiento a lo establecido.

Según lo expuesto se requiere una prórroga del contrato por cuatro (4) meses, para así poder dar cumplimiento a los tiempos establecidos de fabricación y entrega de los elementos requerido en el proyecto de inversión **1898.**

## 3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Conforme las solicitudes antes elevadas, es primordial mencionar el principio de coordinación estipulado en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, el cual reza: *"En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares."*



Scanned with CamScanner

Adicionalmente se precisa que los contratos estatales son confeccionados para ser cumplidos en sus prestaciones mutuas, lo cual a primera vista implica que los mismos no pueden ser modificados. No obstante, aquella regla, respecto a la inmutabilidad de los negocios jurídicos estatales, resulta ser relativa en la medida en que las modificaciones introducidas responden a garantizar, en el caso de estos contratos, la finalidad pública inmersa en ellos.

En este contexto, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. Así, la contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto a la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Estas modificaciones resultan ser introducidas a los contratos estatales por regla general de mutuo acuerdo, respecto de lo cual, es importante señalar que, estas modificaciones requieren una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes, hecho que se configura en estas modificaciones toda vez que pretenden optimizar, aprovechar y manifestar los recursos conjuntos aportados al convenio interadministrativo.
En relación con la solicitud de prórroga, y ampliación del plazo inicialmente pactado, ha precisado el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, providencia del 26 de enero de 2006, con Radicado Interno 3761, Consejo Ponente: doctor Darío Quiñones Pinilla, asimismo sentencia del 34 de agosto de 2005, expediente 3171 que: la prórroga contractual, contiene los siguientes matices

*"(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que, si está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3' a 5' de la misma Ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, a la ley, el orden público, los principios, las finalidades de la misma ley a los de la buena administración".*

Por consiguiente, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo, no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato.

Con base a lo expuesto anteriormente, se solicita a la oficina de contratación, que se proceda a realizar la modificación No, 5 del contrato de suministro No. 798-2023 correspondiente a una prorroga por un termino de 4 meses a partir del 27 de febrero del 2025.

**Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:**

**Valor contrato en SMLV 2023: 204,47**
**Valor máximo para adición en SMLV 2025 : 102,23**
**Valor adición No. 1 en SMLV 2024: 44,61**
**Valor adición solicitada en SMLV 2025: N/A**



Scanned with CamScanner

## IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la prórroga del Contrato de suministro No. 798 de 2023.

Supervisor(a)
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
LINA PAOLA GAITAN MOLINA
CONTRATISTA DE AMBIENTE ALCB CPS 1519 – 2024 FDLCB

Proyectó: Lina Paola Gaitan Molina Contratista de Ambiente CPS 1519-2024 FDLCB
Revisó: Alex Hernando Castro Peña – Contratista Despacho CPS 208-2025 FDLCB
Revisó: Leidy Milena Bareño Casas – Contratista equipo de contratos CPS-207-2025 FDLCB



Scanned with CamScanner