CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN																																															
	MES			1	MES			2	MES			3	MES			4	MES			5	MES 6				MES			7	MES			8	MES			9	MES			10	MES			11	MES			12
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM3	SEM4	SEM 1	SEM 2	SEM3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN																																																
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL																																																
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA																																																
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.																																																
ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN																																																
INTERVENTORIA TECNICA																																																
INTERVENTORIA AMBIENTAL																																																
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA																																																
INTERVENTORIA FINANCIERA																																																
INTERVENTORIA CONTABLE																																																
INTERVENTORIA JURIDICA																																																

Proyectó: Wilson Elian Rodriguez
Profesional de Apoyo Componente Técnico

Aprobó: Hector Julio Ramos Prieto
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudana

Revisó: Adrian Felipe Gutierrez
Profesional de Apoyo Componente Economico