**CRONORAMA DE CARACTERIZACIÒN POBLACIONAL**

| Fecha | Acción a realizar |
|---|---|
| **Febrero 7** | **Fase 1 – Mapeo Territorial/Georreferenciación.** - Análisis cualitativo de las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a las familias. |
| **Febrero 14** | Aplicación de encuesta talento humano como percibimos a las niñas y niños. |
| **Febrero 21** | Recolección de la tabulación datos estadísticos de los instrumentos aplicados / Finalización de la construcción del documento |
| **Marzo** | **Fase 2 - Lectura de identidad -** Reconocimiento de las potencialidades, recursos, expectativas, necesidades e intereses de la población. |
| **Marzo** | construcción de la lectura de identidad con el TH |
| **Marzo** | **Fase 3 – Análisis y apropiación –** Inicio de la lectura, sistematización y análisis de la información obtenida para reconocer las prácticas , costumbres, creencias expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población |
| **Abril** | Continuación de la lectura, sistematización y análisis de la información obtenida para reconocer las prácticas , costumbres, creencias expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población |
| **Abril** | Finalización del análisis y sistematización de la información. Socialización con el TH. |
| **Abril** | Socialización del documento a la fecha con el TH y construcción de las de las acciones pertinentes a ejecutar de acuerdo a las características propias de la población en atención. |