Bogotá, 25 de febrero de 2025

INT-CM-044-24-005

Entidad:
USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ASUNTO: Solicitud de ampliación de tiempo del contrato de Interventoría *USPEC-CTO-284-2024*

Cordial saludo,

Como adjudicatario del proceso USPEC-CTO-284-2024 "***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"***

Me dirijo para solicitar a la entidad y en dirección del supervisor del contrato una ***AMPLIACIÓN AL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA USPEC-CTO-284-2024.*** Por el motivo que hasta la fecha no se adjudica el contratista de la Consultoría. Al que se le hará Interventoría y que, en favor del correcto funcionamiento del contrato, Se solicita prolongar la suspensión hasta el ***27 de marzo de 2025***

Solicitamos a la entidad en cabeza del supervisor asignado evaluar y dar claridad a las situaciones en mención para dar complimiento en el proyecto.

Cordialmente,



Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría
Email: esquisse.adm@gmail.com
Cel. 319 4810334
Copia 005.