AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900220547 5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO

112-ECP-FR-001-V01
09/09/2024

CONTRATO N°	868/2023	PROYECTO N°	202500000003276

PAGO <<PARCIAL Y/O MENSUAL/FINAL>>	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
ACTA TERMINACIÓN CPS (Aplica en el pago final)	112-ECP-FR-073	NO
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Acta de Terminación) (Si Aplica)	120-GCO-FR-021	NO
LIQUIDACIÓN PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO CPS (Si Aplica)	112-ECP-FR-074	NO
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Si Aplica)	Emitida por el banco	NO
PAZ Y SALVO TESORERIA POR CONCEPTO DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (sera entregado por Tesoreria una vez alleguen la consignacion de los rendimientos junto con la certificación bancaria)	Emitido por Tesoreria de la AIM	NO
BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	130-GFI-FR-001	SI
INFORMACION TRIBUTARIA (Aplica en el primer pago)	130-GFI-FR-002	SI
RETENCIÓN EN LA FUENTE	130-GFI-FR-003	SI
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	SI
ACTA DE PAGO CPS (Aplica para forma de pago mensual o por Producto)	112-ECP-FR-070	SI
ACTA DE PAGO CPS POR AVANCE DE OBRA (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-071	NO
ACTA DE PAGO DE OBRA (Copia) (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-029	NO
ACTA DE PAGO INTERVENTORIA (Copia) (Aplica para forma de pago con avance de obra)	112-ECP-FR-054	NO
INFORME DE GESTION CPS EJECUCIÓN Y CONTROL (Aplica para los CPS de Apoyo a la Supervisión Tecnica)	112-ECP-FR-066	SI
INFORME DE GESTION CPS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN (Aplica para los CPS de Apoyo Juridico)	120-GCO-FR-003	NO
INFORME DE GESTION CPS FINANCIERA (Aplica para los CPS de Apoyo Financiero)	130-GFI-FR-004	NO
INFORME DE GESTION CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	112-ECP-FR-142	NO
ACTA RECIBO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CPS (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	112-ECP-FR-141	NO
PRODUCTOS (Estudios, Planos , Informes de Especialistas,Especififcaciones tecnicas, programacion, presupuesto Aprobados por Supervisor AIM)(Original y Copia en fisico y CD) (Aplica para los CPS de Estudios y Diseños)	-	NO
INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO CPS (Si Aplica)	112-ECP-FR-072	NO

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO Lo anterior firmado por el Supervisor del CPS con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
FACTURA O CUENTA DE COBRO	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 dias)	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro. Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro. Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolucion 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACION EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestion y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR , el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto	-	SI
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CPS	112-ECP-FR-249	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS
*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS
***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre IVON ALEXANDER BACA CARRION
CONTRATISTA CPS

Firma
Nombre FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR CPS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Scanned with CamScanner

17

AGENCIA PARA LA DEL META
NIT 900220547-5

BENEFICIOS POR DEPENDIENTES

130-GFI-FR-001-V04
09/09/2024

CERTIFICACIÓN:

Yo, IVOR ALEXANDER BACCA CARRION identificado (a) con C.C. (X) C.E. ( ) NIT ( ) N°1.121.924.023 de Villavicencio, con domicilio principal en la ciudad de **VILLAVICENCIO** dirección CARRERA 11ª #31F 09, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 99 de 2013, de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	CALIDAD DE DEPENDENCIA
N.A			

NOTA: El artículo 2º, parágrafo 3º del Decreto 99 de 2013, define la calidad de dependientes para efectos tributarios.

ANEXO:

1. Para Hijos con edad entre 18 y 23 años, anexar Certificación semestral de pago matrícula expedida por la respectiva entidad educativa.
2. Para Hijos mayores de 23 años y/ o cónyuge o compañero (a) permanente, padres y hermanos en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, anexar certificación de Medicina Legal.
3. Para Cónyuge o compañero (a) permanente y/o padres y hermanos en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 UVT, anexar Certificación anual de Contador Público.

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias.

Esta declaración la hago a los 24_ días del mes _02 del año __**2025**__, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º (prohibición de declaraciones extra juicio) del Decreto 19 de 2012, con destino a la Agencia para la Infraestructura del Meta, para que surta los efectos legales.

NOMBRE: IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
CC. 1.121.924.023 de VILLAVICENCIO

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner

12

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
130-GFI-FR-002-V04
09/09/2024

Villavicencio, 24 de FEBRERO de 2025

Señores
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Villavicencio

Yo, IVOR ALEXANDER BACCA CARRION identificado (a) con cédula de ciudadania No. 1.121.924.023 dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 parágrafo 2 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2015, en el cual modifica el artículo 383 del Estatuto Tributario y en el decreto reglamentarios 2250 del 29 de diciembre de 2017, manifiesto expresamente, bajo gravedad de juramento lo siguiente:

1.- Que el contrato de prestación de servicios que ejecuto en la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, [NO] he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad por 90 días consecutivos o discontinuos.

2.- Que [NO] tengo dependientes según el Artículo 1.2.4.1.18 Calidad de dependientes según el decreto reglamentario Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017.

2.- Que [si] Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2024.

Atentamente

IVOR ALEXANDER BACCA CARRION

Cédula de Ciudadanía No. 1.121.924.023

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE

130-GFI-FR-003-V04
09/09/2024

Villavicencio, 24 de FEBRERO del 2025

AGENCIA PARA LA INFRAESTUCTURA DEL META
Dirección Operativa de Contabilidad y Presupuesto
Ciudad

Ref.: Certificacion de cumplimiento de requisitos como empleado asalariado (Art. 329 del ET y Decreto 99 y 1070 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio	IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
2- Identificación	1.121.924.023
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece	NO RESP IVA
4- Mes al que pertenece la certificación	ENERO

5- Declaración de ingresos
Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
Los servicios son prestados de manera personal
Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal
Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

6- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social

Fecha días pagos:	**24 AL 30 ENERO**
Número Planillas:	9481409433
Aporte a salud	$ 65.800,00
Aporte a pensión	$ 84.224,00
Aporte a ARP	$ 2.748,00
TOTAL:	

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

8- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario de renta.

Si x
No ___

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, el día 24 de 02 de 2025

IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
CONTRATISTA CPS
C.C 1.121.924.023

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META
NIT 900220547 5

ACTA PAGO CPS

112-ECP-FR-070-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	031/2025	PROYECTO N°	202500000003276

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AIM EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
CEDULA/NIT:	1.121.924.023
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
VALOR:	$ 19.740.000
FECHA DE INICIACIÓN:	24/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/02/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	105 DIAS

1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el contrato y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
39	23/01/2025	1003-2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.008-20	19.740.000

2. ORDEN DE PAGOS REALIZADOS:

El orden de pagos realizados al contrato se presenta a continuación:

ACTA No.	% EJECUCION	EGRESO No.	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL
			TOTALES	

3. BALANCE GENERAL

El balance del contrato se presenta a continuación:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
ACTA DE PAGO	CONCEPTO	VR. BASE	VR. AMORTIZACIÓN*	VR. NETO A PAGA	VR. ACUMULADO
1	PAGO MENSUAL 1	$5.640.000	N.A	$5.640.000	$5.640.000

*Corresponde a la amortización del anticipo del valor base de cada acta de pago, la cual será deducida para el cálculo del valor neto a pagar. En caso de no aplicar se diligenciará "NA".

En Villavicencio a los 24 dias del mes FEBRERO de 2025; se reunieron IVOR ALEXANDER BACCA CARRION como CONTRATISTA, y FERNANDO FAJARDO ALVAREZ, como

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900210547-5

ACTA PAGO CPS
112-ECP-FR-070-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	031/2025	PROYECTO N°	202500000003276

SUPERVISOR con el fin de dejar constancia de los requisitos establecidos, para PAGO 01 del Contrato 031 de 2025, de acuerdo con la Cláusula Tercera establecida en el contrato anteriormente mencionado. Se adjunta informe del CONTRATISTA, seguridad social debidamente revisada y aprobada por la Supervisión. De igual manera certifica que el contratista IVOR ALEXANDER BACCA CARRION identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.924.023 de Villavicencio. cumplió con la cláusula tercera forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral del mes de ENERO acogiéndose al decreto 1273 del 2018 relacionados en la presente acta y y se encuentra al día en las actividades designadas por la subgerencia o direcciones del AIM..

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el 24 de FEBRERO de 2025.

IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
CONTRATISTA CPS

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR CPS

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El acta y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACION DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121924023		BACCA CARRION IVOR ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 A # 31 E - 09	VILLAVICENCIO META	6668417	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1000001369	9481409433	I	2025-02-07	2025-02-06	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121924023	BACCA CARRION IVOR ALEXANDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/02/24 12:14 PM

2

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META

INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

Periodo de 24/01/2025 A 23/02/2025
Fecha de Presentación: 24/02/2025

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AIM EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	19.740.000
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR ACTUALIZADO:	19.740.000
CONTRATISTA:	IVOR LEXANDER BACCA CARRION
CORREO ELECTRONICO:	Baccaivor1@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIACIÓN:		24/01/2025
PRORROGA:		
SUSPENSIÓN		
TIEMPO:		
REINICIO:		
FECHA DE TERMINACIÓN		08/05/2025
Meses	105	Dias

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META
NIT 900220847-5

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

A. INFORME TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO

1. AVANCE FISICO ACUMULADO DEL CPS

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 24/01/2025 A 23/02/2025

PERSONAL PROFESIONAL				
CATEGORIA	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
Ing civil		1	5.640.000	5.640.000
			SUBTOTAL PERSONAL	5.640.000

COSTOS DIRECTOS					
ITEMS	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR/ TOTAL
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	
				TOTAL COSTOS	
				IVA (%)	
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan costos directos, si no los contempla N/A el módulo >

Avance físico programado 28.57% y avance físico ejecutado 28.57%

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META

INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024


INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO

PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
1	28.57	5.640.000	28.57	5.640.000	28.57	5.640.000	28.57	5.640.000
2	28.57	5.640.000	57.14	11.280.000				
3	28.57	5.640.000	85.71	16.920.000				
4	14.29	2.820.000	100	19.740.000				

Grafica



3. FORMA DE PAGO

Scanned with CamScanner

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	**031 de 2025**	**PROYECTO N°**	**202500000003276**

La forma de pago establecida en la **CLAUSULA 3RA** del contrato es la siguiente:

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM pagará al contratista el valor del total pactado de la siguiente manera

Cuatro (4) pagos correspondientes de la siguiente manera: 2. Un primer pago equivalente a CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($5.640.000,00), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189. 3. Un segundo pago equivalente a CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($5.640.000,00), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189. 4. Un tercer pago equivalente a CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($5.640.000,00), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la lista de chequeo contrato de prestación de servicios pago parcial y/o mensual 112-ECP-FR-189. 5. Un cuarto y último pago al entregar las obligaciones y actividades pactadas en el presente documento, dando por terminado el contrato por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (2.820.000,00), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el formato 112-ECP-FR-001 LISTA DE CHEQUEO CPS PAGO 6. Los pagos no excederán el valor pactado, equivalente a: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($19.740.000,00).

Para los pagos, es requisito previo la presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe detallado de actividades realizadas (parcial o final), soportes de planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social del respectivo periodo, Informe del Supervisor del contratista y certificación de cumplimiento a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del contrato.

Para los pagos, es requisito previo la presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe detallado de actividades realizadas (parcial o final), soportes de planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social del respectivo periodo, Informe del Supervisor del contratista y certificación de cumplimiento a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del contrato.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA OCTAVA del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META
NIT 900[illegible]

INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Estructuración: Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en la estructuración de proyectos adelantando el desarrollo y/o recopilación de los estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal, que se deben realizar en la etapa de preinversión del proyecto para la identificación del esquema más eficiente para su ejecución.	- Se revisa el proyecto de la via que conecta el casco urbano de Restrepo con la vereda Miralindo, con el fin de verificar el cumplimiento y terminar su estructuración para posterior formulación y radicación ante planeación departamental. - Se ha asignado la revisión del proyecto puente la cal en el municipio de El Castillo. - Se realiza revisión de las vías asignadas para el proyecto de vías en los municipios de San Martin y Granada.
Visitas: Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en el acompañamiento a actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluyendo trabajo de campo para estudios geofísicos, geológicos, topografía, y sismográficos, Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. Este acompañamiento quedará evidenciado en los informes de visita que el contratista realice y presente al supervisor.	- Se realiza visita al municipio de Restrepo, en donde se va a plantea ejecutar el proyecto de la vía Miralindo. - Se realiza visita al municipio de Granada para identificación y diagnostico de las vías urbanas a intervenir con los futuros proyectos. - Se realiza visita al municipio de San Martin para identificación y diagnóstico de las vías urbanas a intervenir con los futuros proyectos.
Comités: Asistir a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos en los comités técnicos que se realicen, para el estudio, análisis y decisiones de las situaciones que se presenten durante la etapa contractual y post contractual y final de los contratos supervisados.	- Se asiste a todos los comités planteados por la dirección, subgerencia y gerencia. - Comités para socializar la nueva resolución de precios. - Cómite con la alcaldía de Restrepo para conocer el estado de los proyectos.

Scanned with CamScanner

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

	- Comité en el Despacho para conocer el estado del proyecto Planta Hortofruticola en el Municipio de Granada. - Comité con el municipio de Granada, contratista e interventoría, del proyecto parque granada para verificar el estado de la ejecución y realizar un diagnóstico. -
PQRCDS: Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en la contestación de requerimientos, correos, solicitudes y/o información.	- Por el momento se han revisado proyectos y se ha dado respuesta a alguno de ellos.
Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de su conocimiento.	- Revisión del proyecto en ejecución parque granada, para verificar el estado, cronología y cuantificar lo que falta por ejecutar. - Se realiza la actualización de las especificaciones técnicas para la resolución de precios. - Se realizan las cotizaciones para la resolución de precios de la AIM. - Se apoya con la anulación de banco del proyecto electrificación Yucao. - Se apoya a la dirección con las reservas presupuestales. - Se apoya con la estructuración, revisión de los estudios previos para los profesionales de la dirección. - Se revisa la documentación pre contractual y contractual de los profesionales de la dirección técnica de estructuración de proyectos.

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

	- Se revisan actos administrativos entregados por los contratistas a la dirección técnica. - Se revisan las cuentas de cobro de los contratistas, entregadas a la dirección técnica. - Se realizó presentación para traslado presupuestal ante CODFIS - Se realiza apoyo a la gestión en todas las actividades diarias a la dirección técnica de estructuración de proyectos.
Planes de Mejora: Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en la apoyar y formar parte de las mesas de trabajo en los planes de mejora bajo la coordinación de la subgerencia gestión de proyectos y de la dirección técnica de estructuración de proyectos.	- Por el momento no ha sido requerida.

5. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo de los proyectos, comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE

Apoyo a la contestación derechos de petición……o solicitudes a la comunidad

Cargue realizado al sistema de información SIGA

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META

INFORME DE GESTIÓN CPS ESTUDIOS Y DISEÑOS

112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

Plataformas Tecnológicas y Bases de datos requeridos por cada subgerencia o dirección (Gesproy, Dane, Sia Observa, Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos).

6. GESTIÓN TECNICA

En esta sección se describe el estado del proyecto a cargo del contratista:

N.A

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL CPS

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A			
N.A			

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A			

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	FOLIO N°
N.A		

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

Scanned with CamScanner


INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

2. **GARANTIAS:** N A

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO O IMÁGENES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN LAS PLATAFORMAS ESTRATEGICAS.

ITEMS	ACTIVIDAD
	
	OBSERVACIONES: ESTUDIOS PREVIOS Y PROCESOS CONTRACTUALES REVISADOS Y ENVIADOS

ITEMS	ACTIVIDAD

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024


INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276



OBSERVACIONES: PRESENTACION ANTE CODFIS

ITEMS	ACTIVIDAD



OBSERVACIONES: ANULACION BANCOS YUCAO


Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

ITEMS	ACTIVIDAD
	 

Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META

NIT. 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276







Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276



OBSERVACIONES: ASISTENCIA A COMITES

ITEMS	ACTIVIDAD



Scanned with CamScanner

AGENCIA PARA LA DEL META

NIT 900220547-8

INFORME DE GESTIÓN CPS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
112-ECP-FR-142-V05
09/09/2024

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276





OBSERVACIONES: VISITAS REALIZADAS

Scanned with CamScanner

INFORME DE GESTION No. 01

CONTRATO N°	031 de 2025	PROYECTO N°	202500000003276

D. COMENTARIOS, CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES DEL CPS

E. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 24 dias del mes febrero del 2025.

Firma

Nombre: IVOR ALEXANDER BACCA CARRION

CONTRATISTA CPS

Firma

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

SUPERVISOR CPS

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with CamScanner

Villavicencio, 24 de FEBRERO de 2025

Señores
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Ciudad

Asunto: Presentación porcentaje (%) y valor ($) ejecutado de proyecto para retención del ICA.

Por medio de la presente me remito para dejar en constancia ante la Agencia para la Infraestructura del Meta que, Yo IVOR ALEXANDER BACCA CARRION , identificado (a) con C.C. (X) C.E. ( ) NIT ( ) No. 1.121.924.023, profesional en INGENIERIA CIVIL para la ejecución del contrato cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AIM EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META TAL CUAL APARECE EN LA MINUTA DE SU **CONTRATO 031 DE 2025**, BPIN 202500000003276, FUE EJECUTADO EN UN PORCENTAJE DEI (100%) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR UN VALOR / DE ($5.640.000) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 de ENERO AL 23 DE FEBRERO del 2025.

(Firma)

Nombre: IVOR ALEXANDER BACCA CARRION

CONTRATISTA CPS

(Firma)

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

SUPERVISOR CPS

Scanned with CamScanner

39

Villavicencio, 24 de FEBRERO de 2025

CUENTA DE COBRO 1

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
NIT 900.220.547-5

DEBE A:

IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
C.C. 1.121.924.023

CONCEPTO: La suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/cte. ($5.640.000) Correspondiente al Pago 1 de honorarios DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 de 2025 en el periodo comprendido del 24 de ENERO de 2025 al 23 de FEBRERO del 2025.

Cordialmente,

IVOR ALEXANDER BACCA CARRION
C.C. 1.121.924.023

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

VILLAVICENCIO, **22/06/2024**
META,
COLOMBIA,
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor IVOR ALEXANDER BACCA CARRION** con **Cédula de Ciudadanía** número **1121924023**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**096970113104**
Fecha de apertura	**03/11/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Scanned with CamScanner

41

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900210547-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CPS
112-ECP-FR-249-V04
09/09/2024

Villavicencio, 24 de FEBRERO del 2025

Señor
SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

Asunto: Pago 1 Contrato de Prestación de Servicios "N° 031/2025". PROYECTO N° **202500000003276**

Cordial saludo,

Por medio del presente certifico que IVOR ALEXANDER BACCA CARRION, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.121.924.023 ha cumplido con el objeto, las obligaciones, las actividades y los productos del contrato N° 031/2025; igualmente ha cumplido con los requisitos establecidos en las Listas de chequeo para pagos.

X	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO 112-ECP-FR-001, para realizar el pago "<<PAGO 1>> "

De igual manera se verificó en la plataforma ADRES los aportes de seguridad social correspondiente al mes de ENERO, teniendo en cuenta el decreto1273 de 2018 se exige al contratista únicamente planilla de pago del mes de ENERO y el pago de aportes de seguridad social del mes de FEBRERO será exigido para el pago posterior, por tal razón se autoriza continuar con el trámite de pago

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Supervisor

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 73
FECHA: 25 FEB 2025
09:26 am

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner