CRONOGRAMA 2025

Contratista: Mayi Lisbed Chavez Tulcan **NIT:** 1007311037-3
Entidad: EPMSC LA CEJA **Contrato:** MC-003-2025

Nº	DIA 1	DIA 2	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TIPO DE SERVICIOS	TECNICOS OPERATIVOS	OBSERVACIONES
1	20/03/2025	21/03/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP, Lavado de tanques y tomas de muestras de aguas	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
2	22/04/2025	23/04/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
3	20/05/2025	21/05/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
4	24/06/2025	25/06/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
5	22/07/2025	23/07/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP y Lavado de tanques	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
6	21/08/2025	22/08/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
7	23/09/2025	24/09/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
8	22/10/2025	23/10/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
9	24/11/2025	25/11/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP, Lavado de tanques y tomas de muestras de aguas	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio
10	18/12/2025	19/12/2025	8:00 a. m.	4:00 p. m.	Control MIP	Larri Giraldo - Mayi Chavez	Se estiman 2 dias para la realizalizacion del servicio

Mayi Lisbed Chavez Tulcan
Representante Legal