SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	**No. GGC-176-2024**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL ICA BOYACÁ**
LOCALIZACIÓN:	**SECCIONAL BOYACÁ**
CONTRATISTA:	**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 900.811.229-4**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 113C No. 152 – D 34, BOGOTÁ D.C.**
TELÉFONO:	**321 997 3260**
SUPERVISIÓN:	**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA**
VALOR INICIAL:	**$60.218.179**
VALOR ADICIÓN 01:	**N.A**
VALOR FINAL:	**$59.758.323,00**
FECHA INICIAL:	**13 DE DICIEMBRE DE 2024**
PLAZO EJECUCIÓN:	**HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**26 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE ENTREGA FINAL:	**04 DE FEBRERO DE 2025**

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: el ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA, en calidad de representante legal o contratista de la obra y ARQ. VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO como supervisor por parte del ICA, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato No. GGC-176-2024, dejando a salvo los vicios o defectos ocultos y los cuales no son posibles detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo a la Cláusula Decima del contrato, “d) por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por cinco años contados a partir del recibo de la obra”

OBSERVACIONES: Se deja claridad que, una vez realizado el recibo a satisfacción del contrato, la Entidad liberará los recursos que corresponden a imprevistos por un valor de **$459.856,00** dado que, el contratista no presento a la supervisión para su aprobación los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor del imprevisto sobre los costos relacionados del A.I.U, razón por la cual no se realizará el pago de dicho concepto.

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025.

CONTRATISTA

VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT. 900.811.229-4

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ARQ. VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO

C.C 11.233.681

Apoyo a la supervisión: Leidy Johanna Morales
Grupo de Gestión de Infraestructura Física

FORMA-4-988