**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°150.25.4.0672, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y LA ESE SAN JOSÉ DE VITERBO**

**DIMENSIÓN:** Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerable-Línea Víctimas del conflicto armado.

**ESTRATEGIA:** Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, programa PAPSIVI.

**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE:** Agosto

**SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:**

1. **Momento 1:** Análisis de contexto; acta de reunión, listado de asistencia, fotografías y material de la Jornada realizada con las instituciones del SNARIV, acta de reunión, listado de asistencia, fotografías y material de la Jornada realizada con la mesa municipal de víctimas del conflicto armado; Guía metodológica, listados de asistencia y pantallazos de la Formación del Equipo Psicosocial, el Promotor y la Gestora en Salud; Contratos de los profesionales Psicosociales, Gestora en Salud y del Promotor en Salud; Carné y chaleco de los profesionales Psicosociales y del Promotor en Salud.
2. **Momento 2:** Focalización aprobada, acta del proceso de focalización desarrollado, formato de seguimiento de las atenciones en los planes por cada una de las profesionales, verificación de la población víctima en el aplicativo VIVANTO y verificación de la población víctima en el ADRES.

**OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:**

**Momento 1**

1. Se cuenta con análisis de contexto completo donde se incluye información de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Viterbo, Caldas.
2. Se desarrollo la jornada de socialización con la mesa municipal de Víctimas y el SNARIV con el fin de socializar la ejecución del programa en el municipio.
3. Se cuenta con contratos de los profesionales, la gestora en salud y el promotor en salud con las responsabilidades especificas de cada uno.
4. Se cuenta con chalecos y carné de los profesionales para la Atención Psicosocial.
5. Se cuenta con directorio de actores presentes en el territorio.
6. Se cuenta con soporte de los materiales para la Atención Psicosocial.

Se destaca la realización de las actividades y desarrollo de los compromisos del primer momento del Anexo técnico.

**Momento 2:**

1. Focalización se encuentra aprobada, todas las personas referenciadas como representantes o en modalidad individual como víctimas están incluidas en el RUV y no han recibido atención psicosocial.
2. Se actualizó los formatos de seguimiento de atención a planes con el diligenciamiento de las

semanas en las que se realizan y se realizarán las atenciones psicosociales y se diligenciaron los avances en las atenciones por cada una de las profesionales.

3. Se presenta soporte de 29 Planes donde se verifican todos los beneficiarios en el ADRES, tanto a nivel Individual como familiar. (Un total de 29 archivos correspondientes al total de Planes).
4. En el formato de focalización se diligencio la hoja PAPSIVI la cual hace referencia a como quedará la información de la persona en el aplicativo.

**DOCUMENTOS PARA EL PAGO**

1. Seguridad social de los profesionales
2. Certificado PARAFISCALES agosto 2024.
3. Junta Central de Contadores
4. Cedula y Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
5. Informe de actividades
6. Factura
7. Certificación Bancaria

## CUADRO DE PAGO

| Actividades | Requeridos por actividad | Valor individual | No de actividades realizadas | Valores por momento | Porcentaje | Total, pago aprobado | Total, primer pago aprobado | Saldo | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMENTO 1. ALISTAMIENTO Y ANALISIS DE CONTEXTO. Incluye: Equipo psicosocial, formación al equipo psicosocial, presentación a la mesa municipal, Análisis de contexto, Directorio de actores presentes en el territorio, Evidencia de los elementos brindado a los profesionales (carné/chaleco) | CHALECO Y CARNE | **$ 198.280** | **4** | **$ 9.796.361** | 8% | $ 198.280 | $ 198.280 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | MATERIALES | **$ 412.812** | | | | $ 412.812 | $ 412.812 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | SOCIALIZACIÓN PAPSIVI MESA | **$ 462.000** | | | | $ 462.000 | $ 462.000 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO PSICOSOCIAL (HORAS DEL EQUIPO EN EL PROCESO FORMATIVO) | **$ 5.091.357** | | | | $ 5.091.357 | $ 5.091.357 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | PROCESO DE FORMACIÓN DEL ASESOR EN SALUD (HORAS DEL EQUIPO EN EL PROCESO FORMATIVO) | **$ 2.394.000** | | | | $ 2.394.000 | $ 2.394.000 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO PROMOTORA (HORAS DEL EQUIPO EN EL PROCESO FORMATIVO) | $ 488.667 | | | | $ 488.667 | $ 488.667 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | JORNADA SNARIV | $ 131.006 | | | | $ 131.006 | $ 131.006 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | REALIZAR ANALISIS DE CONTEXTOCONSTRUIR EL DIRECTORIO DE ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO. | $ 618.239 | | | | $ 618.239 | $ 618.239 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| MOMENTO 2. FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACION Incluye: Focalización del 100% de la población víctima incluida en el RUV que corresponde a 81 personas en el | VERIFICACIÓN DE LA VICTIMAS INCLUIDAS EN EL RUV | $ 636.420 | 2 | $ 1.460.003 | 6% | $ 636.420 | $ 636.420 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | | $ 427.583 | | | | $ 427.583 | $ 427.583 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marco del proyecto para el desarrollo del primer ciclo de atención psicosocial en la modalidad individual y familiar, 100% de las víctimas incluidas en el RUV focalizadas en el Primer ciclo para las modalidades individual y familiar. | | $ 186.000 | | | | $ 186.000 | $ 186.000 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| | FOCALIZACIÓN | $ 210.000 | | | | $ 210.000 | $ 210.000 | $ 0 | **Actividad específica desarrollada** |
| AVANCE 1: MOMENTO 3 Y 4- MOMENTO 3 DE ACERCAMIENTO Y ATENCION y MOMENTO 4 DESARROLLO COMPONENTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD. Incluye: atenciones en la modalidades individual y familiar a 40 personas con mínimo 2 atenciones, han presentado el PAPSIVI a las entidades del SNARIV. | ATENCIONES INDIVIDUALES 5 | $ 344.973 | 40 PERSONAS CON 2 SESIONES | $ 2.690.788 | 10% | $ 0 | $ 0 | $ 344.973 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |
| | ATENCIONES FAMILIARES 35 | $ 2.345.815 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 2.345.815 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |
| AVANCE 2: MOMENTO 3 Y 4-La E.S.E. deberá realizar un segundo avance a las acciones contenidas en el MOMENTO 3 DE ACERCAMIENTO Y ATENCION Y MOMENTO 4 DESARROLLO COMPONENTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD que corresponde a las atenciones en la modalidad individual y familiar de 41 personas como mínimo con 2 atenciones y cargue en el aplicativo PAPSIVI. | ATENCIONES INDIVIDUALES 4 | $ 275.978 | 41 PERSONAS CON DOS SESIONES | $ 2.828.777 | 11% | $ 0 | $ 0 | $ 275.978 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |
| | MOMENTO 3 Y 4. ATENCIONES FAMILIARES 37 | $ 2.552.799 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 2.552.799 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE 3: MOMENTO 3 Y 4 - La E.S.E. deberá realizar un último avance a las acciones contenidas en el MOMENTO 3 DE ACERCAMIENTO Y ATENCION Y MOMENTO 4 DESARROLLO COMPONENTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD que corresponde al cumplimiento de las atenciones definidas en la modalidad individual y familiar de las 81 personas. | AVANCE 3 MOMENTO 3 Y 4. ATENCIONES INDIVIDUALES 9 | $ 1.862.853 | 81 PERSONAS CON TODAS LAS ATENCIONES DE ACUERDO CON LA MODALIDAD | $ 16.765.678 | 58% | $ 0 | $ 0 | $ 1.862.853 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |
| | AVANCE 3 MOMENTO 3 Y 4. ATENCIONES FAMILIARES 72 | $ 14.902.825 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 14.902.825 | No se ha realizado cargue en el aplicativo para hacer verificación |
| La E.S.E. deberá realizar la entrega del archivo físico y magnético y el informe final de las acciones Incluye: Gestión documental e informe final y jornada de cuidado emocional al Talento Humano del primer ciclo de atención | CUIDADO EMOCIONAL | $ 400.893 | 3 | $ 1.458.393 | 7% | $ 0 | $ 0 | $ 400.893 | No se ha realizado entrega de actividad porque no aplica en el avance de ejecución. |
| | INFORME FINAL | $ 1.000.000 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.000 | No se ha realizado entrega de actividad porque no aplica en el avance de ejecución. |
| | GESTION DOCUMENTAL-MATERIALES | $ 57.500 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 57.500 | No se ha realizado entrega de actividad porque no aplica en el avance de ejecución. |
| **TOTALES** | | $ 35.000.000 | | $ 35.000.000 | | $ 11.256.364 | $ 11.256.364 | $ 23.743.636 | **Cumplido el 14% de las actividades** |

**Se aprueba pago:** SI__X____ NO _____
**Valor aprobado**: $11.256.364

**BALANCE FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA**

**VALOR TOTAL DE LA ESTRATEGIA CONTRATADA:** 39.538.077

**VALOR EN DINERO:** $35.000.000

**VALOR EN ESPECIE:** $4.538.077

El pago en especie se ha visto reflejado conforme a lo establecido en la cláusula SEXTA del clausulado complementario, en el cual se asigna talento humano de un (1) profesional dispuesto por la DTSC perteneciente a la línea de víctimas del conflicto armado con una dedicación de tiempo del 25% para realizar la asesoría psicosocial y la formación de los equipos. De esta manera desde el aporte en especie ya se realizó proceso de formación y se acompaña con procesos de asesoría y seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales.

**PRIMER PAGO:** $ 11.256.364
**Saldo pendiente por ejecutar:** 23.743.636

Paula Andrea Castaño Restrepo

**C.C. 1053857372**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**C.C. 24.397.472**
**SUPERVISORA**