INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE CONTRATISTA Y/O ASOCIADO: YANET ZAMBRANO SILVA
No C.C. y/o NIT: 40.362.264

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO ALONSO PEREZ TIRADO
CARGO: SUBDIRECTOR ADMISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA DE ASIGNACIÒN DE SUPERVISIÒN: 26/08/2024

Suscriben el informe final de ejecución del Contrato No 1097 DE 2024, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de la responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26/08/2024												
Objeto: "Contratar a precios unitarios fijos el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las sedes de la secretaria Distrital de Desarrollo Económico"												
PLAZO INICIAL: Mes: 09 Días: 05	VIGENCIA: 2024				VALOR INICIAL ($40.771.048)							
FECHA ACTA DE INICIO: 05/09/2024												
¿GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA?					SI	X	NO					
EXISTE PRÓRROGA	SI		NO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN							
NUEVO PLAZO TOTAL					¿SE LEGALIZÓ ?	SI		NO	X			
EXISTE ADICIÓN	SI	X	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN :	02-12-2024						
NUEVO VALOR TOTAL	$ 60.317.398				¿SE LEGALIZÓ ?	SI	X	NO				

EXISTEN SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA DE SUSCRIPCION N/A
FECHA TERMINACION: 04/12/2024					
FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: 04/12/2024					
PERIODO DEL INFORME: Desde: 01/11/2024 Hasta: 04/12/2024					

1. **Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de Disponibilidad	Fecha	Valor
1068	27/08/2024	58.494.191
1925	14/11/2024	19.546.351

2. **Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de Registro Presupuestal	Fecha Certificado de Registro Presupuestal	Valor
1343	27/08/2024	$ 40.771.048
1839	04/12/2024	$ 19.546.350
1861	09/12/2024	$ 1

Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio:

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. **Verificación de la Relación de Pagos:**

NÚMERO DE PAGOS	VALOR	PERIODO (DESDE - HASTA)
1	14,579,660.00	05/09/2024 – 30/09/2024
2	14.579.660	01/10/2024 – 31/10/2024
3	31.162.079	01-11-2024 – 04-12-2024

5. **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS: N/A**
6. **DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:** Se realizaron todas las actividades dentro del marco del contrato, las obras ejecutadas fueron entregadas a satisfacción dentro de los tiempos acordados; se cumplió con los requerimientos de personal, materiales y calidad de las obras a ejecutar y se cumplió con valor total incluido adicción.
7. **Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones. N/A**

8. **Ajustes y Reconocimientos N/A**
9. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y/o CONVENIO.**


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN.	**PRESENTÓ: Si X No**
	FECHA: 16-12-2024

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DE ADJUNTAN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X		
PAZ Y SALVO		X	
CARNÉ		X	
INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO		X	

NOTA: El Contratista manifiesta expresamente que, a la fecha de la firma del presente informe, no presenta dificultades físicas o psicológicas, que le impidan adelantar actividades laborales similares a las aquí ejecutadas.

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 1097 2024 FUERON EJECUTADOS EN LOS TERMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.



SUPERVISOR DE LA SDDE



CONTRATISTA



Apoyo a la Supervisión
Arq. Ariel Valdés – Contratista SAF

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet