C055-025

Barranquilla, 11 de febrero de 2025

**DIEGO RADA**
Subgerente de Desarrollo Urbano
EDUBAR
Barranquilla

**REFERENCIA:** Contrato de obra LP-001-2024-LOTE 1. MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).

**Asunto:** Acta Parcial de Cobro No.3

Cordial saludo,

En el desarrollo de las obras a ejecutar por el CONSORCIO URBACARIBE 24, en el marco del contrato LP-0012024 **"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 1";** cuya acta de inicio fue firmada el día 12 de septiembre de 2024 nos permitimos hacer entrega del **Acta Parcial de Cobro No.3** del contrato de la referencia, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, con los siguientes documentos soportes, para su revisión y aprobación:

**Tomo 1**

a. Acta Parcial de Cobro No. 3
b. Memorias de cantidades
c. Acta de acuerdo de Precios 2
d. Acta Modificativa N.2
e. Informe de obra Mes de diciembre con soportes

**Tomo 2**

a. Informe de gestión social mes de diciembre
b. Informe SST mes de diciembre

Agradeciendo la atención brindada,

Atentamente,

**CARMEN IVANA RIVEIRA**
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO URBACARIBE 24

EDUBAR 20250200379 Fecha: 14/02/2025 - 4:51 PM

NOTAS:
- Para Cualquier información cite el Número del Radicado.
- El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación, sino para su revisión.

Scanned with CamScanner