Bogotá, febrero 20 de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
ATN. T2. MILTON MEDINA
Supervisor del contrato
La Ciudad

REF: **CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 212-00-A-COFAC-DILOS-2024**

ASUNTO: **SOLICITUD PRORROGA CONTRACTUAL**

Respetado Señor

De acuerdo con la ampliación del objeto solicitada por la Entidad, la cual incluye la entrega de un nuevo equipo camión con plataforma telescópica para trabajo en altura, nos permitimos informar el estado actual del contrato y presentar las siguientes solicitudes:

1. **Estado Actual del Equipo:**

   El equipo se encuentra actualmente en el Puerto de Cartagena, habiendo arribado el 14 de febrero de 2025. Cabe destacar que la reserva del contenedor para transporte se realizó el 11 de enero de 2025, y el equipo fue ingresado a la terminal de origen (Terminal de Veracruz) el 16 de enero de 2025. Sin embargo, debido a retrasos en el puerto de Veracruz, el equipo no fue embarcado hasta el 28 de enero de 2025. Estos retrasos se atribuyen a diversos factores, entre ellos:
   - El aumento del volumen de carga en el puerto.
   - La ocurrencia de "eventos de norte" (bajas temperaturas en la zona conurbada como resultado del Frente Frío 22).
   - Refuerzos en la seguridad nacional por parte de las autoridades aduaneras, lo que generó saturación en los puestos de control y escasez de operadores para el transporte de carga.

   Es importante aclarar que, desde el 11 de enero de 2025, el equipo estuvo disponible en el puerto de origen por parte de AERORENTAL, pero los retrasos en el embarque fueron ajenos a nuestra responsabilidad. Esta información puede ser verificada en el Anexo 1, que incluye la documentación emitida por la Naviera Maersk.

2. **Proceso de Desembarque y Trámites Aduaneros:**

Aunque el buque arribó al Puerto de Cartagena el 14 de febrero de 2025, el desembarque finalizó el 17 de febrero de 2025, según se evidencia en el Anexo 2 (documentación emitida por el sistema de aduana de la DIAN). El 18 de febrero de 2025, se aceptó la Declaración de Mercancías (DM), momento en el cual AERORENTAL realizó el pago de los derechos aduaneros correspondientes y solicitó selectividad a la DIAN. Actualmente, el proceso se encuentra en fase de aforo, pendiente de la "asignación de levante" para completar los trámites aduaneros.

3. **Estado actual del camión (Chasis) para instalación del equipo:**

   Actualmente el chasis de marca Chevrolet, Referencia NQR, se encuentra en el taller de montaje listo para la instalación del equipo en el momento de su llegada, adicionalmente es importante mencionar que ya se encuentra matriculado ante transito y transporte y ya cuenta con tarjeta de propiedad y placas de circulación





4. **Estado actual de la estructura o sobre chasis para la instalación del equipo:**

   Actualmente la estructura o sobre chasis para la instalación del equipo sobre el camión se encuentra en un 85% de su fabricación, se encuentra pendiente la instalación del tubo raya sobre el que se soporta el equipo y que llega junto con los accesorios del equipo, el proceso de instalación en el chasis y pintura



Solicitudes:
En vista de la necesidad de terminar el proceso de nacionalización del equipo, solicitamos a la Entidad lo siguiente:

1. **Prórroga del Contrato:**


   Extender el plazo del contrato electrónico de compraventa No. 212-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CAMIONES MULTIPROPÓSITO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS", por al menos 15 días adicionales. Esto implica modificar la fecha de finalización al 15 de marzo de 2025, debido a los tiempos requeridos para completar los trámites de nacionalización y de esta manera

finalizar el montaje y alistamiento del equipo para su entrega a cabalidad según lo acordado en el contrato

Es importante resaltar que AERORENTAL ha realizado y gestionado los trámites dentro de los plazos establecidos, pero los retrasos ocurridos en el puerto de origen, atribuibles a factores externos y de fuerza mayor, han impactado el cronograma del contrato.

Agradecemos su comprensión y colaboración para facilitar la finalización exitosa de este proceso. Quedamos atentos a sus comentarios y disposición para brindar cualquier información adicional que sea requerida.

Atentamente,



_____

Firma representante legal
CAMILO ANDRES ESCOBAR GARCIA
Gerente general
CC 80.188.024 de Bogotá
Correo electrónico: camilo@aerorental.com.co