ALCALDÍA DE SIBATÉ Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D.111-22-15		
		PÁGINA 1 DE 3		
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2024	FECHA:		
		17	12	2024

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, EN SIBATÉ – CUND., SE REUNIERON EN LA **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** LAS SIGUIENTES PERSONAS: **LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ** IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 80.932.895** EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL MUNICIPIO** POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA **SONA INGENIEROS S.A.S** IDENTIFICADO CON EL NIT. **901.447.989-6** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **JACKSON SOTO LOPEZ** IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. **79.519.740** EXPEDIDA EN BOGOTA D.C. Y QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL CONTRATISTA** Y LA INGENIERA **KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA**,** IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. **1.030.550.538** EXPEDIDA EN BOGOTA, QUIEN FUE DESIGNADA POR EL MUNICIPIO COMO **SUPERVISOR,** CON EL OBJETO DE LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2024, PREVIOS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	001 DE 2024
OBJETO:	**REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA**
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION, ELORDENADOR DE GASTO Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA. EL SUPERVISOR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL PODRAN REALIZAR UNA VISITA A LA OBRA A FIN DE DETERMINAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR, Y EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024
FECHA INCIAL DE TERMINACION:	04 DE NOVIEMBER DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$340.645.650,00
PRORROGA OTROSI 1:	UN (1) MES
FECHA FINAL DE TERMINACION	04 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICION OTROSI 1:	$170.322.825.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$510.968.475,00**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN HASTA EL *UN NOVENTA (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO. EL DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR

	DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. LOS PAGOS PARCIALES SE REALIZARÁN PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATISTA, CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DEL PORCENTAJE DE AVANCE A COBRAR, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
GARANTIAS	No. DE POLIZA: 430-47-994000066633
COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBACION DE POLIZAS	16 DE JULIO 2024

ACTUALIZACION DE POLIZAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO			**X**	**CALIDAD DE LOS BIENES**			**N/A**	**CALIDAD SERVICIO**				**N/A**					
DESDE			HASTA				DESDE				HASTA				DESDE				HASTA		
05	**08**	**2024**	**04**	**06**	**2025**																
ANTICIPO			**N/A**	**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**			**X**	**ESTABILIDAD OBRA**				**X**					
DESDE			HASTA				DESDE				HASTA				DESDE				HASTA		
D	M	A	D	M	A		**05**	**08**	**2024**		**04**	**12**	**2027**		**04**	**12**	**2024**		**03**	**12**	**2027**
POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.																	**430-74-994000024916**
VIGENCIA	DESDE	**12**	**07**	**2024**	HASTA										**12**	**10**	**2024**

CONTROL TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

EL VALOR TOTAL EJECUTADO SE TOMO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE FECHA DICIEMBRE CUATRO (04) DE 2024.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$510.962.894,00**

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA, INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE LE HAN CANCELADO LAS SIGUIENTES SUMAS:

VALOR TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA	**$459.693.934,00**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$340.645.650.00	
VALOR ADICION	$170.322.825.00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$459.693.934,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$51.268.960,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$5.581,00
SUMAS IGUALES	**$510.968.475.00**	**$510.968.475**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

- ✓ INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISOR
- ✓ ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL
- ✓ POLIZA AMPLIACION ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
- ✓ PAGO APORTES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FIC
- ✓ FACTURA No. 37
- ✓ CERTIFICACION Y PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- ✓ CERTIFICACION DECLARANTE DE RENTA
- ✓ CERTIFICACION BANCARIA

CONSIDERACIONES GENERALES

QUE EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS FUERON EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR LA ENTIDAD TAL COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2024 DE FECHA CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2024** LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

QUE EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE LIQUIDA, ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A LOS SISTEMAS DE SALUD Y PENSIONES DE COFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES.

QUE EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS, DEMANDAS Y ACCIONES LEGALES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE SIBATE POR MOTIVOS QUE LE SEAN IMPUTABLES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2024.**

QUE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO Y PROCEDEMOS A FIRMAR LA PRESENTE **ACTA DE LIQUIDACIÓN** POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, A LOS **DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

SONA INGENIEROS S.A.S
NIT. **901.447.989-6**
RL.: JACKSON SOTO LOPEZ
C.C. 79.519.740 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.
CONTRATISTA

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	LEISA MILENA GARCIA PASTRAN	ING. SERGIO ANDRES PAEZ BELLO	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JEFE INTERVENTORIAS Y VIAS	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
FECHA		DICIEMBRE DE 2024	