ACTA DE SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1734 DE 2024

_X_ CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1734	AÑO:	2024
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA Y UNION TEMPORAL SAP 2024					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	UNION TEMPORAL SAP 2024		
	NIT O CC:	901891872-6		
	DIRECCIÒN:	Carrera 7ª No.19-36	TEL:	3118388226
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO GARCIA RAMIREZ		
	CC:	12.113.602		
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y REDISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LONGITUDINAL Y OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL CORREDOR HIDRICO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE			
VALOR DE CONTRATO:	$ 280.274.750			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____(Días / Meses)		
	Nº2	_____(Días / Meses)		
	Nº3	_____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	24/02/2025	
		REINICIACIÓN	N/A	
	Nº2	SUSPENSIÓN	N/A	
		REINICIACIÓN	N/A	
	Nº3	SUSPENSIÓN	N/A	
		REINICIACIÓN	N/A	
	Nº4	SUSPENSIÓN	N/A	
		REINICIACIÓN	N/A	

continuar desarrollándose, una vez se seleccione y valide la mejor alternativa, condicionando la terminación de estos, denominadas:

PROPUESTA ARQUITECTONICA 1: Concepto Descomposición geométrica del pilón
PROPUESTA ARQUITECTONICA 2: Concepto Descomposición geométrica de la Espiga de Arroz
PROPUESTA ARQUITECTONICA 3: Concepto descomposición geométrica del Agua

E. Que se ajustó el cronograma de actividades como plan de choque para agilizar el desarrollo de la consultoría y garantizar su terminación oportuna.

F. Que la unión Temporal SAP2024, solicita la suspensión del Contrato de Consultoría No. 1734 de 2024, hasta tanto el Departamento revise y valide la mejor alternativa de las 3 propuestas de esquemas básicos presentados para poder dar continuidad con los diseños Arquitectónicos y de redes, de tal forma que garantice su culminación oportuna.

Debido a todo lo anterior, el Departamento del Huila, la supervisión y el contratista de consultoría, consideran viable suspender la ejecución del Contrato de Consultoría No. 1734 de 2024, hasta tanto el Departamento revise y valide la mejor alternativa de las 3 propuestas de esquemas básicos presentados denominados:
PROPUESTA ARQUITECTONICA 1: Concepto Descomposición geométrica del pilón
PROPUESTA ARQUITECTONICA 2: concepto Descomposición geométrica de la Espiga de Arroz
PROPUESTA ARQUITECTONICA 3: Concepto descomposición geométrica del Agua

Que, UNION TEMPORAL SAP 2024-representada legalmente por JAIRO GARCIA RAMIREZ, deberá entregar las garantías ajustadas dentro de los tres (3) días siguientes a la reiniciación.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 24 de febrero de 2024.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	24/02/2024

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

JAIRO GARCIA RAMIREZ
RL. UNION TEMPORAL SAP 2024
CONTRATISTA DE CONSULTORIA

ISAURO TRUJILLO VASQUEZ
SUPERVISOR