ACTA DE REINICIO No.	01
CONTRATO No. y FECHA:	3973 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
No. PROCESO EN SECOP II	AI-CD-PSJ-3927-2024
CONTRATISTA:	PROSPERTECH S.A.
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO:	GEN 17 - CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA EL FOMENTO DEL BUEN AMBIENTE LABORAL Y LA INTRODUCCIÓN A LA NORMA NTC-SGCPO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($13.310.000) M/CTE
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN No.:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Ibagué, a los 27 días del mes de febrero de 2025 en Ibagué, se reunieron **PROSPERTECH S.A,** Contratista y **JEISSON DANIEL ORTIZ PRADA**, Supervisor, con el fin de oficializar el Reinicio del contrato antes mencionado, luego de haberse solucionado los motivos que generaron la suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

PROSPERTECH S.A.
Nit: 900.850.150-8
Rep. Legal JUAN PABLO GRANADA BARRERA
C.C. 79.154.461 de Usaquén

EL SUPERVISOR

JEISSON DANIEL ORTIZ PRADA
C.C. 1.110.444.066 de Ibagué
Asesor – Secretaria General

Nota 1: Tener en cuenta que, si se suscriben más de un acta de reinicio, estas se deben relacionar en el encabezado de información del contrato.

Nota 2: Los procesos que requieran interventoría, deberán incluir la firma del interventor dentro de la presente acta.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'