**ACTA AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN No. 1**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-REGALÍAS-161-2022**

| | |
|---|---|
| **OBJETO**: | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica a la ejecución del proyecto "Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" con código BPIN "2018000050020" financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 4 de febrero de 2022 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 3 de marzo de 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | 15 meses |
| **PRÓRROGAS:** | 10 meses – 19 días |
| **PLAZO TOTAL**: | 25 meses – 19 días |
| **VENCIMIENTO CONTRATO:** | 20 de abril de 2024 |
| **FECHA SUSPENSION 1:** | 17 de abril de 2024 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN 1:** | 2 meses |
| **FECHA AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:** | 17 de junio de 2024 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:** | 2 meses |
| **FECHA AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:** | 17 de agosto de 2024 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:** | 1 mes y 15 días calendario |
| **FECHA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:** | 2 de octubre de 2024 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:** | 2 meses |
| **FECHA AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1:** | 2 de diciembre de 2024 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1:** | 1 mes y 25 días calendario |
| **FECHA AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1:** | 27 de febrero de 2025 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1:** | 1 mes |
| **FECHA AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 1:** | 27 de febrero de 2025 |
| **PLAZO AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 1:** | 2 meses |
| **FECHA REANUDACIÓN**: | 27 de abril de 2025 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2 de mayo de 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $3.291.145.655 |
| **CONTRATISTA:** | ECOVIAS S.A.S. |

En Bogotá D.C., el día veintisiete (27) de febrero de 2025, se reunieron el contratista ECOVIAS S.A.S. NIT. 890.104.625-1, representado legalmente por LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO identificado con C.C. 8.739.219, con el fin de suscribir AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN No. 1 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-REGALÍAS-161-2023, por el término de dos (2) meses, contados a partir del veintisiete (27) de febrero de 2025, con reinicio el veintisiete (27) de abril de 2025. Lo anterior, conforme a los argumentos consignados en los archivos anexos, los cuales forman parte integral del presente documento. La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo, el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías según plazo total de la suspensión.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día veintisiete (27) de febrero de 2025.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORÍA, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES ATRAVÉS DEL PORTAL SECOP II**

*Elaboró: Cristina Parra Duque – Abogada FDRS*
*Aprobó: Jair Marcel Mahecha – Abogada Despacho* FDRS Jair Mahecha Garzón



**Alcaldía Local de** Sumapaz
Parcela La Cultura,
Corregimiento de Betania.
Tel. 5557087
Información Línea 195
www.sumapaz.gov.co