| | |
|---|---|
| eduna<br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA | **ACTA DE INICIO** |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** ___**X**___<br>**CONVENIO** _____ | NÚMERO: | CD-050-2025-COP | | |
| | FECHA: | 19 | 02 | 2025 |
| **OBJETO:** MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 004 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS- ANTIOQUIA | | | | |
| **CONTRATISTA:** | CINDY KATERINE CAMPO USUGA | | | |
| **C.C:** | 1.022.098.558 | | | |
| **VALOR** [$]**:** | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS M/L ($48.837.500,03), incluido AU | | | |
| **PLAZO:** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 03 de marzo del 2025 | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CDP Numero: | 0039 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP Numero | 0043 | | |
| **INTERVENTORÍA:** | N/A | | | |
| **NIT:** | N/A | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | N/A | | | |
| **C.C:** | N/A | | | |

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento Anexo 1, No. M-100256571 del 24/02/2025 y Responsabilidad civil extracontractual No. M-1000063460 del 21/02/2025 expedida por COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** |

| | |
|---|---|
| **Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Anexo 1,** M-100256571 del 24/02/2025 | **Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** M-1000063460 del 21/02/2025 |
| **BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS<br><br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA | **BENEFICIARIO:** TERCEROS AFECTADOS<br><br>MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS<br><br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA |
| **ASEGURADO:** MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS<br><br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA | **ASEGURADO:** CINDY KATERINE CAMPO USUGA.<br><br>MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS<br><br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA |

| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
|---|---|---|---|
| | | **DEL: DD-MM-AAAA** | **AL: DD-MM-AAAA** |
| CUMPLIMIENTO GENERAL | $ 9.767.500 | 19/02/2025 | 03/07/2025 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | $ 17.093.125 | 19/02/2025 | 03/09/2025 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $ 9.767.500 | 19/02/2025 | 03/03/2028 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. | $ 9.767.500 | 19/02/2025 | 03/03/2028 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | $ 284.700.000 | 19/02/2025 | 03/03/2025 |

**ACUERDOS:**


| | |
|---|---|
| eduna<br>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA | **ACTA DE INICIO** |

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 25 de febrero de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día 03 de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 25 de febrero de 2025 por quienes intervinieron:



**CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO**
Gerente EDUNA

Cindy campo

**CINDY KATERINE CAMPO USUGA**
Contratista – obra