Outlook

Solicitud de prórroga de tiempo para el contrato de persianas 074-2024

Desde Juan Sebastián Tole <Juan.tole@grupoazer.com>
Fecha Mar 11/02/2025 14:01
Para Jhon Alexander Vargas Melo <jvargasme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Estimado Sr. Jhon Alexander Vargas Melo,

Espero que se encuentre muy bien.

Me permito dirigirme a usted en su calidad de supervisor del contrato relacionado con las persianas, para informarle sobre los inconvenientes presentados respecto a los pagos por parte del Consejo Superior de la Judicatura. A pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con los plazos establecidos, los retrasos en la asignación de los recursos por parte de Hacienda han generado demoras que han impactado la ejecución del contrato.

Es importante aclarar que esta situación no fue responsabilidad del Consejo Superior, sino que se debió al retraso en la disponibilidad de los recursos por parte de Hacienda.

En este sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones del contrato, respetuosamente solicito una **prórroga de tiempo hasta el 21 de abril de 2025**. Este plazo nos permitirá solventar las dificultades ocasionadas y asegurar una ejecución satisfactoria del proyecto.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional que deba atender para formalizar esta solicitud.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o reunión que considere necesaria.

Atentamente,

--



Juan Sebastián Tole / Ingeniero Civil.
Calle 85ª No 22ª-19 Bogotá, Colombia
PBX + 57 (1) 3591091
Juan.Tole@Grupoazer.com