ACTA ACLARATORIA No. 1

CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO:	**MC-020-2024**
FECHA DEL CONTRATO PRINCIPAL:	**6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**
ENTIDAD:	**MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR**
NIT:	**890481149-0**
CONTRATISTA	**GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.**
NIT:	**900.885.566-9**
OBJETO	**«INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL TURBACO».**

Entre el Municipio de Turbaco, **CLAUDIA ESPINOSA PUELLO**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No.45.476.142 expedida en Cartagena, elegida popularmente para el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2027, posesionado mediante acta de posesión de fecha 28 de diciembre del 2023, en su condición de Alcaldesa Municipal de Turbaco-Bolívar, por una parte y por la otra, **GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S., identificado con NIT. 900.885.566-9,** representado legalmente por **ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ LEMUS,** identificado con cedula de ciudadanía número **80.882.346,** quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, no encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado suscribir la presente acta aclaratoria al el acta de reinicio No. 1 del contrato No. **MC-020-2024**, así:

1) Que, el **MUNICIPIO DE TURBACO,** Bolívar y **EL CONTRATISTA** el día 6 de septiembre de 2024, por medio de la plataforma transaccional del **SECOP II**, aprobaron electrónicamente la aceptación de oferta **MC-020-2024**, por un término de **hasta 31 de diciembre de 2024**, contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2) Que, atendiendo las razones de tipo técnico, social y administrativo, **EL CONTRATISTA** mediante acta de fecha 26 de diciembre del 2024, solicitó la suspensión de común acuerdo el contrato de la referencia.
3) Que las partes suspendieron el contrato de común acuerdo el día 26 de diciembre del 2024.
4) Que la administración Municipal de Turbaco, tomando como base la justificación invocada por **EL CONTRATISTA,** donde solicita el visto bueno para el reinicio del contrato de interventoría. **MC-020-2024,** considera viable y procedente realizar el reinicio del mismo dada la superación de los hechos que dieron lugar a la suspensión.
5) Que, con fundamento en lo anterior, las partes que conforman los extremos del contrato de interventoría No. **MC-020-2024**, acordaron reiniciar el mismo.
6) Que, las partes que conforman los extremos del contrato de interventoría No. **MC-020-2024**, dieron reinicio al mismo.
7) Que, en el Acta de Reinicio No. 1, cargada a la plataforma SECOP II se estipuló que el **CARLOS MIGUEL BUENDÍA PUELLO** actuaba como Alcalde del Municipio de Turbaco en calidad de encargado, no obstante, para la fecha del reinicio del contrato, la doctora **CLAUDIA ESPINOSA PUELLO** ejercía plenamente sus funciones como Alcalde Municipal, y es quien aprueba electrónicamente el modificatorio en la plataforma.
8) Que, se reitera que la precisión antes expuesta se encuentra respaldada en la aprobación electrónica del reinicio del contrato en la plataforma SECOP II, en la cual aprueba la doctora **CLAUDIA ESPINOSA PUELLO** Alcalde en ejercicio al momento de la validación del documento.
9) Por lo anterior, se procede a dejar constancia formal de la presente aclaración, sin que ello implique modificaciones a las demás condiciones contractuales pactadas en el Acta de Reinicio.

Con base en lo expuesto, se deja constancia de la presente **Acta Aclaratoria**, con el fin de corregir el yerro mencionado y garantizar la correcta interpretación de la información contenida en el Acta de Reinicio No. 1.

El presente acta se entiende suscrita por las partes a partir de su aprobación en la plataforma SECOP II