ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO:	**MC-020-2024**
FECHA DEL CONTRATO PRINCIPAL:	**6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**
ENTIDAD:	**MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR**
NIT:	**890481149-0**
CONTRATISTA	**GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.**
NIT:	**900.885.566-9**
OBJETO	**«INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL TURBACO».**

En el Municipio de Turbaco, se reunieron, las siguientes personas: **CARLOS MIGUEL BUENDÍA PUELLO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.289.286, encargado como Alcalde Municipal mediante el Decreto 020 de 2025 por la Dra. **CLAUDIA ESPINOSA PUELLO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.45.476.142 expedida en Cartagena, elegida popularmente para el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2027, posesionado mediante acta de posesión de fecha 28 de diciembre del 2023, en su condición de Alcaldesa Municipal de Turbaco-Bolívar y el **GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S**., identificado con NIT. 900.885.566-9, representado legalmente por **ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ LEMUS**, identificado con cedula de ciudadanía número 80.882.346, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; con el fin de reiniciar el contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Que, el **MUNICIPIO DE TURBACO,** Bolívar y **EL CONTRATISTA** el día 6 de septiembre de 2024, por medio de la plataforma transaccional del **SECOP II**, aprobaron electrónicamente la aceptación de oferta MC-020-2024, por un término de **hasta 31 de diciembre de 2024**, contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2) Que, atendiendo las razones de tipo técnico, social y administrativo, **EL CONTRATISTA** mediante acta de fecha **26 de diciembre del 2024**, solicitó la suspensión de común acuerdo el contrato de la referencia.
3) Que las partes suspendieron el contrato de común acuerdo el día 26 de diciembre del 2024.
4) Que la administración Municipal de Turbaco, tomando como base la justificación invocada por **EL CONTRATISTA,** donde solicita el visto bueno para el reinicio del contrato de interventoría. **MC-020-2024,** considera viable y procedente realizar el reinicio del mismo dada la superación de los hechos que dieron lugar a la suspensión.
5) Que, con fundamento en lo anterior, las partes que conforman los extremos del contrato de interventoría No. **MC-020-2024**, acordaron reiniciar el mismo, a partir de la aprobación de la presente acta.
6) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar reinicio a las actividades del contrato de interventoría **MC-020-2024**

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a actualizar las garantías de conformidad a la cláusula décima tercera del clausulado contractual.

El presente acta se entiende suscrita por las partes a partir de su aprobación en la plataforma SECOP II.