Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 21 de febrero de 2025

Arquitecta
KAREN VELASQUEZ ROJANO
ASESORA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y
RECREACION

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No. 1027-2024.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir a ustedes la solicitud formal de ampliación de tiempo de 15 días al contrato de interventoría cuyo número es 1027-2024.

Se hace esta solicitud en concordancia con la aprobación que, en mi calidad de interventor, otorgué al contratista luego de la respectiva revisión y reconocimiento de la necesidad, considerando las labores que se van a ejecutar y su importancia para el desarrollo óptimo del proyecto. La ampliación solicitada permitirá llevar a cabo los trabajos de manera eficiente cumpliendo con los estándares de calidad. Quedamos atentos a su confirmación y a cualquier requerimiento adicional para proceder con los trámites correspondientes.

Para constancia de lo anterior se firma la aprobación en la ciudad de Cartagena a los veinte y un (21) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).



Andrés Mauricio Rodríguez Lemus
CC. 80.882.346
JEFE INTERVENTORIA