GESTION TRANSPARENTE
28 FEB. 2025
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
RECIBIDO 28 FEB 2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	9	12	2024		29	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	MC CONTRATO SUMINISTROS
NUMERO DEL CONTRATO	No. CS-0207-2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	9 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
OBJETO	SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN PUESTOS DE CONTROL Y ATENCIÓN A SINIESTROS VIALES PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO, EDUCADOR VIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.
CONTRATISTA	REAL BRAND SEGUROS LIMITADA - NIT 901602817-2 R.L. Laura Yiseth García Sánchez
NUMERO DE IDENTIFICACION:	C.C. 1.039.462.177
PLAZO DE EJECUCION	VEINTE (20) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($33.803.985)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 de diciembre de 2024
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	29 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Chigorodó y REAL BRAND SEGUROS LIMITADA - NIT 901602817-2 R.L. Laura Yiseth García Sánchez, se celebró el contrato de CS-0207-2024, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN PUESTOS DE CONTROL Y ATENCIÓN A SINIESTROS VIALES PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO, EDUCADOR VIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ".

- Que el Registro Presupuestal del contrato inicial fue expedido el 09 de diciembre de 2024
- El contrato fue suscrito por las partes el 09 de diciembre de 2024 por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del Contrato el día 09 de diciembre de 2024 , quedando como fecha de terminación el día 29 de diciembre de 2024.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$33.803.985
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$33.803.985
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	$33.803.984.98
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$33.803.984.98 99.99%
Valor y porcentaje por ejecutar	$0.02

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Total			

- Queda pendiente los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Última cuenta de cobro	$33.803.985	0	$33.803.984.98	$0.02

Observaciones: **(si se requieren).**

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato de Prestación de servicios CS-0207-2024, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN PUESTOS DE CONTROL Y ATENCIÓN A SINIESTROS VIALES PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO, EDUCADOR VIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ"

No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio. El Municipio de Chigorodó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelado el valor descrito como pendiente en el balance general del contrato por **$33.803.984.98**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de febrero de 2025.

TULIA IRENE RUIZ GARCIA.
Alcaldesa Municipal

DIEGO ARMANDO CHÁVEZ RINCÓN
Secretario de tránsito y transporte
Supervisor.

Laura Yiseth García Sánchez
Contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó:	Andrés Felipe Mahecha Gutierrez – Asesor Externo Contratación		14/02/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			