LÍNEA DE TIEMPO EL SABLE

- **22 de noviembre de 2024**: se recibe la propuesta de VIVA


propuesta viva Recibidos ×

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos <mecanismo.gsp@antioquia.gov.co> vie, 22 nov 2024, 12:44 p.m.
para mí

Buen día Santiago

adjunto para tu conocimiento y trámites pertinentes.


- **2 de diciembre de 2024**: Se establece el primer contacto entre VIVA y el abogado encargado la antigua Gerencia de Servicios Públicos, para revisar la propuesta enviada por VIVA.

- **3 de diciembre de 2024**: comienza con la elaboración de los estudios previos, haciendo la claridad que ninguno de los funcionarios de la Gerencia tenía la información descriptiva del proyecto (solo la propuesta y el Anexo 3).

- **12 de diciembre de 2024**: Se piden los documentos actualizados del contratista.



- **12 de diciembre de 2024**: Concluye la proyección de los estudios de oportunidad por parte del abogado y se pasa al área técnica y financiera para que modificaran lo correspondiente



Estudios previo El Sable Recibidos ×

Santiago Callejas Velasquez <santiagocallejas.gsp@gmail.com>
para JHON, DANILO, Elizabeth

jue, 12 dic 2024, 12:04 p.m.

Cordial saludo


Envío los estudios previos proyectados para su revisión, ajustes y firma correspondiente.

En amarillo esta lo que debe ser compelentado segun su especialidad y conocimiento, no obstante, es importante revisar todo el documento y hacerle los ajustes que considere pretinente.

--

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SANTIAGO CALLEJAS VELÁSQUEZ

- **16 de diciembre 2024**: Las Áreas encargadas realizan las observaciones y cambios



Elizabeth Arango Obando <elizabetharango.gsp@gmail.com>
para mí, luisa.tobon, claudia.ramirez, DANILO, JHON

lun, 16 dic 2024, 3:32 p.m.

Medellín, 16 de Diciembre 2024

Buenas tardes Santiago.

Revisando los Estudios Previos de El Sable, veo que están acorde con lo que analizamos en conjunto.

Por otro lado, los valores de recursos a administrar, honorarios e Iva corresponden a lo revisado en la propuesta de Viva, me sigue quedando la inquietud con los valores presentados en el Anexo 3, ya que los valores de Consultoría e Interventoría cambiarían ya que en dicho anexo no sé si ya están implícitos los valores de Honorarios e IVA.


De igual manera, para la revisión final y firma de dicho documento, tenemos pendiente los CDR´S a constituir, por lo que una vez sean expedidos se realizará la correspondiente revisión.

Adjunto cuadro con cifras.

Agradezco tu atención.

Cordialmente,

- **16 de diciembre 2024: Se envían los estudios previos a VIVA para revisión.**



Estudios previos para los Estudios y Diseños del proyecto El Sable Recibidos ×

Santiago Callejas Velasquez <santiagocallejas.gsp@gmail.com>
para luisa.tobon, claudia.ramirez, Elizabeth, DANILO, JHON

lun, 16 dic 2024, 11:05 a.m.

Buenos días,


Envío los estudios previos proyectados para su revisión

--

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SANTIAGO CALLEJAS VELÁSQUEZ
Profesional Especializado - Contratista
Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia

de: **Santiago Callejas Velasquez** <santiagocallejas.gsp@gmail.com>
para: luisa.tobon@viva.gov.co, claudia.ramirez@viva.gov.co
CC: Elizabeth Arango Obando <elizabetharango.gsp@gmail.com>, DANILO PATIÑO HERRERA <danilodph.gsp@gmail.com>, JHON FABER RESTREPO GARCIA <jhonfaber.restrepo@antioquia.gov.co>
fecha: 16 dic 2024, 11:05 a.m.
asunto: Estudios previos para los Estudios y Diseños del proyecto El Sable
enviado por: gmail.com

- **20 de diciembre 2024**: Se aprueba la contratación en el COMITÉ DIRECTIVO.



Designación procesos comite directivo 115 Recibidos ×

Oscar Olivero lun, 23 dic 2024, 11:09 a.m.
para Diana, Mariana, Pedro, mí, juan, juangabrielperezgsp, Abogado, DARLY, Eliana, mauriciobarrientosgsp, José, ANDRES, JHON, giovannyjimenez.gsp, JIMMY

Cordial saludo

Atendiendo a las directrices impartidas por medio de la presente me permito hacer el reparto de los convenios que fueron objeto de aprobación por el último comité directivo el pasado viernes 20 de diciembre y que están para iniciar trámites ante los diferentes comités, para lo cual me permito adjuntar al presente la lista de la integración de los CAE para cada uno de ellos para la gestión pertinentes

Asimismo y en correo que envío posterior a este, adjunto los proyectos aprobados por parte del mecanismo de vinculación para la revisión de todos los integrantes del cae.

Con lo anterior y en virtud de los compromisos adquiridos, se debe tener ingresado TODOS los documentos ante el CIC a más tardar el dia 8 de enero de 2024. En caso de haber solicitado documentos al municipio y este ultimo no de respuesta oportuna a más tardar el dia 3 de enero se debe informar al lider juridico para su gestión ante gerencia.

Por favor tener en cuenta los formatos, listas de chequeo y documentos que se encuentran en el drive que para ello fue implementado.

finalmente recordar que cada uno de los proyectos y documentos deben estar avalados por la Lider Gestora en contratación como requisito previo e ineludible para cic.

Agradeciendo de antemano su gestión oportuna.

--

- **9 de enero 2025**: Envían los CDR expedidos para el soporte financiero del Proyecto.



CDRS ESTUDIOS Y DISEÑOS TURBO Y CACERE Recibidos ×

Marta Luz Gutierrez Lopez <martaluz9@gmail.com> jue, 9 ene, 9:52 a.m. (hace 13 días)
para Oscar, Mariana, ANDRES, JCOLLAZOSF@antioquia.gov.co, mí


Traducir al español

Buenos dias

Adjunto los CDRS enunciados para lo pertinente

- **16 de enero 2025**: **SE REALIZA REUNIÓN EN EPM DONDE SE EXPLICA EL PROYECTO, A DICHA REUNIÓN NO FUERON INVITADOS NINGUNO DE LOS ROLES DEL CAE**

- **17 de enero 2025:** VIVA envía los estudios previos con observaciones en control de cambios para revisión.



Estudios previos SAble Recibidos ×

CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ ECHEVERRY vie, 17 ene, 8:31 a.m. (hace 5 días)
para Mecanismo, mí

Buenos días, envío estudios previos con control de cambios para revisión correspondiente, quedo atenta.

Cordialmente,

Claudia Marcela Ramirez Echeverry
Jefe de Negocios
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA
claudia.ramirez@viva.gov.co


- **17 de enero 2025:** Se agendó reunión para revisar conjuntamente el documento, lo cual se logró terminar con éxito.



- **17 de enero 2025:** Se enviaron los estudios previos al Director de Agua para su revisión y firma.



- **20 de enero 2025**: El Director de Agua devuelvo los estudios SIN firmar, ya que argumenta que técnicamente el proyecto no corresponde a la realidad, ya que, se habla de un sistema no convencional donde se priorizan las zonas rurales lo cual no refleja el alcance real del proyecto.



- **Actualmente (22 de enero 2025)**: El Área técnica está realizando los ajustes propuestos por el Director, por lo que el responsable de la contratación (abogado) esta a la espera de esos ajustes para darle una última revisión antes del paso a firma del Director.

DIFICULTADES: No se contó en ningún momento con la información descriptiva del proyecto, solamente se envió un PDF viejo con 3 paginas y el anexo 3. La información aparentemente se presentó el 16 de enero de 2025 en EPM, la cual Aún no se ha enviado documentalmente a ninguno de los roles del CAE.