
Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
1	**PLAN OPERATIVO PRORROGA 2**		**51 días**	**sáb 1/03/25**	**lun 28/04/25**
2	**VISITA I: PRIMERA REVISIÓN IPPTA**		**20 días**	**sáb 1/03/25**	**lun 24/03/25**
3	Santa Marta	13	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
4	Fundación	30	4 días	sáb 1/03/25	mié 5/03/25
5	El Reten	32	16 días	sáb 1/03/25	mié 19/03/25
6	Chibolo	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
7	Nueva Granada	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
8	Concordia	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
9	Pedraza	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
10	Santa Barbara de Pinto	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
11	San Sebastian	40	20 días	sáb 1/03/25	lun 24/03/25
12	San Zenon	30	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
13	Guamal	60	15 días	sáb 1/03/25	mar 18/03/25
14	**ECA I Y II: PRODUCTIVO Y ASOCIATIVO**		**22,38 días**	**sáb 1/03/25**	**mié 26/03/25**
15	Santa Marta	60	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
16	Pueblo Viejo	60	2 días	sáb 1/03/25	lun 3/03/25
17	Zona Bananera	40	2 días	sáb 1/03/25	lun 3/03/25
18	Fundación	60	2 días	jue 6/03/25	vie 7/03/25
19	El Reten	32	2 días	jue 20/03/25	vie 21/03/25
20	Chibolo	30	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
21	Nueva Granada	30	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
22	Sitio Nuevo	30	2 días	sáb 1/03/25	lun 3/03/25
23	Concordia	30	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
24	Pedraza	30	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
25	Zapayan	30	2 días	sáb 1/03/25	lun 3/03/25
26	Santa Barbara de Pinto	30	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
27	San Sebastian	40	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25
28	San Zenon	21	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
29	Guamal	96	2 días	mié 19/03/25	jue 20/03/25
30	**VISITA II: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA IPPTA**		**28,5 días**	**sáb 1/03/25**	**mié 2/04/25**
31	Santa Marta	120	7 días	mié 26/03/25	mié 2/04/25
32	Cienaga	40	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
33	Pueblo Viejo	60	7 días	mié 12/03/25	mié 19/03/25
34	Zona Bananera	100	7 días	mar 4/03/25	mar 11/03/25
35	Aracataca	100	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
36	Fundación	100	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
37	El Reten	32	7 días	sáb 22/03/25	sáb 29/03/25
38	Sabanas de San Angel	40	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
39	Chibolo	60	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
40	Tenerife	30	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
41	Plato	57	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
42	Nueva Granada	59	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
43	Sitio Nuevo	60	7 días	mar 4/03/25	mar 11/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
44	Cerro de San Antonio	60	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
45	Salamina	64	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
46	Concordia	20	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
47	Pedraza	30	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
48	Zapayan	80	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
49	Santa Barbara de Pinto	60	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
50	Pijiño	60	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
51	Santana	60	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
52	San Sebastian	40	7 días	mié 26/03/25	mié 2/04/25
53	San Zenon	81	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
54	Guamal	96	7 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
55	El Banco	60	7 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25
56	**ECA III Y IV: AMBIENTAL Y POLITICA**		**43,88 días**	**lun 10/03/25**	**lun 28/04/25**
57	Santa Marta	120	4 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25
58	Cienaga	120	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25
59	Pueblo Viejo	60	2 días	jue 20/03/25	vie 21/03/25
60	Zona Bananera	100	3 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25
61	Aracataca	120	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25
62	Fundación	120	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25
63	El Reten	32	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25
64	Sabanas de San Angel	40	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25
65	Chibolo	60	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
66	Tenerife	30	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25
67	Plato	57	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
68	Nueva Granada	59	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25
69	Sitio Nuevo	60	2 días	mié 12/03/25	jue 13/03/25
70	Salamina	64	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
71	Pivijay	36	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25
72	Concordia	60	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25
73	Pedraza	30	1 día	sáb 29/03/25	sáb 29/03/25
74	Zapayan	80	3 días	lun 10/03/25	mié 12/03/25
75	Santa Barbara de Pinto	60	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25
76	Pijiño	60	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
77	Santana	60	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
78	San Sebastian	40	1 día	jue 3/04/25	jue 3/04/25
79	San Zenon	81	3 días	sáb 29/03/25	mar 1/04/25
80	Guamal	96	3 días	sáb 29/03/25	mar 1/04/25
81	El Banco	60	2 días	lun 10/03/25	mar 11/03/25
82	**VISITA III: SEGUNDA MEDICIÓN IPPTA**		**35,5 días**	**mar 11/03/25**	**sáb 19/04/25**
83	Santa Marta	120	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25
84	Cienaga	120	10 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25
85	Pueblo Viejo	60	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25
86	Zona Bananera	100	10 días	sáb 15/03/25	mié 26/03/25
87	Aracataca	120	10 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
88	Fundación	120	10 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25
89	El Reten	32	10 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25
90	Algarrobo	30	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25
91	Ariguani	60	10 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25
92	Sabanas de San Angel	40	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25
93	Chibolo	60	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25
94	Tenerife	60	10 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25
95	Plato	57	10 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25
96	Nueva Granada	59	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25
97	Sitio Nuevo	60	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25
98	Cerro de San Antonio	60	10 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25
99	Salamina	64	10 días	lun 31/03/25	jue 10/04/25
100	Concordia	60	10 días	jue 13/03/25	lun 24/03/25
101	Pedraza	30	10 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25
102	Zapayan	80	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25
103	Santa Barbara de Pinto	60	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25
104	Pijiño	60	10 días	vie 4/04/25	mar 15/04/25
105	Santana	60	10 días	mié 2/04/25	sáb 12/04/25
106	San Sebastian	40	10 días	mié 2/04/25	sáb 12/04/25
107	San Zenon	81	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25
108	Guamal	96	10 días	mié 2/04/25	sáb 12/04/25
109	El Banco	60	10 días	mié 12/03/25	sáb 22/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
110	**GIRA TECNICA (40%)**		**2 días**	**lun 21/04/25**	**mar 22/04/25**
111	SANTA MARTA		2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25
112	ZONA NORTE		2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25
113	ZONA CENTRO		2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25
114	ZONA RIO		2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25
115	ZONA SUR		2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25
116	**INFORMES OPERATIVOS FINALES**		**5,13 días**	**mié 23/04/25**	**lun 28/04/25**
117	INFORMES FINALES		5,13 días	mié 23/04/25	lun 28/04/25
118	**CONTRAPARTIDA**		**21,38 días**	**mar 11/03/25**	**jue 3/04/25**
119	**PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN**		**21,38 días**	**mar 11/03/25**	**jue 3/04/25**
120	# Registro y Capacitación del uso de la herramienta	500	17 días	mar 11/03/25	sáb 29/03/25
121	Informe final de resultados de ventas 20 obtenidas mediante la utilización de la plataforma.		4 días	lun 31/03/25	jue 3/04/25
122	**UNIDADES DE INVESTIGACIÓN**		**14,25 días**	**sáb 15/03/25**	**lun 31/03/25**



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	# de Usuarios	Duración	Comienzo	Fin
123	Granja Experimental Universidad del Magdalena	40	2 días	sáb 15/03/25	lun 17/03/25
124	Planta de investigación pesquera de la Universidad del Magdalena	40	2 días	sáb 22/03/25	lun 24/03/25
125	Sede Tayrona de la Universidad del Magdalena,	40	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 18/02/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		