CO1.PCCNTR.2013105-1538-2021

Bogotá D.C., 28 de Septiembre de 2024

Señores
ARQ CONSULTORIA SAS
Ing. Julieta Torres
Supervisor Técnico
Ciudad.

Referencia: *CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2013105, CUYO OBJETO ES LA "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)-REGIONAL CUNDINAMARCA."*

Asunto: Respuesta Oficio STI-0183-068.

Cordial Saludo,

A continuación, daremos respuesta a las observaciones del oficio del asunto:

1. Pendiente certificado Bomba RCI
   R/ Se adjunta certificado de calidad de Barnes.

   Certificado de Calidad bisagras puertas cortafuego para dar cumplimiento a la NSR-10-J.3.5.5

   R/ J.3.5.5 — Puertas cortafuego — Las puertas en muros cortafuego deben estar provistas con un sistema de cierre automático y deben estar construidas e instaladas de manera tal que evitan el paso de la llama y del humo. Deben demostrar su resistencia al fuego de acuerdo con estándares y métodos listados en el Apéndice II.


   De acuerdo a lo anterior, el CONSORCIO ANDINO ya dio cumplimiento a la entrega de los certificados de calidad de los elementos que conforman la puerta cortafuego y que evitan el paso de la llama y del humo.

   Los certificados de calidad fueron remitidos con el oficio CO1.PCCNTR.2013105-1486-2021, del 8 de agosto de 2024, no obstante se remiten nuevamente.

2. Dossier estructura metálica.
   R/ Se adjunta Dossier de UE1, UE2 Y UE3.

3. Pendiente las muestras 10,8 y 10,9 estas últimas con resultados bajos a los 28 días, las cuales debieron haberse fallado el 19 y 21 de agosto de 2024, respectivamente. A su vez la entrega de resultados del mes de agosto y septiembre
   R/ Se adjuntan resultados.

4. Conexiones definitivas a servicios públicos.
   R/ El día 26 de septiembre de 2024 se realizó radicado ante Enel -Codensa, solicitando la conexión definitiva.



Fwd: Solicitud de conexión factibilidad # 1500158575 Proyecto (CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) - SENA)

De Servicio ATC Cliente B2B el 2024-09-26 16:41

Detalles Cabeceras Sólo texto

Bogotá, D.C.

Señor
Guillermo Espinosa Contreras
Bogotá

Asunto: Recibo de obra radicado nro. 669635077.

Respetado Señor Espinosa, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido su requerimiento del día **26** de **septiembre** de **2024,** en el cual solicita radicación de recibo de obra.

Se adjuntan todos los documentos de la trazabilidad del proceso que se ha realizado con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

5. Certificación RETIE y RETILAB
   R/ Se adjuntan dictámenes RETIE y el certificado **RETILAP** se encuentra en trámite.

6. se solicita realizar remate de columnas de mampostería, correspondiente a la UE1
   R/ La actividad se encuentra finalizada antes de la fecha de remisión del oficio del asunto.

7. Se solicita entrega de certificación emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos.
   R/ Se radicó solicitud de visita técnica por parte de bomberos desde el día 3 de septiembre de 2024.

notificaciontramitessoacha@1cero1.com
para mí
mar, 3 sept, 11:49 a.m.


150x50

MUNICIPIO DE SOACHA

VISITA TECNICA DE BOMBEROS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Cordial Saludo.

Sr(a) ALFREDO ALFONSO CRUZ MACIAS.

Se le informa que su trámite VISITA TECNICA DE BOMBEROS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ha iniciado correctamente.

Su número de radicado es 20240903AAB6D13, con el cual podrá consultar en cualquier

Cordialmente,



ARQ. GINA CASTILLO
Directora de Proyecto
CONSORCIO ANDINO